

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.03.2013

- Bod pořadu jednání: **50.**
- Název : **Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2906/2012 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje v rámci Programu vodohospodářských akcí - „Čistírna odpadních vod“ v obci Mařenice**
- Důvod předložení: Usnesení č. 375/13/RK
- Zpracoval: Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec oddělení vodního a lesního hospodářství
- Projednal: Rada kraje dne 5. 3. 2013
- Předkládá: Josef Jadrný
náměstek hejtmána, řízení resortu životního prostředí a zemědělství
- K jednání přizván:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
s c h v a l u j e

změnu termínu realizace projektu „Čistírna odpadních vod“ obce Mařenice, se sídlem Mařenice 26, 471 56 Mařenice, IČ 00260738, jehož podpora byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 201/12/ZK ze dne 26.6.2012, z 30.11.2013 na nový termín realizace 31.5.2014 z důvodu ročního zkušebního provozu na vodním díle.

Důvodová zpráva

V roce 2012 předložila obec Mařenice žádost do vyhlášené Výzvy o poskytování dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 26.6.2012 usnesením č. 201/12/ZK rozhodlo o přidělení dotace obci na projekt pod názvem „Čistírna odpadních vod“.

Liberecký kraj uzavřel s obcí Mařenice Smlouvu č. OLP/2906/2012 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK - Fond ochrany vod Program vodohospodářských akcí (dále jen Smlouva) ve výši dotace 147.410,- Kč. Dosud byla na realizaci akce vyplacena záloha ve výši 132.669,- Kč. Ze Smlouvy vyplývá, že termín pro ukončení projektu je stanoven na 30. listopadu 2013. Odbor životního prostředí Městského úřadu Nový Bor vydal rozhodnutí, ve kterém uložil obci Mařenice provést zkušební provoz na vodním díle. Stavba je již dokončena a obci Mařenice byla předána dle předávacího protokolu dne 14.11.2012. Nyní běží roční zkušební provoz. Ten bude ukončen v době, kdy by měl být projekt dle Smlouvy dokončen (Článek III. odst. 5), tzn. měl by být vydán kolaudační souhlas k užívání vodního díla. O kolaudační souhlas je možné požádat po ukončení zkušebního provozu. Z výše uvedených důvodů tento bod ve smlouvě není možné splnit. Proto obec Mařenice požádala dopisem ze dne 5.2.2013 o **prodloužení termínu realizace projektu a termínu vyúčtování projektu.**

U příjemce dotace je z důvodu zajištění stanoveného zkušebního provozu stavby nutné prodloužit termín realizace z 30. listopadu 2013 do 31. května 2014 a termín vyúčtování projektu z 19.ledna 2014 do 20. července 2014.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2906/2012 byl schválen Radou Libereckého kraje dne 5.3.2013 usnesením č. 375/13/RK.

Přílohy:

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/2906/2012