

D o d a t e k č. 1
ke smlouvě č. OLP/2906/2012
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
– Fondu ochrany vod

uzavřené mezi Libereckým krajem a obcí Mařenice dne 25.9.2012

Liberecký kraj

se sídlem : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
zastoupený : Martinem Půtou, hejtmánem
na základě plné moci Josefem Jadrným, náměstkem hejtmána
pověřeným řízením životního prostředí a zemědělství
IČ : 70891508
DIČ : CZ70891508
Bankovní spojení : UniCreditBank a.s.
Číslo účtu : 5843705079/2700

(dále jen „**poskytovatel**“)
na straně jedné

a

Obec Mařenice

se sídlem : Mařenice 26, 471 56 Mařenice
zastoupená : Petrem Tlustým, starostou
IČ : 00260738
DIČ : -
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 8228421/0100

(dále jen „**příjemce**“)
na straně druhé

se dohodly na tomto dodatku č. 1:

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. V roce 2012 byla obci Mařenice usnesením č. 201/12/ZK ze dne 26.6.2012 schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, v rámci Programu vodohospodářských akcí ve výši 147.410,- Kč. Dosud bylo na realizaci akce podle uzavřené smlouvy vyplaceno 90 % z celkové přiznané dotace tj. 132.669,- Kč.
2. Zbývající část finančních prostředků do výše 10 % z celkové přiznané dotace, tj. 14.741,- Kč bude příjemci vyplacena z Fondu ochrany vod Libereckého kraje po dokončení projektu a předložení úplného závěrečného vyúčtování.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy č. OLP/2906/2012 o poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod, kterou uzavřely dne 25.9.2012 (dále jen smlouva).

2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I., bodu č. 3 smlouvy z důvodu změny termínu realizace projektu.

Článek I. smlouvy, bod č. 3 nově zní:

Termín realizace projektu:

Zahájení: 1. září 2012

Ukončení: **31. května 2014**

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně Článku III., bod č. 6 smlouvy z důvodu změny termínu vyúčtování projektu.

Článek III. smlouvy, bod č. 6 nově zní:

Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v Článku III. odst.7., tj. do **20. července 2014**

4. Smluvní strany se dále dohodly na změně Článku III., bod č. 7 smlouvy z důvodu změny termínu vyúčtování projektu.

Článek III. smlouvy, bod č. 7 nově zní:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději však do **20. července 2014**, a to formou **závěrečného vyúčtování** na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele, v termínu dle Čl. III., odst. 10.

Článek III. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží poskytovatel, jedno vyhotovení příjemce.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 375/13/RK ze dne 5.3.2013.

V Liberci dne:

Vdne:

Poskytovatel:

Příjemce:

.....
Josef Jadrný
náměstek hejtmana Libereckého kraje

.....
Petr Tlustý
starosta Obce Mařenice