

D o d a t e k č. 1
ke smlouvě č. OLP/2092/2012
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Grantového fondu
program č. 6 - Program podpory ekologické výchovy a osvěty

uzavřené mezi Libereckým krajem a Občanským sdružení NA VÝSLUNÍ dne 12. 7. 2012

Liberecký kraj

se sídlem : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
zastoupený : Martinem Půtou, hejtmanem
IČ : 70891508
Bankovní spojení : UniCreditBank a.s.
Číslo účtu : 5843705052/2700

(dále jen „**poskytovatel**“)
na straně jedné

a

Občanské sdružení NA VÝSLUNÍ

se sídlem : Kostelní Vrch 364, 471 14 Kamenický Šenov
zastoupené : MgA. Václavem Frömmelem, předsedou
IČ : 226 64 912
DIČ : -
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 2816074001/5500

(dále jen „**příjemce**“)
na straně druhé

se dohodly na tomto dodatku č. 1:

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. V roce 2012 byla Občanskému sdružení NA VÝSLUNÍ usnesením č. 164/12/ZK ze dne 29.5.2012 schválena dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, z programu č. 6 - Program podpory ekologické výchovy a osvěty ve výši 50.000,- Kč. Dosud bylo na realizaci akce podle uzavřené smlouvy vyplaceno 75 % z celkové přiznané dotace tj. 37.500,- Kč.
2. Zbývající část finančních prostředků do výše 25% z celkové přiznané dotace, tj. 12.500,- Kč bude příjemci vyplacena po dokončení projektu a předložení závěrečného vyúčtování.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy č. OLP/2092/2012 o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého kraje, kterou uzavřely dne 12.7.2012 (dále jen smlouva).

2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I., bodu č. 3 smlouvy z důvodu změny termínu realizace projektu. Článek I. smlouvy, bod č. 3 nově zní:

Termín realizace projektu:

zahájení: 01/2012

ukončení: 09/2014

3. Smluvní strany se dohodly na změně Článku III., bodu č. 7 smlouvy z důvodu změny termínu využití finančních prostředků poskytovatele. Článek III. smlouvy, bod č. 7 nově zní:

Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v Článku III. odst. 8., tj. do **19. listopadu 2014.**

4. Smluvní strany se dále dohodly na změně článku III., bod č. 8 smlouvy z důvodu změny termínu vyúčtování projektu. Článek III. smlouvy, bodu č. 8 nově zní:

Projekt nebo jeho finanční etapa musí být **vyúčtována do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději však do 19. listopadu 2014, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 2 smlouvy**, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží poskytovatel, jedno vyhotovení příjemce.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením rady č. .../13/RK ze dne 3.9. 2013.
5. Změna termínu realizace projektu byla schválena usnesením zastupitelstva č. .../13/ZK ze dne 24.9. 2013.

V Liberci dne:

Vdne:

.....
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

.....
MgA. Václav Frömmel
předseda Občanského sdružení NA VÝSLUNÍ