



## Výpis usnesení z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 23.11.2015

### **USNESENÍ č. 1856/15/mRK**

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OLP/1682/2013 „Zpracování projektové dokumentace pro technologická zařízení Krajského standardizovaného projektu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje“**

Rada kraje po projednání

**s c h v a l u j e**

dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OLP/1682/2013 „Zpracování projektové dokumentace pro technologická zařízení Krajského standardizovaného projektu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje“, uzavíraný mezi společností CORTIS Consulting s.r.o., se sídlem Teslova 3, 301 00 Plzeň, IČ: 26397668 a Libereckým krajem, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace díla z 30. 11. 2015 na 31. 12. 2015

**a u k l á d á**

Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, předložit dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OLP/1682/2013 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.

**Termín: 30. 11. 2015**

.....  
**M a r t i n P ů t a**  
**hejtman Libereckého kraje**

Liberec, 23. 11. 2015  
Zapsala: Jana Kvapilová