

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. OLP/102/2014

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje,

v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Liberec

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1

zastoupená Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 29. 1.2014

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 141320112/0100

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2014 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod číslem OLP/102/2014, jejímž předmětem je provedení stavby po povodni 2013 „Silnice III/2914 Bulovka, havárie opěrné zdi“ (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je ukončení stavebních prací před nástupem zimního období. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je schopen práce dokončit ve sjednané kvalitě ve lhůtě 150 dní.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek VII. odst. 3 smlouvy ve znění:

„Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: nejpozději do 180 dnů od podepsání Smlouvy o provedení stavby.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„**Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla: nejpozději do 150 dnů od podepsání Smlouvy o provedení stavby.**“

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a pět obdrží objednatel.
3. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1099/14/RK ze dne 14. 7. 2014

V Liberci dne

13.7.2014

V Liberci dne


22-07-2014

Za objednatele:



Marek Pieter, náměstek hejtmána

Za zhotovitele:



Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

