

Dodatek č. 2
ke smlouvě o provedení stavby
č. OLP/102/2014
„Silnice III/2914 Bulovka, havárie opěrné zdi“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem Libereckého kraje, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Liberec

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1

zastoupená Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 29.1.2014

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha

číslo účtu: 141320112/0100

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 7. 2014 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod číslem OLP/102/2014, jejímž předmětem je provedení stavby po povodni 2013 „Silnice III/2914 Bulovka, havárie opěrné zdi“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2014 Dodatek č. 1 smlouvy. Dodatkem č. 1 smlouvy došlo ke zkrácení termínu dokončení stavebních prací ze 180 dní na 150 dní od podpisu smlouvy.
3. V průběhu provádění díla vyvstala z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností potřeba jeho změny spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly ve smlouvě sjednány, a tyto stavební práce jsou nezbytné pro další průběh a dokončení stavby a v neprovedení stavebních prací (dále též „méněpráce“). Podrobný rozpis změn je uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění, jak vyplývá z přílohy č. 1 a z přílohy č. 2 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v souvislosti s dodatečnými pracemi a méněpracemi, uvedenými v přílohách tohoto dodatku, se cena díla uvedená v čl. VIII. Odst. 1 smlouvy mění takto:

Cena bez DPH - smlouva	10.452.191 Kč
Cena bez DPH - dodatečné stavební práce	597.132,54 Kč
Cena bez DPH - méněpráce	-1.262.244,40 Kč
Cena celkem po započtení dodatečných prací a méněprací bez DPH	9.787.079,14 Kč
DPH 21 %	2.055.286,61 Kč
Cena celkem po započtení dodatečných prací a méněprací včetně DPH	11.842.365,75 Kč

3. Termín pro dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla dle smlouvy a Dodatku č. 1 smlouvy zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném Dodatkem č. 1 smlouvy.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a pět obdrží objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet stavebních prací
 - Příloha č. 2 – soupis dodatečných stavebních prací
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1599/14/RK ze dne 14. 10. 2014.

V Liberci dne 20 -10- 2014

Za objednatele:


V Liberci dne

20 -10- 2014

Za zhotovitele:

.....
Ma
náměstek hejtmána

.....
pka
ředitel závodu Liberec



SO 262a

III/2914 Bulovka - Havárie oporné zdi u čp.175

poř. číslo	kód položky	název položky	máma jedn.	jedn. cena Kč	počet m.j.	ZDS		RDS		ZMENA 1		rozdiel ZMENA 1 oproti RDS				poznámka	
						Kč	počet m.j.	Kč	počet m.j.	Kč	počet m.j.	plus	minus	Kč	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0 Všeobecné konštrukcie a práce																	
1	02720	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIST REGULAČNÍ A OCHRANU DOPRAVY	KPL	60 000,0	1,00	00 000,00			1,00	00 000,00							
2	02820	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	6 000,0	1,00	0 000,00			1,00	6 000,00							
1 Zemní práce																	
3	11120	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	40,0	30,00	1 200,00			30,00	1 200,00			2 000,0				
4	113430	ODSTRANĚNÍ KRYTÝ VOZ A CHOD S ASFALT POJÍMĚM VČET PODKLADU	M3	500,0	64,10	42 554,00			64,10	42 554,00			233,04	118 373,0	149,74	75 769,440	178%
69	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	88,0	37,00	3 182,00							37,00	3 182,0			
5	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	702,0	24,15	19 126,00			24,15	19 126,00			24,15	19 126,0			
6	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 50L/1M	HOOD	40,0	480,00	19 200,00			400,00	19 200,00			400,00	19 200,0			
73	11525	PŘEVÉZENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	720,0	33,00	23 760,00			33,00	23 760,00			33,00	23 760,0			
7	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	330,0	4,00	1 320,00			4,00	1 320,00			61,40	20 262,0	57,40	10042,000	1435%
8	120911	ČISTĚNÍ VOZOVEK OD NAHOSU	M2	0,0	1 000,00	0 000,00			1 000,00	6 000,00			1 000,00	6 000,0			
57	120945	ČISTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	230,0	7,20	1 656,00			7,20	1 656,00				1 656,0			
9	131316	HLAUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. 4. ODVOZ DO 20KM	M3	340,0	302,21	123 151,40			302,21	123 151,40			814,00	276 760,0	451,79	155008,000	125%
10	131318a	HLAUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. 4. ODVOZ DO 20KM	M3	340,0	57,75	19 635,00			57,75	19 635,00			57,75	19 635,0			
11	17512	OBŠERV POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMLINOU SE ŽHUT PLACENÝ	M3	253,0	129,36	32 728,08			129,36	32 728,08			616,00	155 848,0	486,64	123119,020	370%
74	17760	ZELENÍ HRAZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	704,0	18,00	12 672,00			18,00	12 672,00			10,00	12 672,0			
13	18214	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁVÁNÍ ZEMLÍ V TL DO 0,25M	M2	50,0	20,00	1 000,00			20,00	1 000,00			20,00	1 000,0			
14	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAZU	M3	220,0	4,00	880,00			4,00	880,00			61,40	13 508,0	57,40	124928 000	1435%
15	18241	ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUCNÍM VÝBEVEM	M2	23,0	20,00	460,00			20,00	460,00			307,20	7 003,0	287,00	6801,000	1435%
2 Zaklady																	
16	21263	TRATVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	21263	45,00	13 860,00			45,00	13 860,00			45,00	13 860,0			
76	226313	ZÁPORY Z PROSTĚHO BETONU C 16/21 (B30)	M3	2 920,0	63,47	185 332,40			63,47	185 332,40			0,00	0,0	-43,47	-185 332,4	100%
77	22695	ZÁPORY ZE DŘEVA	M3	5 120,0	17,92	91 750,40			17,92	91 750,40			0,00	0,0	-17,92	-91 750,4	100%
78	2284	ZÁPORY Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	2 340,0	95,24	222 661,00			95,24	222 661,00			0,00	0,0	-95,24	-222 661,6	100%
17	261512	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA POVRCHU D DO 161MM	M	517,0	131,04	67 247,08			131,04	67 247,08			131,04	67 247,7			
18	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA POVRCHU D DO 250MM	M	572,0	5,44	3 111,68			5,44	3 111,68			5,44	3 111,7			
19	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA POVRCHU D DO 350MM	M	704,0	0,40	4 505,00			6,40	4 505,00			0,00	0,0	4 505,00		
79	264130	VRTY PRO PILOTY TR ID DO 700MM	M	1 540,0	495,00	762 300,00			495,00	762 300,00			0,00	0,0			
20	27152	POLŠTĚNÉ POD ZAKLADY Z KAMENNÁ DRCENÉHO	M3	680,0	57,75	38 115,00			57,75	38 115,00			38 115,0	38 115,0			
21	272314	ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU C 25/30 (B30)	M3	3 520,0	73,20	257 064,00			73,20	257 064,00			73,20	257 064,0			
22	272365	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10S05	T	22 550,0	1,80	39 060,00			1,95	23 677,50			1,05	23 677,5			
23	272368	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z KARI-SIT	T	22 550,0	2,40	54 120,00			1,51	34 050,50			1,51	34 050,5			
24	28097	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	70,0	284,00	19 880,00			284,00	19 880,00			284,00	19 880,0			
3 Sídla konštrukce																	
25	317325	RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	9 380,0	7,09	74 040,20			7,99	74 040,20			7,09	74 040,2			
26	317305	VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10S05	T	22 550,0	1,57	35 403,50			0,83	18 716,50			0,83	18 716,5			
27	327221	OBKLAD ZDI OPER. ZÁRUB. NABŘEZ KVÁDROVÝ A RADKOVÝ	M3	7 082,0	32,76	231 351,12			32,76	231 351,12			32,76	231 351,1			
28	327234	ZDI OPER. ZÁRUB. NABŘEZ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	M3	5 111,0	132,11	675 214,21			132,11	675 214,21			132,11	675 214,2			
29	327365	VÝZTUŽ ZDI OPER. ZÁRUB. NABŘEZ Z OCELI 10S05	T	22 550,0	2,00	45 100,00			1,95	23 677,50			1,05	23 677,5			
30	327368	VÝZTUŽ ZDI OPER. ZÁRUB. NABŘEZ Z KARI-SIT	T	22 550,0	1,80	37 435,00			1,51	34 050,50			1,51	34 050,5			
4 Vodorovné konštrukce																	
31	451311	PODKL. A VÝPLN VRSTVY Z PROST. BET	M3	2 640,0	48,93	131 615,20			49,93	131 815,20			49,93	131 815,2			
32	451312	PODKL. A VÝPLN VRSTVY Z PROST. BET DO C12/15 (B15)	M3	2 640,0	14,51	38 308,40			14,51	38 308,40			14,51	38 308,4			
33	451417	PODKL. A VÝPLN VRSTVY Z MALTY PLASTICKE	M3	60 000,0	0,04	3 440,00			0,04	3 440,00			0,04	3 440,0			
34	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENNÁ DRCENÉHO	M3	670,0	21,84	14 632,80			21,84	14 632,80			21,84	14 632,8			
38	452712	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENNÁ DRCENÉHO	M3	600,0	0,80	768,00			0,80	768,00			0,80	768,0			
38	457313	VÝROVNÁVACÍ A SPAD PROSTÝ BETON NA MC	M3	2 860,0	3,00	8 580,00			3,00	8 580,00			3,00	8 580,0			
37	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1 210,0	31,20	37 752,00			31,28	37 752,00			31,20	37 752,0			
38	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5 830,0	1,20	6 996,00			1,28	6 996,00			1,20	6 996,0			
5 Konštrukce																	
39	50140	KAMENNÝ ŽEVY CEMENTEM	M3	1 890,0	13,52	25 552,80			13,62	25 552,80			24,45	46 210,5	10,03	20657 700	81%
40	50330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	870,0	24,64	18 508,80			24,64	18 508,80			175,39	117 511,3	150,75	101002 500	012%
41	50600	ZPEVNĚNÍ KRAJIN Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	770,0	3,00	2 310,00			3,00	2 310,00			3,00	2 310,0			
42	572123	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	16,0	112,00	1 792,00			112,00	1 792,00			100,10	3 009,0	70,10	1217 000	00%
43	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	12,0	626,40	7 516,80			626,40	7 516,80			767,00	9 213,6	130,40	1672 800	22%
44	574102a	ASFALTOVÝ BETON TR II	M3	5 520,0	7,58	41 687,00			7,58	41 687,00			11,29	62 398,5	3,71	20501 400	40%
45	574102b	ASFALTOVÝ BETON TR II	M3	5 520,0	9,00	49 734,00			9,00	49 734,00			9,00	49 734,0			

poř. číslo položky	kód položky	název položky	množství jedn.	jedn. cena Kč	ZŠ		RDS		ZMĚNA 1		rozdíl ZMĚNA 1 proti RDS				poznámka	
					počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	výměra	Kč	%	výměra	Kč	%
1	2	3	4	5												18
0) Všeobecné konsolidace a práce																
40	574104	ASFALTOVÝ BETON TŘ. I	M3	6 146,0	19,58	120 319,10	19,58	120 319,10	19,58	120 319,1						
47	57460	OBALOVANÉ KAMENÍ VO	M3	5 528,0	5,04	32 271,94	5,04	32 271,94	9,40	51 944,3	3,58	10872,560	91%			
8) Úpravy povrchu, podlahy, výpíně otvorů																
72	02745	SPÁJOVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	418,0	13,50	5 643,00	13,59	5 643,09	13,59	5 643,0						
7) Přidružená dřevěná vřetna																
49	711111	IZOLACE BEŽN. KONSTR. PROTI ZEM.VLHK. ASFALT. NATĚRY	M2	198,0	247,08	49 040,84	247,68	49 039,64	247,68	49 040,6						
50	711312	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEIN. VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁS	M2	230,0	32,54	7 484,20	32,54	7 484,20	32,54	7 484,2						
83	76701	OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA POZINK	M2	217,0	0,00	0,00	0,00	0,00	160,08	39 050,0	100%	30060,000	100%			
9) Poutník																
51	87027	CHRÁNÍKÝ Z TRUB PĚST DN DO 100MM	M	108,0	31,20	3 376,80	31,20	3 376,80	31,20	3 376,8						
76	806523	OBĚTNOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	3 080,0	6,06	18 664,80	6,06	18 664,80	6,06	18 664,8						
0) Odstranění konstrukce a práce																
53	913114	OCCEL SILNÍC SVOD JEDNOST. SLOUP DO 2M ŽÁROVÉ STRÍKANÉ KOVEM	M	1 270,0	8,00	10 208,00	8,00	10 208,00	8,00	10 208,0						
54	911733	OCCEL ŽABR SVOD JEDNOST SV VÝPL. SL DO 2M ŽAR. ZINK. PONOR S NAT	M	5 940,0	33,25	197 505,00	33,25	197 505,00	33,25	197 505,0						
55	916231	VODOR. DOPRAV. ZNAC. PLASTEM PROFIL. ŽVUSICI - DOD. A POKLADKA	M2	400,0	35,60	14 240,00	35,60	14 240,00	35,60	14 240,0						
56	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON. OBRUBNÍKŮ	M	407,0	41,00	16 887,00	41,00	16 887,00	41,00	16 887,0						
87	910345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	2 800,0	7,50	21 450,00	7,50	21 450,00	7,50	21 450,0						
58	910112	REZÁNÍ ASFALT. KRYTY VOZOVCEK TL. DO 100MM	M	170,0	21,50	3 675,00	21,50	3 675,00	21,50	3 675,0						
58	931162	VÝPLN. DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL. 20MM	M2	170,0	80,37	13 662,90	80,37	13 662,90	80,37	13 662,9						
80	931324	TESNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZALIVKOU MODIFIK. PRŮJ. DO 400MM2	M	143,0	56,71	8 110,93	56,71	8 110,93	56,71	8 110,9						
81	931354	TESNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮJ. DO 400M	M	231,0	85,89	19 840,59	85,89	19 840,59	85,89	19 840,6						
82	93135	TESNĚNÍ DILATAČ. SPAR PRYZ. PÁSKOU NEBO DR. KRUH. TMELEM	M	120,0	56,39	6 766,80	56,39	6 766,80	56,39	6 766,8						
83	96913	BOURÁNÍ KONSTRUKČNÍ Z KAMENE NA MC	M3	987,0	308,88	305 508,16	308,88	305 508,16	308,88	305 508,2						
83	969811	ODSTRANĚNÍ KOVŮVÉHO ZÁBRÁDÍ	M	110,0			32,69	3 520,00	32,69	3 520,0						
82	800842	ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	84,0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1 860,000	100%	1 860,000	100%			

SOUPIS DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

dle § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/2914 Bulovka, havárie opěrné zdi“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu dodatečných stavebních prací v rámci veřejné zakázky „Silnice III/2914 Bulovka, havárie opěrné zdi“, která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která vyplynula z nepředvídatelných okolností během postupu prací. Před zahájením realizace záporového pažení bylo provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí dle zákresů projektanta, který vycházel z obdržených vyjádření jednotlivých správců sítí. Vybrané inženýrské sítě (sdělovací kabel O2) byl dále za zjištěním výškové a směrové polohy ověřen kopanými sondami. Na základě kopaných sond bylo zjištěno, že skutečná trasa kabelu, jehož správcem je O2 Czech Republic a.s., neodpovídá předpokládané trase, která byla poskytnuta projektantovi PDPS ve vyjádření správce sítě. Na základě tohoto zjištění byl na stavbu přizván zástupce správce sítě a bylo provedeno podrobné vytyčení skutečné trasy sdělovacího kabelu. Při tomto vytyčení bylo zjištěno, že navržená trasa záporového pažení koliduje s trasou sdělovacího kabelu.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:

Stávající projektová dokumentace řeší odkop stávající povodní poškozené opěrné zdi z 06/2013 a výstavbu nové železobetonové tížné opěrné zdi. Po předání staveniště byly Zhotovitelem zahájeny přípravné práce. Zhotovitel zahájil vytyčování inženýrských sítí zakreslených v PD dle vyjádření jednotlivých správců sítí. U dříve nepřístupných inženýrských sítí byla výšková a směrová poloha ověřována kopanou sondou. Po provedení kopaných sond před zahájením výkopových prací bylo zjištěno, že sdělovací kabel O2 neleží v poloze, které správce sítě zaslal projektantovi při zpracování PD ve svém vyjádření. Na základě zjištění bylo provedeno přesné vytyčení sdělovacího kabelu O2 přímo správcem sítě. Při vytyčení tohoto kabelu bylo zjištěno, že kabel leží pod konstrukcí vozovky polohově odlišně oproti vyjádření správce sítě a trasa kabelu koliduje s navrženou trasou záporového pažení. Na místo byl přizván projektant PDPS a RDS v jedné osobě a zástupce správce sítě, kteří provedli zápis do stavebního deníku. Na základě těchto zjištění je nemožné realizovat navržené záporové pažení. Alternativou zbývá vybudování nové objízdné trasy po obecním pozemku obce Bulovka, který je užíván jako zahrada. Jelikož tato činnost nebyla navržena v projektové dokumentaci tak z uvedených nepředvídatelných důvodů dojde k navýšení kubatur zemních prací, a vybudování nové objízdné trasy a tím pádem ke vzniku nových položek. Všechna navýšení stávajících položek a vznik nových položek mají charakter dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původním rozpočtu stavby. Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností (odkrytí dříve nepřístupných částí komunikace – zjištění jiné polohy kabelu O2 a nemožnost realizace záporového pažení) a jsou nezbytné pro pokračování zahájené stavby. Potřeba zbudování nové objízdné trasy vyvolala i potřebu méněprací.

SOUPIS DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
„Silnice III/2914 Bulovka, havárie opěrné zdi“

Cena stavebních prací:

Dodatečné stavební práce

Popis	M.j.	Rozdíl RDS - PDPS	Cena jednotková	Cena rozdíl.
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	20,00	40,0	800,00
ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	149,74	506,0	75 768,40
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	57,40	330,0	18 942,00
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 4, ODVOZ DO 20KM	M3	451,79	340,0	153 608,60
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ	M3	486,64	253,0	123 119,92
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	57,40	220,0	12 628,00
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	287,00	23,0	6 601,00
KAMENIVO ZPEV CEMENTEM	M3	10,93	1 890,0	20 657,70
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	150,75	670,0	101 002,50
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E	M2	76,10	16,0	1217,60
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	139,40	12,0	1672,80
ASFALTOVÝ BETON TŘ II	M3	3,71	5 526,0	20 501,46
OBALOVANÉ KAMENIVO	M3	3,56	5 526,0	19 672,56
OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA POZINK	M2	180,00	217,0	39 060,00
ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	20,00	94,0	1880,00

Dodatečné stavební práce celkem:

597 132,54

Méněpráce:

Popis	M.j.	Rozdíl RDS - PDPS	Cena jednotková	Cena rozdíl.
ZÁPORY Z PROSTÉHO BETONU C 16/20 (B20)	M3	-63,47	2920,0	-185 332,40
ZÁPORY ZE DŘEVA	M3	-17,92	5120,0	-91 750,40
ZÁPORY Z KOVOVÝCH DÍLCŮ	T	-95,24	2 340,0	-222 861,60
VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM	M	-495,00	1 540,0	-762 300,00

Méněpráce celkem:

-1 262 244,40

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - CELKEM

▪ CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	-665 111,86 Kč
▪ DPH 21%	-139 673,49 Kč
▪ CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	-804 785,35Kč

Provedení všech dodatečných stavebních prací v rámci veřejné zakázky „Silnice III/2914 Bulovka, havárie opěrné zdi“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

SOUPIS DODATEČNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
„Silnice III/2914 Bulovka, havárie opěrné zdi“

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.


Ing. Miroslav Slatinka



Dne - 2 -10- 2014

Projektant/AD : VANER s.r.o.

Ing. Tomáš Humpal



Dne - 2 -10- 2014

TDI : FRAM Consult a.s.


Ing. Iva Pecháčková



Dne - 2 -10- 2014

Investor : Liberecký kraj

Ing. Jan Čáp



Dne - 2 -10- 2014