



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

v rámci veřejné zakázky
evidenční č. 522853

21/OŘ/2015

„Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt – stavební práce“ vypsané Libereckým krajem (dále jen zadavatel) v otevřeném řízení dle § 27 ZVZ

Vážení,

zadavatel v rámci této veřejné zakázky obdržel níže uvedené dotazy od uchazeče o tuto veřejnou zakázku a z toho důvodu v souladu s § 49 ZVZ uvádí přesné znění dotazu uchazeče (*psáno kurzívou*) a odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1:

Uchazeč žádá o zodpovězení dotazů týkající se smlouvy o dílo čl. IV., odst. 6.

„Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušeni vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkami přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla.“

Uchazeč žádá o doplnění do smlouvy o dílo pasáž omezující takového přerušeni.

Uchazeč navrhuje nové znění čl. IV., odst. 6.

„Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze provést bez přerušeni vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmito podmínkami přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele. Bude-li doba přerušeni provádění díla kratší nebo maximálně rovna 14 dnům, není to důvodem pro změnu sjednaného času plnění nebo ceny díla. V případě, že přerušeni díla z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele bude trvat v souhrnu 15 a více dní, má zhotovitel právo na prodloužení termínů a počet dní o který přerušeni trvá a náhradu nákladů spojených s takovýmto přerušeni.“



Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že výše uvedené nemá charakter žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 49 odst. 1 ZVZ, nýbrž se jedná o požadavek na změnu závazného návrhu smlouvy. Tento požadavek zadavatel neakceptuje.

Ustanovení je standardní součástí všech smluv na stavební práce, uzavíraných Libereckým krajem. Proto zadavatel trvá na znění závazného návrhu smlouvy.

Dotaz č. 2:

Uchazeč žádá o zodpovězení dotazů týkající se části podlahy povlakové - položky koberec zátěžový

403	M	69751000	koberec zátěžový tl.5-6 mm - dle specifikace TZ	m2	2 754,78
-----	---	----------	---	----	----------

Jedná se o koberec v roli nebo ve čtvercích?

Odpověď na dotaz č. 2:

Jedná se o koberec v pásech.

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr položky č. 356 Tahokovová zástěna... ozn.Z51-Z64 objektu SO 01A je chybně vypočtena výměra, protože u pozice Z51 je počítáno 0,317×0,84×5, ale rozměr tohoto prvku je 3170×840. Žádáme o úpravu či vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel na základě žádosti uchazeče opravil předmětnou položku v soupise prací dodávek a služeb a rovněž v dokumentu „vznik výkazu výměr“.

Soupis prací „SO 01A - REKONSTRUKCE VLASTNÍHO OBJEKTU“ – položka číslo 356 .. výměra revidována z původních 247,48 m2 nově na 259,46 m2

356	K	767720100	Tahokovová zástěna konstrukcí vč.parapetních a spodních kotev, barva bílá - ozn.Z51-Z64	m2	259,46
-----	---	-----------	---	----	--------

Dodatečná informace z podnětu zadavatele v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 ZVZ:

Zadavatel na základě vlastní kontroly zadávacích podmínek upravil níže uvedenou položku v soupise prací, dodávek a služeb a rovněž v dokumentu „vznik výkazu výměr“.

Soupis prací „SO 01A - REKONSTRUKCE VLASTNÍHO OBJEKTU“ – položka číslo 187 .. do textu doplněno slovo „zařízení“

187	K	98101174	Demontáž ponechaných instalací, zařízení a konstrukcí specialistů (nezpočtených v jiných výkazech jednotlivých specialistů) - např. zakryté konstrukce, ponechané konstrukce bývalých majitelů a nájemců apod., účtováno bude dle stavebního deníku a pokynů investora	hod	200,00
-----	---	----------	---	-----	--------

Nově poskytnuté dokumenty: soupis prací, dodávek a služeb, dokument „vznik výkazu výměr“ slouží jako závazné podklady pro zpracování a podání nabídek a pro realizaci této veřejné zakázky.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s úpravou zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek (14.01.2016 do 10:00 hod.) se tímto ruší a prodlužuje se do:

19. 01. 2016 do 10:00 hod.

Místo, způsob podání a zpracování nabídek se nemění.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne na adrese: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, **dne 19. 01. 2016 v 10:00 hod.**

Liberec dne 16.12.2015

.....
Marek Pieter
náměstek hejtmana

Příloha: Příloha č. 1 - Závazný soupis prací, dodávek a služeb
Příloha č. 2 – Dokument „vznik výkazu výměr“