



KULBP00WKOB8

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
U Jezu 642/2a
461 80 LIBEREC

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	
depce znak	klasifikační znak
Došlo dne:	27-04-2016
právní	zpracovatel
KULK 16 209/ 2016	

V Novém Boru 22. dubna 2016

Věc: *Žádost o změnu termínu realizace projektu „Výměna střešní krytiny včetně poškozených částí bednění, oprava komínů, výměna klempířských prvků u domu č. p. 172 v Novém Boru“ podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji v roce 2016*

Vážená paní Vodňanská,

dne 21. dubna 2016 jsem obdržel od Libereckého kraje návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, č. OLP/1331/2016 na projekt „Výměna střešní krytiny včetně poškozených částí bednění, oprava komínů, výměna klempířských prvků u domu č. p. 172 v Novém Boru“. O poskytnutí dotace rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 152/16/ZK ze dne 29. března 2016.

Dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem prací Klempířstvím Vojtěch Rydval měl být termín zahájení prací 10. dubna 2016 a dokončení 20. května 2016. Tyto termíny byly následně uvedeny v žádosti o dotaci, poté schváleny usnesením zastupitelstva a uvedeny do návrhu smlouvy o poskytnutí dotace č. OLP/1331/2016. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek ale nemohly být práce započaty dle plánu 10. dubna 2016. V důsledku tohoto zpoždění a rozsahu plánovaných prací bohužel nemůže být dodržen termín realizace projektu od 10. dubna do 20. května 2016. Tímto si Vás dovoluji požádat o změnu termínu realizace projektu od 12. května do 31. srpna 2016. V příloze posílám kopii dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelkou firmou, která se zavázala práce dokončit nejpozději do 31. srpna 2016.

Velice děkuji za poskytnutou finanční podporu.

S pozdravem a poděkováním za vyřízení žádosti

Roman Bucek

