

SVAZEK OBCÍ KOŠŤÁLOV - LIBŠTÁT
Košťálov 201, 512 02 Košťálov

Platný podpis

Lenka Cincibusová
Důvod: elektronický podpis
Umístění: v Košťálově
23.5.2016 14:38:57

Č.j.: 356/2016
PID: DYHZ3OP03ETX
K Vašemu č.j.: KULK 34801/2016
Vyřizuje: Lenka Cincibusová
Tel./Fax: 481 689 200
e-mail: obec@kostalov.cz

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor životního prostředí
a zemědělství

U Jezu 614
461 80 Liberec

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE	
Odbor životního prostředí a zemědělství 1	
Č. dopis: 356/2016	Ukládací znak:
Došlo dne: 24-05-2016	DS
Přílohy: 0	Zpracovatel:
Č. j.: 44202/2016	7

V Košťálově dne 23.05.2016

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

Vážení,

Žádáme Vás o prominutí povinnosti provést do rozpočtu Libereckého kraje odvod za porušení rozpočtové kázně neoprávněným použitím peněžních prostředků (dle platebního výmeru č.j. KULK 34801/2016 ze dne 26.04.2016).

Naši žádost zdůvodňujeme mimo jiné i tím, že stavba „Košťálov – doplnění vodovodní sítě“ byla řádně dokončena a slouží svému účelu.

Při přípravě podkladů pro kolaudaci stavby jsme, bohužel, narazili na problém se získáním souhlasu vlastníků s předáním pozemku, neboť v dané oblasti současně probíhala i stavba „Košťálov a Libštát – kanalizace a ČOV“ a vlastníci, obávající se nedodělků po zmíněné stavbě kanalizace, odmítli souhlasit s převzetím pozemku po akci „doplnění vodovodní sítě“ do doby, než proběhnou konečné úpravy jejich pozemků po stavbě kanalizace.

Tedy vydání svých souhlasů pro „vodovod“ podřadili řádným dokončením stavby kanalizace. Na stave „C“ (pozemcích, souběžně dotčených jak stavbou vodovodu, tak i kanalizace) byla zjištěna závada nebránící provozu stoky. Závadu bylo nutné opravit, následně dodavatelská firma nedodržela dohodnutý termín dokončení terénních úprav.

Stavba kanalizace v tomto místě tak negativně ovlivnila termín podání žádosti o kolaudaci jiné, s ní nesouvisející stavby „Košťálov – doplnění vodovodní sítě“.

Souhlas s převzetím pozemku, nutný pro podání žádosti o kolaudaci stavby „Košťálov – doplnění vodovodní sítě“, se paradoxně v očích majitelů dotčených pozemků stal závislý na jejich souhlasu s převzetím pozemku po jiné stavbě – stavbě kanalizace.

Výše podaným vysvětlením Vás žádáme o uznání důvodu pro nedodržení smlouvou daného termínu pro ukončení akce a prominutí stanoveného odvodu.

S pozdravením

Lenka Cincibusová
předsedkyně Svazku

