

## 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.08.2016

- Bod pořadu jednání: 59.
- Název : **Změna termínu realizace projektu Městu Desná - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/1477/2015**
- Důvod předložení: Usnesení č. 1427/16/RK
- Zpracoval: Ing. Kateřina Jandlová  
odborný zaměstnanec oddělení vodního a lesního hospodářství
- Projednal: Rada kraje dne 16. 8. 2016  
Výbor zemědělství a životního prostředí 25. 8. 2016
- Předkládá: Josef Jadrný  
náměstek hejtmána, řízení resortu životního prostředí a zemědělství

K jednání přizván:

### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání

r o z h o d u j e

o změně termínu realizace projektu „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Finsko“ Městu Desná, se sídlem Krkonošská 318, 468 61 Desná v Jizerských horách, jehož podpora byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 184/14/ZK ze dne 3. 6. 2014, z 31. 8. 2016 na nový termín realizace 31. 12. 2016 z důvodu zajištění stavebního povolení,

a u k l á d á

Josefu Jadrnému, náměstkovi hejtmána pověřenému řízením resortu životního prostředí a zemědělství, informovat příjemce o přijatém usnesení.

**Termín: 30. 11. 2016**

## Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je prodloužení termínu realizace a vyúčtování projektu „**Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Finsko**“ Městu Desná. V roce 2014 Město Desná předložilo žádost do vyhlášené Výzvy o poskytování dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 3. 6. 2014 usnesením č. 184/14/ZK rozhodlo o přidělení dotace.

Liberecký kraj uzavřel s Městem Desná Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK – Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/1477/2015 (dále jen Smlouva) do výše 57.826,- Kč. Dosud byla na realizaci akce vyplacena záloha ve výši 52.043,- Kč. Dne 28. 4. 2016 byl mezi Libereckým krajem a Městem Desná uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. OLP/1477/2015 na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 155/16/ZK ze dne 29. 3. 2016, z důvodu zajištění stavebního povolení. Dodatkem č. 2 byl prodloužen termín ukončení realizace z 31. 3. 2016 do 31. 8. 2016. Město Desná dne 26. 7. 2016 znovu zažádalo o prodloužení termínu realizace projektu z důvodu časově náročného vyjednávání ohledně podmínek vlastnictví a budoucím provozování vodohospodářské infrastruktury se společnostmi Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. Z těchto důvodů se nepodařilo příjemci zajistit vydání stavebního povolení, které je výstupem akce a je součástí závěrečného vyúčtování projektu. S termínem ukončení realizace projektu souvisí i termín závěrečného vyúčtování, které má být předloženo do 50 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu.

**Z důvodu zajištění stavebního povolení, které je výstupem dané akce, je nutné prodloužit termín realizace z 31. srpna 2016 do 31. prosince 2016 a termín vyúčtování projektu z 20. října 2016 do 19. února 2017.**

### Přílohy:

1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě č. OLP/1477/2015
2. Žádost Města Desná