

Žádost o změnu projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje v podprogramu 4.23

Název projektu:		ARMY RUN	
Název příjemce dotace:		EXTRÉMNÍ SPORTY o.s.	IČ: 2481189
Adresa sídla:	Ulice:	V Horní Stromce	Č.p.: 2372/6
	Obec:	Praha 3	PSC: 130 00
Statutární zástupce, funkce:		Jiří Chrt člen představenstva	Číslo smlouvy:

Krajský úřad Libereckého kraje
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec



KULBP00WDQ0W

V Praze

dne 29. 6. 2016

Vážení,

obracíme se na Vás s žádostí o změnu - úpravu uvedeného projektu z důvodu rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 56 000 Kč místo požadovaných 80 000 Kč.

Zároveň žádám o změnu termínu realizace na termín 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016.


Zádám o změnu termínu z důvodu faktu, že propagace závodu probíhá již od počátku roku.

v rozsahu projektu - úprava rozhodujících závazných výstupů projektu*:

název parametru	měrná jednotka	hodnota parametru

snížení celkových nákladů projektu*

	původní návrh rozpočtu	upravený návrh rozpočtu
	celkem	celkem
NEINVESTICE	950 000,00 Kč	700 000,00 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek		
Nákup materiálu	395 000,00 Kč	145 000,00 Kč
Nákup služeb	464 000,00 Kč	464 000,00 Kč
Osobní náklady	71 000,00 Kč	71 000,00 Kč
Ostatní náklady	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
INVESTICE	- Kč	- Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek		
Dlouhodobý hmotný majetek		
Dlouhodobý finanční majetek		
Náklady projektu celkem	950 000,00 Kč	700 000,00 Kč



Jiné * **Změna termínu realizace projektu**

Žádám o změnu termínu realizace na termín 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016.

* vyberte položku vložení písmene X

Za posouzení žádosti předem děkuji a jsem s pozdravem.

36 222

