

priloha č.1 P01

KULBX 00DBA38

1.6.2016

MĚSTO MIMOŇ

Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MUMI /2016

VYŘIZUJE: Ing. Miroslav Řepka

TEL.: 487 805 029

FAX: 487 805 044

E-MAIL: repka@mestomimon.cz

DATUM: 30. 5. 2016

Krajský úřad Libereckého kraje
Odbor dopravy
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Věc: Žádost o posunutí termínu zahájení stavby a prodloužení termínu dokončení stavby cyklostezky Zámecký most – Srní Potok

Na základě zaslané Smlouvy na poskytnutí účelové dotace na projekt „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“ Vás žádáme o změnu článku III. odstavce 4 - Povinnosti příjemce a podmínky čerpání dotace a to ve smyslu posunutí termínů realizace celé akce. Nové předpokládané termíny jsou termín zahájení realizace projektu je 1. 9. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2017.

Děkujeme za vyřízení naší žádosti, s pozdravem

František Kaiser
Starosta obce