

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje,
Program vodohospodářských akcí č. OLP/1626/2017**

„Rekonstrukce vodovodu Valy II. a oprava části obecního vodovodu“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje, pověřeným řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Obec Kropach

se sídlem: Kropach 49, 471 57 Kropach

IČO: 00673421

DIČ: CZ00673421

osoba oprávněná podepsat dodatek: František Audes, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 0903996339/0800

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2017 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/1626/2017, jejímž předmětem je rekonstrukce vodovodního řadu Valy II. a vodovodního řadu v k.ú. Krompach (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu ukončení realizace projektu a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu. Z důvodu technologických komplikací vzniklých při realizaci díla byla celá akce prodloužena dodatkem ke smlouvě o dílo a to o cca 1 měsíc. Současně vyvstali časové komplikace při vyřizování kolaudačního souhlasu, kdy musí obec Krompach dodat doplňující informace pro Krajskou hygienickou stanici a Odbor životního prostředí v Novém Boru. Proto není možné zajistit vydání kolaudačního souhlasu ve schváleném termínu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2017."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 28. 2. 2018."

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 1. 2018. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 4. 2018. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy."

