

Liberecký kraj

Odbor kancelář hejtmana

u Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

9. 11. 2017

Vážení,

tímto Vás velice žádám **o prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úprava garážových vjezdů a výměna vrat hasičské zbrojnice“**, schválený Zastupitelstvem Libereckého kraje č. 185/17/ZK dne 30. 5. 2017 a na nějž nám byla poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Dotačního fondu, programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany, **smlouva č. OLP/1199/2017**.

Žádáme o prodloužení termínu z původního, ve smlouvě stanoveného 31. 12. 2017 **do 30. 9. 2018**.

Důvody: dlouho probíhající stavební řízení, které zpozdilo zahájení realizace a následně prodloužená dodací lhůta garážových vrat a také špatné klimatické podmínky nedovolí stavbu včas dokončit.

Předem děkuji za kladné vyřízení.

Bc. Zdeňka Haasová Digitálně podepsal
Bc. Zdeňka Haasová
Datum: 2017.11.09
5:15:53 +01'00'

Bc. Zdeňka Haasová, starosta