

### 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.03.2017

- Bod pořadu jednání: 26.
- Název : **Změna termínu realizace projektu Obce Bílý Potok - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/2582/2016**
- Důvod předložení: Usnesení č. 394/17/RK
- Zpracoval: Ing. Kateřina Jandlová  
odborný zaměstnanec oddělení vodního a lesního hospodářství
- Projednal: Rada kraje dne 7. 3. 2017  
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 23. 3. 2017
- Předkládá: Jiří Löffelmann  
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí,  
zemědělství a rozvoje venkova

K jednání přizván:

#### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

žádost příjemce dotace Obce Bílý Potok, se sídlem Bílý Potok 337, 463 62 Bílý Potok, IČ 00831417, o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace Bílý Potok“ na jehož realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 361/16/ZK ze dne 21. 6. 2016,

r o z h o d u j e

o změně termínu realizace projektu „Kanalizace Bílý Potok“ ze dne 31. 5. 2017 na 31. 3. 2019, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 20. 7. 2017 na 20. 5. 2019 z důvodu zajištění souladu projektu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje,

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2582/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu „Kanalizace Bílý

Potok“ mezi Libereckým krajem a Obcí Bílý Potok, se sídlem Bílý Potok 337, 463 62 Bílý Potok, IČ 00831417

a u k l á d á

Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, informovat příjemce o přijatém usnesení.

**Termín: 30. 04. 2017**

## Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je prodloužení termínu realizace a závěrečného vyúčtování projektu „Kanalizace Bílý Potok“. V roce 2015 Obec Bílý Potok předložila žádost do vyhlášené Výzvy pro poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 21. 6. 2016 usnesením č. 361/16/ZK rozhodlo o přidělení dotace.

Termín realizace aktivit daný vyhlášenou výzvou pro rok 2015 byl stanoven v termínu od 1. ledna 2015 do 31. května 2017. Vzhledem k tomu, že podmínka realizace projektu do 31. května 2017 je součástí schváleného Programu vodohospodářských akcí, je prodloužení termínu za toto datum předloženo radě i zastupitelstvu kraje k posouzení.

Liberecký kraj uzavřel s Obcí Bílý Potok Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK – Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/2582/2016 (dále jen Smlouva). Parametrem projektu je Projektová dokumentace k územnímu řízení – 1ks. Celková výše účelové investiční dotace tak může činit až 70 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 201.000,- Kč. Dosud byla na realizaci akce vyplacena záloha ve výši 180.900,- Kč.

Předmětem dotace bylo zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, která navrhne odkanalizování obce Bílý Potok. Technické řešení odkanalizování obce Bílý Potok, které bylo žadatelem navrhováno v době podání žádosti, bylo v souladu s Plánem rozvoje vodovodu a kanalizací Libereckého kraje (dále jen PRVK LK). Po provedení průzkumů na místě a při samotném zpracovávání dokumentace vyšlo najevo, že díky konfiguraci terénu není možné vyprojektovat funkční kanalizační soustavu a současně dodržet podmínku stanovenou Programem vodohospodářských akcí (dále jen program), že musí být projekt v souladu s tímto dokumentem. Aby měl projekt smysl, je nutné nejprve provést změnu v PRVK LK, tak aby navrhované technické řešení se promítlo i v dané koncepci a v době ukončení realizace projektu mohl žadatel dodržet základní podmínky programu. Proto žadatel nyní žádá o změnu termínu realizace projektu. S termínem ukončení realizace projektu souvisí i termín závěrečného vyúčtování, které má být předloženo do 50 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu.

**Z výše uvedených důvodů, je nutné prodloužit termín realizace z 31. května 2017 do 31. března 2019 a termín vyúčtování projektu z 20. července 2017 do 20. 5. 2019.**

### Přílohy:

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/2582/2016
2. Žádost Obce Bílý Potok