

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.05.2017

- Bod pořadu jednání: **34.**
- Název : **Změna termínu realizace projektu Jizersko-ještědského horského spolku - Smlouva o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty č. OLP/4910/2016**
- Důvod předložení: Usnesení č. 749/17/RK
- Zpracoval: Tereza Pokorná
odborný zaměstnanec oddělení vodního a lesního hospodářství
- Projednal: Rada kraje dne 2. 5. 2017
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 25. 5. 2017
- Předkládá: Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova

K jednání přizván:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

žádost příjemce dotace Jizersko-ještědský horský spolek, se sídlem nám. Nerudovo 108/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 65100352, o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny“ na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 451/16/ZK ze dne 30. 8. 2016,

r o z h o d u j e

o změně termínu realizace projektu „Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny“ ze dne 30. 9. 2017 na 30. 10. 2018 a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2017 na 19. 12. 2018 z důvodu nutnosti opakování výběrového řízení na dodavatele stavby a s tím souvisejícím posunem v harmonogramu realizace projektu,

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4910/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty na realizaci projektu „Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny“ mezi Libereckým krajem a Jizersko-ještědským horským spolkem, se sídlem nám. Nerudovo 108/1, 460 01 Liberec, IČ 65100352

a u k l á d á

Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, informovat příjemce o přijatém usnesení.

Termín: 30. 06. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je prodloužení termínu realizace a závěrečného vyúčtování projektu „**Obnova návštěvnické infrastruktury v NPR Jizerskohorské bučiny**“. V roce 2016 Jizersko-ještědský horský spolek předložil žádost do vyhlášené Výzvy pro poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 30. 8. 2016 usnesením č. 451/16/ZK rozhodlo o přidělení dotace.

Termín realizace aktivit daný vyhlášenou výzvou pro rok 2016 byl stanoven v termínu od 1. ledna 2016 do 30. září 2017.

Liberecký kraj uzavřel s Jizersko-ještědským horským spolkem smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty č. OLP/4910/2016 (dále jen Smlouva). Parametry projektu jsou délka povalových chodníků – 132 m, dřevěné svodnice – 9 ks a dřevěné stupně – 108 ks. Celková výše účelové dotace může činit až 7,79 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 80.000 Kč. Dosud byla na realizaci akce vyplacena záloha ve výši 60.000 Kč.

Předmětem dotace je oprava a údržba turistické stezky vedoucí přes vrchol Poledníku a údolím Malého Štolpichu. Jedná se o opatření v celkové výši 1.027.176 Kč, které bude z 85 % financované z Operačního programu životní prostředí. Částka poskytnutá krajem bude použita na spolufinancování projektu žadatelem, které činí 15 % výdajů.

Státní fond životního prostředí ČR provedl v rámci kontroly podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace kontrolu průběhu výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Na základě nalezeného pochybení, které v rámci vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace indikuje riziko střetu zájmů, byla doporučena opětovná realizace výběrového řízení. Příjemce tudíž musel požádat Státní fond životního prostředí ČR o prodloužení termínu pro podání podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Žádosti bylo vyhověno a nový termín byl stanoven na 20. 4. 2017. V důsledku toho dochází k posunu v harmonogramu realizace projektu.

Proto žadatel nyní žádá o změnu termínu realizace projektu. S termínem ukončení realizace projektu souvisí i termín závěrečného vyúčtování, které má být předloženo do 50 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu.

Z výše uvedených důvodů, je nutné prodloužit termín realizace z 30. září 2017 do 30. října 2018 a termín vyúčtování projektu z 19. listopadu 2017 do 19. prosince 2018.

Vzhledem k tomu, že podmínka realizace projektu do 30. září 2017 (viz výše) je součástí schváleného Programu 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty, je prodloužení termínu za toto datum předloženo radě i zastupitelstvu kraje k posouzení.

Přílohy:

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/4910/2016
2. Žádost Jizersko-ještědského horského spolku (včetně příloh)