

## 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 30.05.2017

- Bod pořadu jednání: 35.
- Název : **Změna termínu realizace projektu – Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Císařský kámen - OLP/685/2016, Obec Košťálov – OLP/2583/2016, Svazek obcí Mírová pod Kozákovem - č. OLP/149/2016**
- Důvod předložení: Usnesení č. 791/17/RK
- Zpracoval: Ing. Kateřina Jandlová  
odborný zaměstnanec oddělení vodního a lesního hospodářství
- Projednal: Rada kraje dne 2. 5. 2017  
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 25. 5. 2017
- Předkládá: Jiří Löffelmann  
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
- K jednání přizván:

### Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

- a) žádost příjemce dotace Dobrovolného svazku obcí Mikroregion císařský kámen, se sídlem Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČ 70200734, o prodloužení termínu realizace projektu „Vypracování PD ke stavebnímu řízení na akci Odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen Šimonovice - Dlouhý Most – I. etapa“ na jehož realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 156/16/ZK ze dne 29. 3. 2016,
- b) žádost příjemce dotace Obce Košťálov, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov, IČ 00275841, o prodloužení termínu realizace projektu „Košťálov, Kundratice – doplnění vodovodní sítě, II. etapa“ na jehož realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 361/16/ZK ze dne 21. 6. 2016,
- c) žádost příjemce dotace Svazku obcí Mírová pod Kozákovem, se sídlem Chutnovka 36, 511 01 Mírová pod Kozákovem, IČ 62013033 o prodloužení termínu realizace projektu

„Obnova vodovodu Svazku obcí Mírová pod Kozákovem 2016“ na jehož realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 111/16/ZK ze dne 23. 2. 2016,

#### r o z h o d u j e

- a) o změně termínu realizace projektu „Vypracování PD ke stavebnímu řízení na akci Odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen Šimonovice - Dlouhý Most – I. etapa“ ze dne 31. 5. 2017 na 31. 12. 2017 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 20. 7. 2017 na 19. 2. 2018 z důvodu zajištění pravomocného stavebního povolení,
- b) o změně termínu realizace projektu „Košťálov, Kundratice – doplnění vodovodní sítě, II. etapa“ ze dne 31. 5. 2017 na 31. 12. 2017, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 20. 7. 2017 na 19. 2. 2018 z důvodu zajištění vydání kolaudačního souhlasu,
- c) o změně termínu realizace projektu „Obnova vodovodu Svazku obcí Mírová pod Kozákovem 2016“ ze dne 31. 5. 2017 na 31. 12. 2017 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 20. 7. 2017 na 19. 2. 2018 z důvodu zajištění vydání souhlasu s ohlášenou stavbou,

#### s c h v a l u j e

- a) dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/685/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu „Vypracování PD ke stavebnímu řízení na akci Odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen Šimonovice - Dlouhý Most – I. etapa“ mezi Libereckým krajem a Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion císařský kámen, se sídlem Rádlo 252, 468 03 Rádlo, IČ 70200734,
- b) dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2583/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu „Košťálov, Kundratice – doplnění vodovodní sítě, II. etapa“ mezi Libereckým krajem a Obcí Košťálov, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov, IČ 00275841,
- c) dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/149/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu „Obnova vodovodu Svazku obcí Mírová pod Kozákovem 2016“ mezi Libereckým krajem a Svazkem obcí Mírová pod Kozákovem, se sídlem Chutnovka 36, 511 01 Mírová pod Kozákovem, IČ 62013033

#### a u k l á d á

Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, informovat příjemce o přijatém usnesení.

**Termín: 31. 07. 2017**

## Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je prodloužení termínu realizace akce a prodloužení termínu pro doložení závěrečného vyúčtování příjemci Dobrovolný svazek obcí Mikroregion císařský kámen, Obec Košťálov a Svazek obcí Mírová pod Kozákovem. Tito příjemci podali v roce 2015 žádost o poskytnutí dotace do vyhlášené Výzvy pro poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod, Program vodohospodářských akcí. Termín realizace aktivit daný vyhlášenou výzvou pro rok 2015 byl stanoven v termínu od 1. ledna 2015 do 31. května 2017. Vzhledem k tomu, že podmínka realizace projektu do 31. května 2017 je součástí schváleného Programu vodohospodářských akcí, je prodloužení termínu za toto datum předloženo radě i zastupitelstvu kraje k posouzení.

a) Příjemce **Dobrovolný svazek obcí Mikroregion císařský kámen**, projekt pod názvem **„Vypracování PD ke stavebnímu řízení na akci Odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen Šimonovice - Dlouhý Most – I. etapa“**. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 29. 3. 2016 usnesením č. 156/16/ZK rozhodlo příjemci o přidělení dotace.

Liberecký kraj uzavřel s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion císařský kámen Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK – Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/685/2016 (dále jen Smlouva). Parametrem projektu je Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení – 1ks. Celková výše účelové investiční dotace tak může činit až 69,86 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 151.309,77 Kč. Dosud byla na realizaci akce vyplacena záloha ve výši 90% z celkové přiznané dotace, tedy 136.178,79 Kč.

Předmětem dotace je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a zajištění pravomocného stavebního povolení. Příjemce podal dne 19. 4. 2017 žádost o prodloužení termínu realizace projektu. Jako důvod uvedl probíhající dlouhá a komplikovaná jednání mezi zástupci DSO Mikroregion Císařský kámen a Krajskou správou silnic Libereckého kraje (dále jen „KSS LK“), které se týkaly rozsahu opravy silnice III/2789. Tuto opravu bude nutné provést po samotné realizaci splaškové kanalizace. Konečný rozsah oprav asfaltových povrchů odsouhlasený KSS LK bude projektantem zpracován do projektové dokumentace pro stavební povolení. V současné době se příjemce snaží získat poslední vyjádření od stavbou dotčených subjektů, tak, aby mohl na konci dubna 2017 podat žádost o vydání stavebního povolení. Vzhledem ke lhůtám vyplývajících ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád při zajištění pravomocného stavebního povolení není možné dodržet termín 31. 5. 2017. S termínem ukončení realizace projektu souvisí i termín závěrečného vyúčtování, které má být předloženo do 50 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu.

**Z výše uvedených důvodů, je nutné prodloužit termín realizace z 31. května 2017 do 31. prosince 2017 a termín vyúčtování projektu z 20. července 2017 do 19. února 2018.**

b) Příjemce **Obec Košťálov**, projekt pod názvem **„Košťálov, Kundratice – doplnění vodovodní sítě, II. etapa“**. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 21. 6. 2016 usnesením č. 361/16/ZK rozhodlo příjemci o přidělení dotace.

Liberecký kraj uzavřel s Obcí Košťálov Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK – Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/2583/2016 (dále jen Smlouva). Parametrem projektu je vodovodní zásobovací řad DN 80 – 831 m, vodovodní zásobovací řad DN 50 – 267 m. Celková výše účelové investiční dotace tak může činit až 69,98 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 1.353.875,80 Kč. Dosud byla na realizaci akce vyplacena záloha ve výši 90% z celkové přiznané dotace, tedy 1.218.488 Kč.

Dle ČL. III., odst. 6 smlouvy je ukončením realizace akce protokolární převzetí akce mezi příjemcem a zhotovitelem a dále zajištění kolaudačního souhlasu. Příjemce dne 19. 4. 2017 podal žádost o prodloužení termínu realizace akce. Jako důvod uvedl, že při realizaci akce došlo k posunům v trasování pokládaného vodovodu. Ty byly zjištěny až při geodetickém zaměření skutečného provedení. Z tohoto důvodu bylo nutné před kolaudačním řízením

uskutečnit dodatečné řízení o změně stavby před dokončením. Jednání s majiteli nově dotčených pozemků je velmi časově náročné, proto není možné zajistit kolaudační souhlas v termínu uvedeném ve smlouvě.

**Z výše uvedených důvodů, je nutné prodloužit termín realizace z 31. května 2017 do 31. prosince 2017 a termín vyúčtování projektu z 20. července 2017 do 19. února 2018.**

c) Příjemce **Svazek obcí Mírová pod Kozákovem**, projekt pod názvem „**Obnova vodovodu Svazku obcí Mírová pod Kozákovem 2016**“. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 23. 2. 2016 usnesením č. 111/16/ZK rozhodlo o přidělení dotace.

Liberecký kraj uzavřel se Svazkem obcí Mírová pod Kozákovem Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK – Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/149/2016 (dále jen Smlouva). Parametrem projektu je projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Celková výše účelové investiční dotace tak může činit až 70 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 471.800 Kč. Dosud byla na realizaci akce vyplacena záloha ve výši 90% z celkové přiznané dotace, tedy 424.620 Kč.

Dle čl. III., odst. 6 a 9 smlouvy je ukončením realizace akce protokolární převzetí akce mezi příjemcem a zhotovitelem a dále zajištění vydání souhlasu s ohlášenou stavbou. Nedílnou součástí předmětu díla je i projednání trasy obnovovaného vodovodu se soukromými vlastníky pozemků, na nichž se vodovodní potrubí nachází. Příjemce dne 19. 4. 2017 podal žádost o prodloužení termínu realizace akce, kde uvádí, že byly vytyčeny stávající trasy vodovodu, proběhlo geodetické zaměření a byla zpracována projektová dokumentace obnovy vodovodních řadů. Nyní probíhá náročné vyjednávání s některými soukromými vlastníky, kvůli kterému není možné ukončit akci v termínu daném smlouvou.

**Z výše uvedených důvodů, je nutné prodloužit termín realizace z 31. května 2017 do 31. prosince 2017 a termín vyúčtování projektu z 20. července 2017 do 19. února 2018.**

#### **Přílohy:**

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/685/2016 - DSO Mikroregion císařský kámen
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/2583/2016 - Obec Košťálov
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/149/2016 - Svazek obcí Mírová pod Kozákovem
4. Žádost DSO – Mikroregion císařský kámen
5. Žádost Obce Košťálov
6. Žádost Svazku obcí Mírová pod Kozákovem
7. Košilka ZK