

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/685/2016

„Vypracování PD ke stavebnímu řízení na akci Odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen Šimonovice - Dlouhý Most – I. etapa“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion císařský kámen

se sídlem: Rádlo 252, 468 03 Rádlo

IČO: 70200734

DIČ:

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Běla Ivanová, předsedkyně

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27- 1646250257/0100

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 5. 2016 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/685/2016, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, která bude řešit odkanalizování Mikroregionu Císařský kámen Šimonovice - Dlouhý Most - I. etapa (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace projektu a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu. V současné době příjemce zajišťuje potřebná vyjádření od stavbou dotčených subjektů, která jsou nutná k podání žádosti o vydání stavebního povolení. Z důvodu komplikovaného jednání s Krajskou správou silnic Libereckého kraje týkající se rozsahu budoucí opravy silnice III/2789, kterou je nutné zapracovat do projektové dokumentace, došlo ke zdržení a příjemce nezajistí pravomocné stavební povolení ve schváleném termínu.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek I. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín realizace projektu:

Zahájení: 30. listopadu 2015

Ukončení: 31. května 2017"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín realizace projektu:

Zahájení: 30. listopadu 2015

Ukončení: 31. prosince 2017"

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou určeny k využití do termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v Článku III. odst. 8., tj. do 20. července 2017."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou určeny k využití do

