

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/2583/2016
„Košťálov, Kundratice – doplnění vodovodní sítě, II. etapa“**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Obec Košťálov

se sídlem: Košťálov 201, 512 02 Košťálov

IČO: 00275841

DIČ: CZ00275841

osoba oprávněná podepsat dodatek: Lenka Cincibusová, starostka

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.

číslo účtu: 55229574/0600

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 7. 2016 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/2583/2016, jejímž předmětem je obnova vodovodního zásobovacího řadu DN 80 - 831 m a vodovodního zásobovacího řadu DN 50 - 267 m (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace projektu a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu. Při realizaci stavby došlo k posunům v trasování pokládaného vodovodu. Ty byly zjištěny až při geodetickém zaměření skutečného provedení. Z tohoto důvodu bylo nutné před kolaudačním řízením uskutečnit dodatečné řízení o změně stavby před dokončením. Proto není možné zajistit vydání kolaudačního souhlasu ve schváleném termínu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek I. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín realizace projektu:

Zahájení: 1. dubna 2016

Ukončení: 31. května 2017"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín realizace projektu:

Zahájení: 1. dubna 2016

Ukončení: 31. prosince 2017"

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou určeny k využití do termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v Článku III. odst. 8., tj. do 20. července 2017."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou určeny k využití do termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v Článku III. odst. 8., tj. do 19. února 2018. "

