

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/149/2016

„Obnova vodovodu Svazku obcí Mírová pod Kozákovem 2016“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Svazek obcí Mírová pod Kozákovem

se sídlem: Chutnovka 36, 511 01 Mírová pod Kozákovem

IČO: 62013033

DIČ: CZ62013033

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jaroslav Havlíček, předseda

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-57312451/0710

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2016 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/149/2016, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a zajištění souhlasu s ohlášenou stavbou (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace projektu a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu. Příjemce provedl vytyčení stávajících tras vodovodu, provedl geodetické zaměření stavby a zpracoval projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení. Nyní vede problematiku jednání s některými soukromými vlastníky pozemků, přes které vede trasa vodovodu. Proto není možné zajistit vydání souhlasu s ohlášenou stavbou ve schváleném termínu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek I. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín realizace projektu:

Zahájení: 24. listopadu 2015

Ukončení: 31. května 2017"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín realizace projektu:

Zahájení: 24. listopadu 2015

Ukončení: 31. prosince 2017"

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou určeny k využití do termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v Článku III. odst. 8., tj. do 20. července 2017."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou určeny k využití do termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v Článku III. odst. 8., tj. do 19. února 2018. "

