

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraj, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji , č. OLP/2193/2017

"Oprava roubení a výměna oken na objektu [REDAKCE] - II. etapa"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě zmocnění Ing. Květou Vinklátovou, členkou rady kraje pověřenou řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen "poskytovatel"

a

[REDAKCE]
trvale bytem [REDAKCE]

nar. [REDAKCE]

osoba oprávněná podepsat dodatek: [REDAKCE]
[REDAKCE] na základě plné moci

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 6. 2017 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/2193/2017, jejímž předmětem je podpora projektu "Oprava roubení a výměna oken na objektu [REDAKCE] - II. etapa" (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce ze dne 25. 7. 2017 o prodloužení termínu realizace projektu uvedeného v čl. III. odst. 3 smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu velké pracovní vytíženosti stavební firmy, jejímu zdržení při dokončování předchozích staveb a tím následnému posunutí zahájení prací na objektu č. p. 110 v Polevsku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 3 smlouvy ve znění:

„Termín zahájení realizace projektu je 9. 5. 2017 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 9. 2017.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je 9. 5. 2017 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 10. 2017.“

3. Článek III. odst. 6 smlouvy ve znění:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 11. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 1. 12. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského

