

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 31.10.2017

- Bod pořadu jednání: 24.
- Název : **Změna termínu realizace projektu – Svazek obcí Košťálov - Libštát - OLP/5131/2016, Obec Košťálov – OLP/4666/2016, Město Hodkovice nad Mohelkou – OLP/3693/2016**
- Důvod předložení: Usnesení č. 1812/17/RK
- Zpracoval: Ing. Kateřina Jandlová
odborný zaměstnanec oddělení vodního a lesního hospodářství
- Projednal: Rada kraje dne 3. 10. 2017
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 26. 10. 2017
- Předkládá: Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova
- K jednání přizván:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

- a) žádost příjemce dotace Svazku obcí Košťálov - Libštát, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov, IČ 62013203, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Košťálov, projektová dokumentace na obnovu vodovodního řádu, dolní část obce“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 94/V/16/ZK ze dne 20. 12. 2016,
- b) žádost příjemce dotace Obce Košťálov, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov, IČ 00275841, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Košťálov, Kundratice střed – projektová dokumentace na obnovu vodovodu“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 94/V/16/ZK ze dne 20. 12. 2016,
- c) žádost příjemce dotace Město Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 00262820 o prodloužení termínu

ukončení realizace projektu „Projektová dokumentace centrální kanalizace a ČOV Jílové“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 450/16/ZK ze dne 30. 8. 2016,

r o z h o d u j e

- a) o změně termínu ukončení realizace projektu „Košťálov, projektová dokumentace na obnovu vodovodního řádu, dolní část obce“ ze dne 30. 11. 2017 na 31. 12. 2018 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2018 na 19. 2. 2019 z důvodu zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
- b) o změně termínu ukončení realizace projektu „Košťálov, Kundratice střed – projektová dokumentace na obnovu vodovodu“ ze dne 30. 11. 2017 na 31. 12. 2018 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2018 na 19. 2. 2019 z důvodu zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení,
- c) o změně termínu ukončení realizace projektu „Projektová dokumentace centrální kanalizace a ČOV Jílové“ ze dne 30. 11. 2017 na 30. 11. 2019 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2018 na 19. 1. 2020 z důvodu zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení,

s c h v a l u j e

- a) dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/5131/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu „Košťálov, projektová dokumentace na obnovu vodovodního řádu, dolní část obce“ mezi Libereckým krajem a Svazkem obcí Košťálov - Libštát, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov, IČ 62013203,
- b) dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/4666/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu „Košťálov, Kundratice střed – projektová dokumentace na obnovu vodovodu“ mezi Libereckým krajem a Obcí Košťálov, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov, IČ 00275841,
- c) dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3693/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu „Projektová dokumentace centrální kanalizace a ČOV Jílové“ mezi Libereckým krajem a Městem Hodkovice nad Mohelkou, se sídlem Náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ 00262820

a u k l á d á

Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, informovat příjemce o přijatém usnesení.

Termín: 31. 12. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je prodloužení termínu ukončení realizace akce a prodloužení termínu pro doložení závěrečného vyúčtování příjemci Svazek obcí Košťálov - Libštát, Obec Košťálov a Město Hodkovice nad Mohelkou. Tito příjemci podali v roce 2016 žádost o poskytnutí dotace do vyhlášené Výzvy pro poskytnutí dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí. Termín realizace aktivit daný vyhlášenou výzvou pro rok 2016 byl stanoven v termínu od 1. ledna 2016 do 30. listopadu 2017. Vzhledem k tomu, že podmínka realizace projektu do 30. listopadu 2017 je součástí schváleného Programu vodohospodářských akcí, **je prodloužení termínů za toto datum o více než rok, resp. o dva roky,** předloženo radě i zastupitelstvu kraje k posouzení.

a) Příjemce **Svazek obcí Košťálov - Libštát**, projekt pod názvem „**Košťálov, projektová dokumentace na obnovu vodovodního řádu, dolní část obce**“. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 20. 12. 2016 usnesením č. 94/V/16/ZK rozhodlo příjemci o přidělení dotace.

Liberecký kraj uzavřel se Svazkem obcí Košťálov - Libštát Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK – Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/5131/2016 (dále jen Smlouva). Parametrem projektu je Projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení – 1ks. Celková výše účelové investiční dotace tak může činit až 69,44% z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 112.492,80 Kč. Dosud byla na realizaci akce vyplacena záloha ve výši 90% z celkové přiznané dotace, tedy 101.243 Kč.

Předmětem dotace je zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení, dále zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na obnovu vodovodního řádu v dolní části obce Košťálov. Příjemce podal dne 1. 9. 2017 žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu. Jako důvod uvedl, že v připravované projektové dokumentaci bylo počítáno s menšími až středními odchylkami od původního trasování. V současné době probíhá i projektová příprava na rekonstrukci středotlakového plynovodu, který je veden v souběhu. Změna trasy bude větší, než se očekávalo. Je nutná koordinace obou projektů z důvodu, že obě výměny budou prováděny jednou výkopovou technologií, a budou způsobovat dopravní komplikace. S termínem ukončení realizace projektu souvisí i termín závěrečného vyúčtování, které má být předloženo do 50 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu.

Z výše uvedených důvodů, je nutné prodloužit termín ukončení realizace z 30. listopadu 2017 do 31. prosince 2018 a termín vyúčtování projektu z 19. ledna 2018 do 19. února 2019.

b) Příjemce **Obec Košťálov**, projekt pod názvem „**Košťálov, Kundratice střed – projektová dokumentace na obnovu vodovodu**“. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 20. 12. 2016 usnesením č. 94/V/16/ZK rozhodlo příjemci o přidělení dotace.

Liberecký kraj uzavřel s Obcí Košťálov Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK – Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/4666/2016 (dále jen Smlouva). Parametrem projektu je zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Celková výše účelové investiční dotace tak může činit až 68 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 150.960 Kč. Dosud byla na realizaci akce vyplacena záloha ve výši 90% z celkové přiznané dotace, tedy 135.864 Kč.

Předmětem dotace je zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a zajištění pravomocného stavebního povolení na obnovu vodovodu v obci Košťálov, Kundratice – střed. Příjemce podal dne 1. 9. 2017 žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu. Jako důvod uvedl, že trasování předmětného vodovodu, který byl postaven v padesátých a šedesátých letech, není přesně známo nebo je velmi nepřesné. Stanovení přesné trasy stávajícího vodovodu je velmi složité. Vodovod také ve své trase několikrát protíná místní vodoteč, která je převážně ve správě Lesů ČR, s.p. Hradec Králové a jednání

s tímto vlastníkem pozemků k udělení souhlasu se stavbou je velmi komplikované a zdouhavé. Proto není možné zajistit vydání stavebního povolení ve schváleném termínu.

Z výše uvedených důvodů, je nutné prodloužit termín ukončení realizace z 30. listopadu 2017 do 31. prosince 2018 a termín vyúčtování projektu z 19. ledna 2018 do 19. února 2019.

c) Příjemce **Město Hodkovice nad Mohelkou**, projekt pod názvem „**Projektová dokumentace centrální kanalizace a ČOV Jílové**“. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 30. 8. 2016 usnesením č. 450/16/ZK rozhodlo o přidělení dotace.

Liberecký kraj uzavřel s Městem Hodkovice nad Mohelkou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK – Fond ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/3693/2016 (dále jen Smlouva). Parametrem projektu je projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Celková výše účelové investiční dotace tak může činit až 60,11 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 240.000 Kč. Dosud byla na realizaci akce vyplacena záloha ve výši 90% z celkové přiznané dotace, tedy 216.000 Kč.

Příjemce podal dne 11. 9. 2017 žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu. V žádosti Město Hodkovice nad Mohelkou uvádí, že po získání dotace ihned zahájilo realizaci akce. Nechal vypracovat Zhodnocení geologických a hydrogeologických podmínek v Jílovém a následně i zpracování projektové dokumentace k výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v Jílovém. Projektová dokumentace byla zpracována a předána a město začalo jednat s vlastníky pozemků o věcných břemenech.

Stanice ČOV je vyprojektovaná na části pozemku p. č. 326/1 v k. ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou. Toto umístění stanice ČOV je již od roku 1996 zaneseno v platném územním plánu města. Avšak Státní pozemkový úřad v Liberci vydal nesouhlasné stanovisko ke stavbě ČOV na výše uvedeném pozemku. Důvodem je vydané předběžné opatření Okresního soudu v Liberci z roku 2014 a zákaz nakládání s tímto pozemkem z důvodu restituční žaloby na stát. V okamžiku, kdy se město tuto informaci dozvědělo, začalo hledat jiné řešení. Společně s projektantem vytipovali pozemek v majetku města, na kterém by šla stavba stanice ČOV realizovat. Projektant přepracoval projekt, ale i zde narazili na další zákaz Magistrátu města Liberec, důvodem byl plánovaný rychlostní železniční koridor, ve kterém se ČOV nacházela. Po těchto zjištěních se město vrátilo k původnímu umístění stanice ČOV. Město odeslalo dotaz na Okresní soud v Liberci s dotazem, proč v tomto případě není konáno a zdůvodnilo, proč se město zajímá o tento případ a že se ho přímo dotýká. Tento dotaz byl odeslán 27. 02. 2017 a dosud bez odpovědi.

Zároveň město požádalo Státní pozemkový úřad o součinnost a jako účastníkovi řízení mu zaslali odůvodnění, proč nesouhlasí s vydáním pozemku (resp. jeho velmi malé části) p. č. 326/1 v k. ú. Jílové u Hodkovic nad Mohelkou v restitučním řízení. Státní pozemkový úřad společně s právní kanceláří podal návrh na zrušení předběžného opatření a čeká na vyjádření. Dále město připravuje přípis k Okresnímu soudu v Liberci s odůvodněním, proč pozemek nevydávát.

Z výše uvedených důvodů není město schopno požádat o vydání územního rozhodnutí a následně o vydání stavebního povolení a tím splnit podmínky přidělené dotace.

Město Hodkovice nad Mohelkou vyvinulo veškeré úsilí ke splnění podmínek poskytnutí dotace a vyčerpalo všechny jemu známé možnosti.

Z výše uvedených důvodů, je nutné prodloužit termín ukončení realizace z 30. listopadu 2017 do 30. listopadu 2019 a termín vyúčtování projektu z 19. ledna 2018 do 19. ledna 2020.

Přílohy:

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/5131/2016 - SO Košťálov - Libštát
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/4666/2016 - Obec Košťálov
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. OLP/3693/2016 – Město Hodkovice nad Mohelkou
4. Žádost SO Košťálov - Libštát
5. Žádost Obce Košťálov
6. Žádost Města Hodkovice nad Mohelkou
7. Košilka ZK