

KULBP00XQH32

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. OLP/2879/2015
o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Libereckým krajem

se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
zastoupeným: Martinem Půtou, hejtmánem
IČ: 70891508
bankovní spojení: 19-7964000277/0100
číslo účtu: Komerční banka, a.s.
(dále jen „poskytovatel“)

a

Zdravotnickou záchranou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací

se sídlem: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I-Staré Město
zastoupená: MUDr. Luděk Kramářem, MBA, ředitelem
IČ: 46744991
DIČ: CZ46744991
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 772561043/0300
(dále jen „příjemce“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. prosince 2015 smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje vedenou u poskytovatele pod č. OLP/2879/2015, jejímž předmětem je „Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace projektu a předložení vyúčtování projektu.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III odst. 4 smlouvy ve znění:

„Termín zahájení realizace projektu je **1. 12. 2015** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31. 12. 2017**“,

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je **1. 12. 2015** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31. 12. 2018.**“

3. Článek III odst. 6 smlouvy ve znění:

„**Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2018.** Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„**Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2019.** Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

Článek II. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní Liberecký kraj v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek včetně smlouvy č. OLP/2879/2015 byly v plném rozsahu v registru smluv Libereckým krajem zveřejněny.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn Libereckým krajem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn příjemcem nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 486/17/ZK ze dne 28. listopadu 2017.

V Liberci dne 22 -12- 2017



V Liberci dne 12 -12- 2017

Poskytovatel:

Příjemce:



Martin Půta
hejtman Libereckého kraje



MUDr. Luděk Kramář, MBA
ředitel ZZS LK

Ing. Jitka Volfová v.z.
statutární náměstkyně hejtmána