

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Naše značka:
381/2018

Vyřizuje / telefon:
Radka Davidová / +420 483 380 163

Datum:
23. listopadu 2018

Vzhledem k neočekávaným průtahům stavebního řízení Vás tímto žádáme o prodloužení termínu realizace projektu **Zpracování projektové dokumentace – prodloužení kanalizace a vodovodu Bedřichov, č. smlouvy OLP/3227/2017**. Původní termín ukončení projektu byl stanoven na 30.11.2018. Žádáme o stanovené nového termínu ukončení projektu do 31.3.2019.

Omlouváme se za komplikace a předem děkujeme za kladné vyřízení.

S pozdravem
Petr Holub
starosta



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE	
Odbor životního prostředí a zemědělství	
Číslo dopr. zásilky:	Ukládací znak:
Datum: 23 -11- 2018	
Přílohy:	Zpracovatel:
Č. j.:	