

EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec

Londýnská 564

460 01 Liberec

ČÍSLO JEDNACÍ
KULK 19749/2018/280.3/Ce

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL
Ing. Petr Černý / 471 / petr.cerny@kraj-lbc.cz

LIBEREC
5.3.2018

Informace o uplatnění smluvní pokuty a dalším postupu

Vážený pane řediteli,

jak jste již byl informován dopisem hejtmána Č.j.: KULK 12335/2018 ze dne 9.2.2018 mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 45274924 (dále jen „EUROVIA CS, a.s.“), byla dne 26.4.2017 uzavřena smlouva o provedení stavby vedená Libereckým krajem pod č. OLP/5410/2016, ke které byl dne 26.4.2017 uzavřen dodatek č. 1 a dne 18.12.2017 dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“). Na základě této Smlouvy společnost EUROVIA CS, a.s. pro Liberecký kraj prováděla stavební akci s názvem „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“ a Liberecký kraj se zavázal uhradit částku v souhrnné výši 12 642 267,65 Kč včetně DPH. Z důvodu, že společnost EUROVIA CS, a.s. porušila povinnost stanovenou v čl. VII. odst. 4 Smlouvy tím, že nedodržela termín pro předání dokladů, jež byl smluvně stanoven na dobu nejpozději 60 dnů od předání a převzetí stavby, vznikl Libereckému kraji nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy v celkové výši 442 479,80 Kč. Výše smluvní pokuty byla určena následujícím způsobem:

porušení čl. ...odst....	specifikace sankce za porušení / jednotka	výše sankce za porušení / jednotka v Kč vč. DPH	počet jednotek	výše sankce za porušení čl. celkem v Kč
čl. VII. odst. 4	0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení	12 642,28	35 dní	442 479,80 Kč
Smluvní pokuta CEKEM				442 479,80 Kč

Zároveň jste byl informován o tom, že Vám bude smluvní pokuta započtena proti faktuře s variabilním symbolem 5802248047, datum splatnosti 7.3.2018, s částkou k úhradě 1 012 987,47 Kč včetně DPH, a z tohoto důvodu Vám bude ze strany Libereckého kraje poukázána platba ve výši 570 507,67 Kč. Následně však bylo zjištěno, že výše uvedená faktura s variabilním symbolem 5802248047, datum splatnosti 7.3.2018, s částkou k úhradě 837 179,73 Kč bez DPH, tj. 1 012 987,47 Kč včetně DPH, byla společností EUROVIA CS, a.s. vystavena chybně, neboť byla překročena smluvní částka bez DPH o 0,14 Kč, a z tohoto důvodu byla Libereckým krajem tato faktura vrácena dne 22.2.2018 zpět společnosti EUROVIA CS, a.s. k přepracování.

Dne 28.2.2018 potvrdila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, správnost opravené faktury variabilním symbolem 5802248047, datum splatnosti 7.3.2018, s částkou k úhradě 837 179,59 Kč bez DPH, tj. 1 012 987,30 Kč včetně DPH. Navíc dne 23.2.2018 obdržel Liberecký kraj od společnosti EUROVIA CS, a.s. žádost o prominutí penále.

Na základě všeho výše uvedeného Vám Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy sděluje následující. V souladu s ust. § 36 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 200 000 Kč. Žádný jiný orgán kraje, než je zastupitelstvo tedy o odpuštění sankce rozhodnout nemůže. **Z tohoto důvodu bude Libereckým krajem společností EUROVIA CS, a.s. smluvní pokuta ve výši 442 479,80 započtena proti faktuře s variabilním symbolem 5802248047, datum splatnosti 7.3.2018, s částkou k úhradě 837 179,59 Kč bez DPH, tj. 1 012 987,30 Kč včetně DPH, a z tohoto důvodu Vám bude ze strany Libereckého kraje poukázána platba ve výši 570 507,50 Kč s tím, že žádost společnosti EUROVIA CS, a.s., kterou Liberecký kraj obdržel dne 23.2.2018, bude předložena Zastupitelstvu Libereckého kraje k posouzení a k případnému prominutí smluvní pokuty v celkové výši na jednání dne 24.4.2018. O výsledném rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje budete bez zbytečného odkladu informován.**

S pozdravem

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Příloha:
Faktura KOF1800081