

PÍSEMNÁ INFORMACE
pro 6. zasedání zastupitelstva kraje - 26. 6. 2018

55 i

**Přehled veřejných zakázek projednaných na 9. a 10.
zasedání rady kraje na 9. a 10. mimořádném zasedání rady
kraje**

Zpracoval: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek

Předkládá: Marek Pieter, náměstek hejtmána, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek

9. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.05.2018

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ - část 5 Nové Město pod Smrkem

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociálních služeb „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ (dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové skupině ve vybraných lokalitách Libereckého kraje v rámci individuálního projektu.

Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 101 zákona na 6 částí:

- část 1 Liberec
- část 2 Hrádek, Jablonné, Chrastava
- část 3 Českodubsko, Hodkovicko
- část 4 Frýdlantsko
- část 5 Nové Město pod Smrkem
- část 6 Železnobrodsko

Výběr dodavatele: část 5 Nové Město pod Smrkem, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka MAJÁK o.p.s., se sídlem Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14, IČO 25405276, za nabídkovou cenu 2.162.160 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ:

Část 1	4.469.696,94 Kč bez DPH (5.408.333,30 Kč včetně DPH)
Část 2	2.681.818,18 Kč bez DPH (3.245.000,00 Kč včetně DPH)
Část 3	1.787.878,76 Kč bez DPH (2.163.333,30 Kč včetně DPH)
Část 4	1.787.878,76 Kč bez DPH (2.163.333,30 Kč včetně DPH)
Část 5	1.787.878,76 Kč bez DPH (2.163.333,30 Kč včetně DPH)
Část 6	1.787.878,76 Kč bez DPH (2.163.333,30 Kč včetně DPH)

Financování: Veřejná zakázka je financována z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu (dále jen „OPZ“) v oblasti 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou, projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734 (dále jen „projekt“), ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje. Financování z rozpočtové položky 92305 spolufinancování EU.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč	pořadí
1.	MAJÁK o.p.s.	2.162.160 Kč s DPH	1.

Veřejná zakázka „COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o. – stavební práce“ – dodatek č. 1

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je vybudování Centra odborného vzdělávání zemědělství při SŠHL ve Frýdlantu, a to dostavba odborné dílny se zázemím a realizace odstavné plochy pro zemědělskou techniku a ostatní stroje potřebné k odborné výuce.

Detailní provozní a dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace - situačních výkresů a stavebních výkresů záměru-projektu.

Dispoziční řešení plně odpovídá potřebám školy, které byly stanoveny v rámci investičního záměru. Provozně je nový objekt propojený se dvěma stávajícími objekty dílen na úrovni

1. nadzemního podlaží - z každé dílny jedny dveře do prostoru chodeb (spojovacích "krčků") navržených v rámci nového objektu. Nový objekt je "rozdělený" do dvou nadzemních podlaží - obecně lze rozdělit provozy na "těžké" provozy (strojní dílny, kovárna, sklad) umístěné logicky v 1. nadzemním podlaží a "lehké" provozy (ruko-dílny, školící místnost-učebna, šatny včetně zázemí) umístěné v patře, tj. ve 2. nadzemním podlaží. V 1. nadzemním podlaží se tedy jedná o prostory dílen (určené pro montáž/demontáž "těžkých" strojních součástí), které jsou s vnějším prostorem propojeny velkými "průjezdnými" vraty. Dílny jsou doplněny kovárnou a skladem hutního materiálu. Technické prostory 1. n. p. doplňuje hygienické zázemí pro žáky, dvojice šaten pro osoby se sníženou schopností pohybu a zázemí pro vedoucí odborného výcviku. Ve 2. nadzemním podlaží jsou navrženy tři ruko-dílny, učebna (školící místnost), čtyři šatny včetně hygienických zázemí a zázemí (kabinet) pro vedoucí odborného výcviku. Obě podlaží jsou vzájemně propojena čtyř-ramenným schodištěm a výtahem.

Odstavná plocha uvnitř školního areálu je navržena na p.č. 3097/4. Odstavná plocha bude sloužit k manévrování a odstavení servisního vozidla – předpokládá se nákladní automobil 12t. Tvar plochy bude obdélníkový o rozměrech 16,50 x 12,30 m. V rámci přípravy pro osazení budoucího přístřešku budou pod deskou připraveny základy s kotvením pro sloupy přístřešku.

Dodavatel: První podještědská stavební spol. s r.o. se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07, Liberec, IČO 47781874

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	43 388 921,13 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	200 605,44 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.134/2016 bez DPH - méněpráce	207 769,92 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	43 381 756,65 Kč
DPH	9 110 168,90 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	52 491 925,55 Kč

Financování: Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství financovaného z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku. Dne 26. 09. 2017 zastupitelstvo kraje schválilo usn. č. 400/17/ZK navýšení závazku spolufinancování a předfinancování daného projektu.

Odůvodnění: Dle projektové dokumentace má být tepelná izolace střešního pláště provedená vytvořená kombinací desek z minerálních vláken určených do plochých střech. Vzhledem k aktuální situaci na trhu s dodávkou střešních minerálních desek je nutné provést záměnu. Dodavatelé těchto materiálů odmítají svým prodejcům spolehlivě stanovit a potvrdit termín dodání a dokonce pozastavují příjem objednávek. Nejbližší možné dodání je září 2018 a to ještě bez záruky dodání. Vzhledem ke konečnému termínu dokončení stavby je nutné zaměnit tento materiál za jiný, dostupný na trhu. Po konzultaci s projektantem bude zateplení provedeno z polystyrenu EPS 150S ve stejné tloušťce jaká je stanovena projektem. Touto záměnou dojde navíc k mírnému zlepšení tepelně technických vlastností (součinitele prostupu tepla). Požárně bezpečnostní řešení pro daný objekt (požární zpráva) připouští řešení zateplení střešního pláště jak z minerální vlny, tak i z polystyrenu a proto není nutno z tohoto pohledu měnit PBR (požární zprávu).

Veřejná zakázka „COV technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov – stavební práce“ – dodatek č. 1

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je vybudování Centra odborného vzdělávání technického (COV) v objektu bývalé kotelny na lehké topné oleje, která sloužila jako zdroj topné vody pro hlavní budovu.

Stávající objekt je vyzděn z plných pálených cihel, na které bude navázáno z keramických tvárnic. Objekt je dvoupodlažní a z části podsklepený. Vlivem stavebních úprav dojde ke zrušení sklepních prostor. Zastřešení tvoří plochá střecha obehnaná atikou. Objekt bude kompletně nově zateplen. Bude provedena výměna všech výplní otvorů za nové.

V rámci stavebních úprav dojde k:

- provedení zásypu stávajícího suterénu, který nebude využíván a s tím související bourací práce
- vybourání stávající podlahové konstrukce v 1.NP a její kompletní výměna
- zbourání stávající střešní konstrukce
- provedení hydroizolace celé stavby
- hydroizolační injektáží stávajících svislých konstrukcí
- výkopu základových konstrukcí pro nové konstrukce objektu
- vyzdění nových konstrukcí z keramických tvárnic
- provedení nové střešní konstrukce z prefabrikovaných žb. panelů včetně skladby
- zateplení objektu z části minerální vatou a z části EPS včetně venkovní omítky a provětrávané fasády
- výměně výplní vnějšího pláště a vnitřních otvorů

- stavebním úpravám vnitřní dispozice objektu
- provedení nových kovových kazetových podhledů s SDK límcí
- vnitřním povrchovým úpravám
- provedení nových rozvodů ZTI, topení a otopných těles, VZT jednotky a rozvodů, elektro rozvodů
- provedení nových sadových úprav a zpevněných ploch

Dodavatel: TopDesign Stavby, s.r.o., se sídlem č. p. 70, 463 44 Vlastibořice, IČO 27345866

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	27.985.987,03 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	91.373,04 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	43.990,62 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	28.033.369,45 Kč
DPH	5.887.007,59 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	33.920.377,03 Kč

Financování: Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické financovaného z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku. Dne 26. 09. 2017 zastupitelstvo kraje schválilo usn. č. 397/17/ZK navýšení závazku spolufinancování a předfinancování daného projektu.

V současné chvíli je částka vysoutěžená na stavební práce vyšší než částka, která je uvedena v projektové žádosti. Pokud nedojde k úspoře v rámci VZ na vybavení realizovaných v rámci projektu, bude část stavebních výdajů zařazena mezi nezpůsobilé výdaje. Tudíž i výdaje na pokrytí financování víceprací v rámci dodatku č. 1 by tímto byly s velkou pravděpodobností nezpůsobilé.

Odůvodnění: Po otlučení omítek dne 11. 4. 2018 bylo zjištěno chybně vyzděné obvodové nosné zdivo. Zhotovitel zajistil posouzení statikem Ing. Prokopem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby statiku a dynamiku staveb ČKAIT 0500359 (dále jen „posudek statika“). Vzhledem k zjištěnému stavu stávajícího nosného zdiva SO 01 Hlavní budova + SO 02 Přístavba skladu a kompresorovna (společný rozpočet pro oba stavební objekty), konkrétně v místě:

I. NP mezi místnostmi 1.05 Schodišťová hala, části místnosti 1.07 WC dívky a místnostmi 1.02 Šatna dívky, 1.06 Dílna klasického obrábění.

II. NP mezi místnostmi 2.01 Schodišťová hala, 2.02 Chodba, 2.03 Učebna výpočetní techniky, 2.05 Kabinet I. Projektant v rámci činnosti autorského dozoru a na základě posudku statika ze dne 20. 4. 2018, cituji: „Chybně vyzdžené zdivo, které má být výrazně přetíženo nebo oslabeno doporučuji zbourat a místo něho vyzdít nové zdivo správným způsobem“ konec citace. Tato zeď by byla výrazně přetížena nebo oslabena vybourávanými stavebními otvory pro dveře (3 ks), průchody (3 ks) a okno (1 ks), nikami ve stěně pro požární hydranty (2 ks). Celkem se jedná o 9 „stavebních otvorů“ do chybně vyzdžené zdi z dutinových cihelných bloků. Mnoho řad má otvory vodorovně, příčně i podélně.

Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“- dodatek č. 3

Předmět VZ: V rámci veřejné zakázky jsou realizovány dvě investiční akce:

Akce A – Snížení energetické náročnosti: Jedná se o dvoupodlažní objekt léčebny respiračních nemocí, který slouží pro pobyt dětí. Objekt je částečně podsklepený, suterénní část je z poloviny zapuštěna do terénu. Největší výška je cca 7,8m v zadní části, v přední části objektu 4,4m. Předmětem řešení jsou stavební úpravy spočívající v zateplení fasády pomocí KZS včetně nových fasádních výplní a klempířských prvků, zateplení stropu nad 1.PP (mezi vytápěnou a nevytápěnou zónou) a úpravy zpevněných ploch kolem objektu. Okolí objektu bude zachováno beze změn.

Akce B – vnitřní úpravy: Předmětem je úprava dispozice stávajícího pavilonu. Stavební úpravy spočívají v likvidaci akusticky nevyhovujících dělicích příček, soc. zařízení a zvětšení plochy pokojů na úkor chodby. V obytných buňkách bude vstupní chodba a z ní bude přístupný vlastní pokoj a soc. zařízení. V něm bude snížený strop. Z pokojů bude samostatný východ na terasu vně objektu. Budou provedeny nové instalační rozvody kanalizace, vody, elektro a odvětrání soc. zařízení. Rozvody ÚT budou stávající. Napojení kanalizace a vody bude na stávající rozvody v suterénu, odvětrání kanal. potrubí bude do stávajícího prostupu střešní konstrukce s ukončením ventilační hlavicí. Odvětrání soc. zařízení bude vedeno instalační šachtou s vyvěšením pod stropní konstrukci mimo objekt do fasády.

Dodavatel: VaN CL s.r.o., se sídlem Liberecká 14, 470 01 Česká Lípa, IČO 25427385

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle Dodateku č.2 bez DPH	9 650 024,30Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	375 987,52 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.134/2016 bez DPH - méněpráce	379 965,09 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	9 646 046,73 Kč

DPH	2 025 669,81 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	11 671 716,54Kč

Financování: Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou pro rok 2018 vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Odůvodnění: Zpevněné plochy

Betonová dlažba na terase „C1“ – po rozebrání stávající dlažby na terase zjištěn podkladní beton tl. 100mm, 120mm, 150mm a 180mm (předpoklad v PD - prostý beton tl. 50 mm). Podkladní beton je nesoudržný, dle původního návrhu bude kompletně odstraněn. Následné vytěžení násypu v. 300 mm bude sníženo tak, aby množství nového materiálu odpovídalo rozpočtu.

Okapový chodník „C3“ – po vybourání stávající betonové dlažby zjištěn podkladní beton se sítí tl. 120mm. Podkladní beton je nesoudržný, bude kompletně odstraněn. Množství materiálu na nový okapový chodník bude odpovídat rozpočtu.

Na části terasy došlo k navýšení tl. odstraňovaného asfaltového krytu o 5 cm dle skladby C2.

Při odkrytí zeminy na severozápadní stěně budovy (plocha C2, viz výkres C-04) zjištěno, že je poklop kanalizační šachty propadlý. Bude nutná demontáž železobetonového krytu a následné zabetonování poklopu včetně výztuhy.

Při odkopu zeminy na severozápadní části a při demontáži asfaltové živice jihovýchodní části zpevněných ploch (viz. PD výkres C-04) byl zjištěn nevyhovující stav stávajících obrubníků. Obrubníky jsou rozpadlé a nevhodné pro ukončení nových navrhovaných zpevněných ploch. Po konzultaci s projektantem bude provedena demontáž původních obrubníků včetně maltového lože. Následně budou osazeny nové obrubníky do maltového lože.

**Veřejná zakázka „Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v
Lužické ulici“ – dodatek č. 2**

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby stavebních úprav s dokončením prací na kompletním zateplení objektu v Lužické ulici č.p. 588, Česká Lípa. Jedná se o zateplení dvou třípodlažních objektů, stará budova je zděný objekt (cihly) s plochou střechou, nová budova je tvořena prefabrikovaným skeletem se stropy z železobetonových panelů, s obvodovým pláštěm z plynosilikátových tvárnic a s plochou střechou. Skleník má obvodový plášť z oken s jednoduchým zasklením. Stávající stěny budou zateplený, stávající konstrukce střechy bude doplněna roštem ve dvou vrstvách s vyplněnou tepelnou izolací. Stávající okna v budovách a ve skleníku budou nahrazena novými.. Cílem projektu je snížení spotřeby energie a emisí CO2 a provedení energetických úspor budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici.

Dodavatel: MARHOLD a.s., se sídlem Jiráskova 169, 430 02 Pardubice, IČO 15050050

Financování: Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou pro rok 2018 vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Odůvodnění:

Stará budova

Po osazení termostatických hlavíc vč. ventilů, dle změnového listu č. 1, dodatku č.1 a následného zaregulování otopné soustavy(dle poté dopracované PD Zaregulování), bylo zjištěno, že systém vytápění staré budovy je nefunkční. **Zhotovitel požádal o prověření správnosti PD, přičemž se zjistilo, opomenutí projektanta.** Systém na staré budově je jednotrubkový a navržené ventily nebyly určené pro jednotrubkový systém. Byla tedy dopracována revize projektu.

Revize projektu UT řeší demontáž „původních“ termostatických hlavíc, osazení nových termostatických ventilů pro jednotrubkové systémy a zpětnou montáž hlavíc. Z důvodu jiné stavební délky jednotlivých ventilů se budou muset staré přípojky odřezat a navařit nové. Na rozvodu pod vybranými stávajícími otopnými tělesy (5 ks), bude osazen kulový kohout DN 25.

Nová budova

Na otopném tělese ve skleníku bude osazena nová termostatická hlavice vč. ventilu. Dále bude ve skleníku provedena demontáž a zpětná montáž oběhového čerpadla.

Na základě výše uvedených skutečností probíhá posouzení soudního znalce v oboru ústředního vytápění na chybně zpracovanou projektovou dokumentaci a to v oddílech ústředního vytápění, vzduchotechniky, měření a regulace a na základě výstupu tohoto posouzení bude Liberecký kraj postupovat k vymáhání vzniklých nákladů od projektanta.

Tyto dodatečné úpravy navyšují cenu díla o 154.261,- Kč bez DPH.

Celkem absolutní hodnota změny dle §222 odst. 5 zákona (dodatek č. 1 = 296.052,62 Kč bez DPH) + dodatek č. 2 = 154.261,00 Kč = 450.313,62 Kč vez DPH tj. 3,49% z celkové hodnoty původní zakázky.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Cyklotrasa Odry – Nisa, úsek Chotyně – Bílý kostel nad Nisou, lokalita Chotyně - U Hrabarů“

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního řešení projektové dokumentace a souvisejících inženýrských činností pro plánovanou výstavbu cyklotrasy Odry Nisa. (zajištění činností pro účely získání územního rozhodnutí a stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací).

Dodavatel: IMCZ Projektová a konzultační spol. s r. o., IČO 037 23 836, se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves, za nabídkovou cenu 420.000 Kč bez DPH, 508.200 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **420.000,00 Kč bez DPH**
(508.200,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 917 06 – Transfery odbor dopravy v rámci nespecifikované rezervy akce „Podpora rozvoje cyklistické dopravy v LK“ na základě schválené změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 135/18 ze dne 24. 4. 2018 usnesením č. 115/18/ZK. Částka 508.200 Kč (včetně DPH) bude z kapitoly 917 06 – Transfery odbor dopravy převedena do kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením předloženým do RK dne 15. 5. 2018 a následně do ZK dne 29. 5. 2018.

Odůvodnění: Plánovaná výstavba cyklotrasy Odra Nisa se nachází v kritickém úseku mezi objektem „U Hrabarů“ a jezem na řece. Vzhledem ke skutečnosti, že jedná o špatně prostupný úsek, který je omezen, jak majetkoprávními vztahy, tak i profilem terénu, předcházet vypsání zakázky průzkum u několika projektantů, kteří byli přizváni, aby danou situaci posoudili. Závěrem bylo konstatováno, že průchod územím nelze technicky vyřešit bez použití pozemků pana Zaplatílka, případně nelogickým řešením, tzn. odchýlením trasy od řeky a jejím prodloužením.

Řešení průchodu cyklotrasy Odra Nisa lokalitou „U Hrabarů“ je však nezbytné pro možnost jejího dokončení, neboť navazující úseky cyklotrasy nelze bez vyřešení tohoto kritického úseku smysluplně propojit tak, aby byl zajištěn jeden ze základních principů dálkových cyklotras – bezpečný pohyb cyklistů, mimo komunikace s automobilovou dopravou.

Společnost IMCZ Projektová a konzultační spol. s r. o., IČO: 037 23 836, se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves, která zpracovávala předcházející stupeň PD – technicko ekonomickou studii cyklotrasy Odra Nisa v lokalitě Chotyně „U Hrabarů“, ve své studii uvedla, že vedení trasy je technicky možné i bez použití pozemku, který jeho vlastník nechce prodat, a to vybudováním cyklostezky po úbočí skalního masívu, nad technickým provozem a malou vodní elektrárnou „U Hrabarů“.

Z výše uvedených důvodů odbor dopravy navrhuje přistoupit k přímému zadání veřejné zakázky společnosti IMPCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „TDI - Pojizeří + Osečná“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následujících stavebních akcí: „Silnice III/28211 Klokočí – Rohliny, Silnice III/28213 Koberovy – Malá Skála, Silnice III/28215 Líšný - Vráta – Koberovy, Silnice II/278 Osečná – Kotel“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že budou stavby realizovány.

Dodavatel: [REDAKCE] IČ
01664352, za nabídkovou cenu 199.900 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **300.000,00 Kč bez DPH**
(363.000,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Odůvodnění: Zadávací řízení k výše uvedené veřejné zakázce proběhlo v rámci dynamického nákupního systému. Rada kraje usnesením č. 694/18/RK ze dne 17. 4. 2018 rozhodla o výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky „TDI – Pojizeří + Osečná“. Vybraný dodavatel, společnost 3L studio s. r.o. se dne 26. 4. 2018 prostřednictvím zprávy zadavateli omluvil z plnění veřejné zakázky a rozhodl se nepodepsat Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora.

Z důvodu časové tísně, kdy je nezbytné předat stavbu „Silnice III/28213 Koberovy - Malá Skála“ nejpozději dne 2.5.2018 z důvodu nastavení kapacit zhotovitele stavby, koordinace stavebních prací s jinými stavebními akcemi a s automobilovým závodem Rallye Bohemia 2018, stavbu „Silnice III/28211 Klokočí – Rohliny“ z důvodu nastavení kapacit zhotovitele, stavbu „Silnice II/278 Osečná – Kotel“ z důvodu nastavení kapacit zhotovitele a cyklistického závodu v měsíci červenci 2018, nemůže zadavatel pokračovat v systému DNS. V případě, že by Liberecký kraj nepředal stavby v dohodnutých termínech, na kdy mají zhotovitelé připraveny výrobní kapacity, mohlo by hrozit Libereckému kraji ze strany zhotovitelů, že budou vyžadovány náhrady škody.

Následující postup byl zvolen analogicky v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, kdy zadavatel může zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku s obdobným předmětem plnění, pokud to vyžadují provozní potřeby zadavatele a veřejná zakázka bude zadána pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu.

Na základě všeho výše uvedeného byl osloven [REDAKCE]
[REDAKCE] IČ 01664352, který akceptoval skutečnost, že bude vykonávat činnost technického dozoru investora za shodných podmínek, jako byla nabídka účastníka 3L studio s.r.o., tj. za cenu 199.900 Kč bez DPH (neplátce DPH). [REDAKCE] zároveň disponuje potřebným oprávněním v souladu s kvalifikačními předpoklady.

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Pojizeří + Osečná“ **– dohoda o zrušení závazků ze smlouvy o poskytnutí činnosti** **technického dozoru investora**

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následujících stavebních akcí: „Silnice III/28211 Klokočí – Rohliny, Silnice III/28213 Koberovy – Malá Skála, Silnice III/28215 Líšný - Vráty – Koberovy, Silnice II/278 Osečná – Kotel“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že budou stavby realizovány.

Předpokládaná hodnota VZ: **300.000,00 Kč bez DPH**
(363.000,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Důvod zrušení: Hodnotící komise vyzvala účastníka s nabídkou č. 1 3L studio s.r.o. k předložení dokladů před podpisem smlouvy. Účastník doklady ve stanovené lhůtě předložil. Rada kraje usnesením č. 694/18/RK ze dne 17. 4. 2018 rozhodla o výběru dodavatele v rámci veřejné zakázky „TDI – Pojizeří + Osečná“.

Vybraný dodavatel 3L studio s.r.o. dne 26.4.2018 zadavateli oznámil, že není schopný zajistit osobu s požadovanou kvalifikací pro výkon technického dozoru investora pro dopravní stavby a rozhodl se Smlouvu o poskytnutí technického dozoru investora nepodepsat.

Z důvodu časové tísně na realizaci předmětu zakázky nebylo využito právo oslovit druhého účastníka v pořadí, neboť 3 stavební akce budou zhotovitelům předány již 2.5.2018.

Dle § 127 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil (vybraný dodavatel se rozhodl nepodepsat smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora).

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu **„Zlepšení protismykových vlastností silnic v Libereckém kraji,** **oblast Českolipsko“**

Předmět VZ: Jedná se o úpravu dvou silnic, a to konkrétně Silnice II/268 Sloup v Čechách a Silnice II/268 Bohatice. Zvýšení protismykových vlastností na výše uvedených dvou úsecích silnic bude prováděno na základě podnětu od Policie České republiky z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Silnice II/268 Sloup v Čechách

Jedná se o úsek silnice II/2268 v km 52,960 až km 53,302 ulice Mikovcova v Sloupu v Čechách. Celková délka úpravy je 342 m. Předmětný úsek komunikace je veden v intravilánu obce Sloup v Čechách. Průměrná šířka komunikace je 7,00 m s rozšířením ve směrovém oblouku. Jedná se o souvislou údržbu stávající komunikace – silnice III. třídy. Stavbou dojde ke zlepšení protismykových vlastností a tím i ke zvýšení bezpečnosti opravovaného úseku komunikace.

Silnice II/268 Bohatice

Jedná se o úsek silnice II/268 od pracovní spáry na konci obce km 41,740 až k hospodářskému sjezdu vlevo v km 42,087. Celková délka úpravy je 347 m. Předmětný úsek komunikace je veden v extravilánu obcí Bohatice a Zákupy. Průměrná šířka komunikace je

7,50 m s rozšířením ve směrovém oblouku. Jedná se o souvislou údržbu stávající komunikace – silnice II. třídy. Stavbou dojde ke zlepšení protismykových vlastností a tím i ke zvýšení bezpečnosti opravovaného úseku komunikace.

Předpokládaná hodnota VZ: **1.785.490,00 Kč bez DPH**
(2.160.442,90 Kč s DPH)

Financování: Stavební akce měla být hrazena z kapitoly 920 06 – kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Důvod zrušení: Analogicky dle § 127 odst. 1) zákona zadavatel zruší výběrové řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídek ve výběrovém řízení není žádný účastník výběrového řízení - zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku.

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
„Zlepšení protismykových vlastností silnic v Libereckém kraji,
oblast Liberecko“

Předmět VZ: Jedná se o úpravu dvou silnic, a to konkrétně úseku silnice III/29025 Liberec a úsek silnice III/2904 Mníšek.

Silnice III/29025 Liberec, ulice Kunratická

Jedná se o úsek silnice III/29025 v km 1,550 až km 1,885. Celková délky úpravy je 305 m. Předmětný úsek komunikace je veden v intravilánu obce Liberec. Průměrná šířka komunikace je 7,00 m s rozšířením ve směrovém oblouku. K tomuto úseku obdržel správce komunikace podnět od Policie ČR s upozorněním na nehodové (nebezpečné) místo. Jedná se o souvislou údržbu stávající komunikace – silnice III. třídy. Stavbou dojde ke zlepšení protismykových vlastností a tím i ke zvýšení bezpečnosti opravovaného úseku komunikace.

Silnice III/2904 Mníšek

Jedná se o úsek silnice III/2904 od pracovní spáry u propustku v km 9,820 až k pracovní spáře v km 10,139. Celková délky úpravy je 319 m. Předmětný úsek komunikace je veden v intravilánu obce Mníšek. Průměrná šířka komunikace je 6,50 m s rozšířením ve směrovém oblouku. Na komunikaci jsou dva přechody pro chodce, které umožňují bezpečné přecházení žáků do základní školy a osob do zdravotního střediska a kostela. Z důvodu nekvalitního povrchu komunikace může dojít ke střetu vozidla s chodcem na kluzké vozovce.

Jedná se o souvislou údržbu stávající komunikace – silnice III. třídy. Stavbou dojde ke zlepšení protismykových vlastností a tím i ke zvýšení bezpečnosti opravovaného úseku komunikace.

Předpokládaná hodnota VZ: 1.983.749,00 Kč bez DPH
(2.400.336,00 Kč s DPH)

Financování: Stavební akce měla být hrazena z kapitoly 920 06 – kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Důvod zrušení: Analogicky dle § 127 odst. 1) zákona zadavatel zruší výběrové řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídek ve výběrovém řízení není žádný účastník výběrového řízení - zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku.

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. – stavební práce“

Předmět VZ: Předmětem řešení je budova dílen odborného výcviku Střední školy řemesel a služeb. Jedná se o historický objekt složený z několika různě starých přístaveb a nástaveb. Předmětem projektu jsou vnitřní stavební úpravy, nová trafostanice a přístavba výtahu. Budova dílen odborného výcviku je stavba o rozměrech cca 23x73 m.

Stávající stavba má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Projekt řeší částečně 1.np, celé 2.np a převážnou část 3.np. Hlavním cílem projektu je zrekonstruovat, zmodernizovat budovu dílen a vytvořit tak nové, moderní, plně funkční výukové prostory k vytvoření podmínek pro vznik a dlouhodobé udržení centra odborné výuky v uměleckoprůmyslových oborech sklářství, zlatnictví a bižuterní výroba. V souvislosti s těmito stavebními úpravami, bude celá budova zpřístupněna osobám se sníženou schopností pohybu vybudováním výtahu bezbariérově přístupného ze dvora. Výtah bude zpřístupňovat všechna podlaží (v rámci tohoto projektu budou provedeny stanice v 1.np, 2np. A 3np. Ve 4np. a 1. pp (ve směru do budovy) bude provedena příprava na zřízení stanice. Dále bude na každém podlaží zřízeno sociální zařízení pro vozičkáře. V každé dílně budou 2 pracovní místa přizpůsobené pro odborné vzdělávání vozičkářů.

Dále dojde k odstranění nesourodých stavebních prvků, které byly v průběhu věků vnášeny do budovy. Budou odstraněny různé provizorní dřevěné stěny, skleněné stěny z profilovaného skla, dveřní výplně, které jsou dožilé. Historicky cenné prvky budou zachovány a rekonstruovány. Je snaha vrátit do budovy některé prvky charakteristické pro dobu vzniku stavby, jako například provedení podlah z litého teraca na chodbách, položení napodobeniny historické dlažby na podestách schodišť.

Budova dílen bude zbavena temných chodeb, které budou prosvětleny skleněnými stěnami. Zároveň tak dojde k vizuálnímu propojení jednotlivých dílen a kabinetů. Dílny jsou koncipovány, tak aby splňovaly současné požadavky kladené na odborné vzdělávání. Jedná se o propojení moderních technologií s příjemným prostředím.

V pravé části 1.np bude umístěna zcela nová technologie na odlévání do vosku a odstředivé lití. Tyto technologie vyžadují další přípravné a následné procesy. Tyto technologie budou

umístěny do prostor, které jsou v současnosti bez využití. Dále do tohoto patra bude umístěn 3D tisk, sociální zázemí žáků včetně sprch, technické místnosti silnoproudu a slaboproudu.

Do 2.np jsou soustředěny zlatnické dílny, pasírny, prostory pro měkké a tvrdé pájení. U každé dílny je technické pracoviště mistra. Dále jsou tu sociální zázemí žáků a mistrů. V levé části budovy je kabinet mistrů s přilehlým sociálním zázemím a čajovou kuchyňkou. Denní místnost žáků je situována do bezprostřední blízkosti kabinetu mistrů, aby byl zabezpečen dohled nad činností žáků o svačinových přestávkách a případných volných hodinách. Kancelář vedoucího učitele odborného výcviku je umístěna do strategické polohy přímo naproti hlavnímu schodišti.

Ve 3. np jsou umístěny výukové prostory sklářů-foukačů technického skla a sklářů-figurkářů. V těsné návaznosti jsou technická pracoviště vyučujících. Další dílny náleží bižuterní tvorbě. S tím souvisí výuková dílna keramiky a dílna smaltu. Dále jsou tu sociální zázemí žáků a mistrů. Ve všech podlažích vznikne nová chodba, zajišťující přístup k výtahu.

Dílny budou vybaveny velmi specifickými zařízeními, které jsou potřeba pro odbornou výuku sklářských, zlatnických a bižuterijních oborů. Podrobněji v části Technologická zařízení . Vybavení dílen není součástí tohoto výběrového řízení

Kromě speciálních strojů a zařízení bude každá dílna vybavena školní tabulí a projektorem s promítacím plátnem.

Předmět plnění veřejné zakázky „COV LK řemesel – SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o. - stavební práce“ bude realizován v souladu s projektovou dokumentací s názvem „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“, viz příloha č. 4 této zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“), zpracovanou společností Hlaváček – architekti, s.r.o., Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6, IČO: 259 26 497, a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v ZD.

Zadávací dokumentace včetně příloh byla konzultována se zástupci Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, kteří souhlasili s výslednou podobou uvedených dokumentů.

Předpokládaná hodnota VZ: **61.237.586,01 Kč bez DPH**
(74.097.479,072 Kč s DPH)

Financování: Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické financovaného z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Důvod zrušení: Dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – po uplynutí lhůty pro podání nabídek, v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení“

Předmět VZ: Předmětem je dodávka následujícího zařízení:

- f1: Spodní truhlářská frézka s příslušenstvím a podavačem
- f2: Elektrický závitořez
- f3: Dvouválcová bruska
- f4: Čtyřsloupový zvedák pro měření geometrie
- f5: Tester pro analýzu systémů vozidel
- f6: Virtuální svařovací trenažér
- f7: CNC řezací automat + plazmový stroj + plazmový hořák
- f8: Univerzální hrotový soustruh s digitálním odměřováním
- f9: Frézka na výrobu plošných spojů včetně softwaru
- f10: CNC gravírovací stroj včetně softwaru.

Předpokládaná hodnota VZ: **4.810.000,00 Kč bez DPH**
(5.820.100,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.

Důvod zrušení: Dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení.

10. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.05.2018

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí:

Akce A	Silnice II/278 Stráž pod Ralskem - okružní křižovatka
---------------	--

Investorem akce A je Liberecký kraj.

- Předmětem plnění akce A je přestavba stávající průsečné křižovatky na malou okružní křižovatku v rozsahu stávajícího tělesa komunikace. Jedná se o křižovatku silnic II/278 X III/27241 X místní komunikace města Stráž pod Ralskem, na hranici zastavěného území města.
- Stavbou je dotčen úsek silnice II/278 délky 347 m, tj. km 2,600 – 2,947 provozního staničení, od připojení ramene mimoúrovňové křižovatky po most ev. č. 278-002 a silnice III/27241 v úseku od km 11,620 do konce úseku.
- Celou stavbu doplňuje nové nasvětlení okružní křižovatky a místa pro přecházení
- Předmětem plnění akce A jsou následující stavební objekty: SO 000.A, SO 101.1 ZV, SO 101.N, SO 101.Z, SO 102.ZV, SO 151.N, SO 151.Z, SO 191.1.N, SO 191.1.Z, SO 192.Z, SO 401.1.NA, SO 401.1.ZV, SO 401.2.Z.

Akce B	Silnice II/278 Stráž pod Ralskem – místní komunikace, smíšená stezka pro pěší a cyklisty a most přes Ploučnici
---------------	---

Investorem akce B je pouze Město Stráž pod Ralskem.

- Předmětem akce B je rekonstrukce mostu, místní komunikace a vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty.
- Zároveň bude revidováno dopravní značení v zájmovém území stavby ve správě Města a bude vyměněno veřejné osvětlení podél místní komunikace.
- Předmětem plnění akce B jsou následující stavební objekty: SO 000.B, SO 103.N, SO 104.N, SO 191.2.N, SO 201.N, SO 401.1.NB.

Výběr dodavatele: SaM silnice a mosty a.s., IČO 25018094, se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, za nabídkovou cenu 22.874.000,28 Kč bez DPH, tj. 27.677.540,34 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **26.470.843,56 Kč bez DPH**
(32.029.720,71 Kč s DPH)

Financování: Zakázka je realizována ve spolupráci s Městem Stráž pod Ralskem na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů č. OLP/4188/2017. Plnění části Libereckého kraje může být spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (dále jen „Program“/„IROP“), a to v rámci projektu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“. Projektová žádost byla předložena do IROP dne 1. 3. 2018. Dne 9. 4. 2018 vyhodnotilo Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“) žádost tak, že splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. Nyní probíhá ex-

ante kontrola, po jejímž ukončení by mělo následovat doporučení k financování.

Finanční krytí této zakázky je zajištěno. Na základě usnesení č. 545/17/ZK byl zastupitelstvem kraje schválen závazek kraje na spolufinancování a předfinancování projektu v celkové výši 20,2 mil. Kč pro roky 2018-2019. Finanční prostředky na plnění veřejné zakázky jsou pro rok 2018 vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy, a to v celé výši 20,2 mil. Kč, jelikož je možné, že se v roce 2018 stihne realizace celého projektu.

Každý ze zadavatelů bude hradit své výdaje na základě vlastního smluvního vztahu se zhotovitelem celé akce.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH (součet za akci A + akci B).

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

Pořadí	Účastník	Akce A	Akce B	Celkem
		Silnice II/278 Stráž pod Ralskem - okružní křižovatka	Silnice II/278 Stráž pod Ralskem – místní komunikace, smíšená stezka pro pěší a cyklisty a most přes Ploučnici	
1.	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným	13 742 284,26	7 440 816,63	21 183 100,89
2.	SaM silnice a mosty a.s.	14 768 025,52	8 105 974,76	22 874 000,28
3.	EUROVIA CS, a.s.	15 075 000,00	8 158 000,00	23 233 000,00
4.	STRABAG a.s.	15 310 322,32	8 158 751,99	23 469 074,31
5.	Integra stavby, a.s.	15 743 188,00	8 082 480,00	23 825 668,00

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2784 Liberec, ul. České mládeže“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnice III/2784 - ulice České mládeže, která je významnou dopravní spojnici do průmyslové zóny JIH. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1131m. Součástí rekonstrukce je obnova povrchu vozovky ulice České mládeže a dvou okružních křižovatek (OK Kubelíkova a OK Nisa), obnova dopravního značení, čištění a obnova prvků odvodnění. Cílem stavby je uvedení komunikace včetně odvodnění do bezvadného stavu, který zároveň pokládkou nízkohlučných asfaltů přispěje ke snížení hluku a vibrací z projíždějící dopravy.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně asfaltového souvrství vozovky (obrusná vrstva je navržena nízkohlučná) včetně obrubníků a svodidel. Bude provedeno vyčištění a oprava stávajících prvků odvodnění komunikace.

Výběr dodavatele: PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 43005560, za nabídkovou cenu 31.807.000 Kč bez DPH, tj. 38.486.470 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **34.990.472,91 Kč bez DPH**
(42.338.472,22 Kč s DPH)

Financování: Akce bude financována z kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle dvou kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 80 %
- lhůta pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby od předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech s váhou 20 %.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	PORR a.s.	31.807.000,00 Kč	1.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29042 Tanvald - Albrechtice v Jizerských horách, havárie zdi“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající opěrné zdi na trase silnice III/29042 v úseku mezi Smržovkou a Albrechticemi v Jizerských horách. Stávající opěrná zeď zajišťuje stabilitu silničního tělesa v místě zúženého souběhu s řekou Kamenicí. Stavba se nachází v chráněném území CHKO Jizerské hory. Stávající opěrná zeď je tvořena kamenným zdivem, jež je značně degradováno. Přítomnost pojiva mezi jednotlivými kamennými kvádry není z vnějšího líce zdi prakticky vůbec patrná, ve spárách je v hojné míře vrostlá zeleň, a to včetně vzrostlejších stromů. Rekonstrukce je navržena jako kompletní nahrazení stávající zdi z kamenného zdiva zcela novou železobetonovou opěrnou zdí. Nová zeď je navržena jako monolitická železobetonová úhlová zeď s hlubinným založením na vrtaných mikropilotech. Celková délka nové opěrné zdi činí 124,0 m. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce přilehlého úseku komunikace v celkové délce cca 153,2 m, kdy je v maximální možné míře respektován její stávající stav (směrové a výškové uspořádání, zachování návaznosti stávajících sjezdů a napojení).

Zároveň jsou předmětem udržovací práce na stávající komunikaci III/29042. Jedná se o úsek na její trase mezi Tanvaldem a Albrechticemi v Jizerských horách o celkové délce cca 616 m. Předmětný úsek začíná v místě příčné spáry mezi již opraveným a poškozeným krytem vozovky u č.p. 343 a končí v místě napojení na úsek komunikace rekonstruované v rámci havárie opěrné zdi v blízkosti č.p. 141 – rekreačního zařízení Chalupa u Jezů. Na celém úseku je navržena celoplošná výměna krytu vozovky v tl. 90 mm s případnou lokální sanací

podkladních vrstev vozovky, pročištění a sanace stávajících kamenných propustků, vyčištění a reprofilace pravostranného silničního příkopu, nové provedení nevyhovujících sjezdů, obnova nezpevněných krajnic, provedení nového vodorovného dopravního značení (VDZ) a doplnění svislého dopravního značení (SDZ).

Výběr dodavatele: Integra stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec, IČO 25014391, za nabídkovou cenu 18.352.003,29 Kč bez DPH, tj. 22.205.923,98 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **21.565.887,49 Kč bez DPH**
(26.094.723,86 Kč s DPH)

Financování: Akce bude financována z kapitoly 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
4.	Integra stavby a.s.	18 352 003,29 Kč	1.
5.	SaM silnice a mosty a.s.	18 608 267,55 Kč	2.
1.	EUROVIA CS, a.s.	19.191.000,00 Kč	3.
2.	SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED	19.294.280,92 Kč	4.
3.	AZ SANACE a.s.	19.468.742,56 Kč	5.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu **„Silnice II/260 Skalka“**

Předmět VZ: Předmětem akce je velkoplošná oprava silnice II/260 v obci Skalka. Celková délka předmětného úseku opravy je 763 m. Šířka komunikace je proměnná s průměrnou hodnotou 5,80 m, při velkoplošné opravě zůstanou zachovány stávající šířkové parametry. Jedná se o údržbu silnice spočívající v obnově nezpevněných krajnic, pročištění příkopů,

opravě propustků (obnova odvodnění) a v provedení celoplošné opravy krytu vozovky (pokládka obrusné a ložné vyrovnávací vrstvy) a v provedení vodorovného dopravního značení. Velkoplošnou opravou silnice vč. pročištění a obnovy odvodnění dojde k efektivnímu, hospodárnému a účelnému vynaložení finančních prostředků a bude prodloužena životnost nově opravené silnice. Realizací vodorovného dopravního značení dojde ke zvýšení bezpečnosti na opraveném úseku silnice.

Výběr dodavatele: Silnice Žáček s.r.o., se sídlem Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa, IČO 44569432, za nabídkovou cenu 3.199.991,09 Kč bez DPH, 3.871.989,22 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **4.113.377,54 Kč bez DPH**
(4.977.186,82 Kč s DPH)

Financování: Stavební akce bude hrazena z kapitoly 920 06 – kapitálové výdaje, odbor dopravy. Finanční prostředky jsou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 179/18. Financování bude prováděno z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena bez DPH.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

Při posuzování výše nabídkových cen komise shledala, že nabídka č. 3 účastníka Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, nebyla zpracována v souladu s podmínkami zadání uvedenými ve Výzvě k podání nabídky. Zadavatel v bodě 5 Výzvy stanovil, že nabídková cena nesmí překročit částku 3.739.434,13 Kč bez DPH. Účastník Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným uvedl ve své nabídce cenu vyšší než 3.739.434,13 Kč bez DPH, a to částku 3.889.755,41 Kč bez DPH, která překračuje maximální a nepřekročitelnou částku stanovenou zadavatelem.

Hodnotící komise konstatovala, že nabídka č. 3 bude komisí vyřazena a účastník Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným následně zadavatelem vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
4.	Silnice Žáček s.r.o.	3.199.991,09 Kč	1.
1.	SaM silnice a mosty a.s.	3.353.070,99 Kč	2.
5.	STRABAG a.s.	3.675.675,50 Kč	3.
2.	EUROVIA CS, a.s.	3.737.300,00 Kč	4.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) za předpokladu, že bude stavba realizována.

Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon činnosti koordinátora BOZP při provádění následujících stavebních akcí:

Akce A	Silnice II/278 Stráž pod Ralskem - okružní křižovatka
---------------	--

Investorem akce A je Liberecký kraj.

- Předmětem plnění akce A je přestavba stávající průsečné křižovatky na malou okružní křižovatku v rozsahu stávajícího tělesa komunikace. Jedná se o křižovatku silnic II/278 x III/27241 x ulice Ploučnická (místní komunikace města Stráž pod Ralskem, na hranici zastavěného území města).
- Stavbou je dotčen úsek silnice II/278 délky 347 m, tj. km 2,600 – 2,947 provozního staničení, od připojení ramene mimoúrovňové křižovatky po most ev. č. 278-002 a silnice III/27241 v úseku od km 11,620 do konce úseku.
- Celou stavbu doplňuje nové nasvětlení okružní křižovatky a místa pro přecházení
- Předmětem plnění akce A jsou následující stavební objekty: SO 000.A, SO 101.1.ZV, SO 101.N, SO 101.Z, SO 102.ZV, SO 151.N, SO 151.Z, SO 191.1.N, SO 191.1.Z, SO 192.Z, SO 401.1.NA, SO 401.1.ZV, SO 401.2.Z.

Požadované práce jsou přesně specifikovány soupisem prací, dodávek a služeb – pro akci A, který je nedílnou součástí zadávacích podmínek (příloha č. 6 ZD).

Akce B	Silnice II/278 Stráž pod Ralskem – místní komunikace, smíšená stezka pro pěší a cyklisty a most přes Ploučnici
---------------	---

Investorem akce B je pouze Město Stráž pod Ralskem.

- Předmětem akce B je rekonstrukce mostu, místní komunikace (ulice Ploučnická) a vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty.
- Zároveň bude revidováno dopravní značení v zájmovém území stavby ve správě Města a bude vyměněno veřejné osvětlení podél místní komunikace.
- Předmětem plnění akce B jsou následující stavební objekty: SO 000.B, SO 103.N, SO 104.N, SO 191.2.N, SO 201.N, SO 401.1.NB.

Požadované práce jsou přesně specifikovány soupisem prací, dodávek a služeb - pro akci B, který je nedílnou součástí zadávacích podmínek (příloha č. 7 ZD).

Výběr dodavatele: 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa, IČO 25465644, za nabídkovou cenu 70.000 Kč bez DPH, 84.700 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ:**80.214,68 Kč bez DPH**
(97.059,76 Kč s DPH)

Financování: Zakázka je realizována ve spolupráci s Městem Stráž pod Ralskem na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů č. OLP/21/2018. Plnění části Libereckého kraje může být spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (dále jen „Program“/„IROP“), a to v rámci projektu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“. Projektová žádost byla předložena do IROP dne 1. 3. 2018. Dne 9. 4. 2018 vyhodnotilo Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“) žádost tak, že splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. Nyní probíhá ex-ante kontrola, po jejímž ukončení by mělo následovat doporučení k financování.

Finanční krytí této zakázky je zajištěno. Na základě usnesení č. 545/17/ZK byl zastupitelstvem kraje schválen závazek kraje na spolufinancování a předfinancování projektu v celkové výši 20,2 mil. Kč pro roky 2018-2019. Finanční prostředky na plnění veřejné zakázky jsou pro rok 2018 vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy, a to v celé výši 20,2 mil. Kč, jelikož je možné, že se v roce 2018 stihne realizace celého projektu.

Každý ze zadavatelů bude hradit své výdaje na základě vlastního smluvního vztahu se zhotovitelem celé akce.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle tří kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 70 %
- osoba ve funkci koordinátor BOZP 15 % - délka praxe
- osoba ve funkci koordinátor BOZP 15 % - referenční zakázky

Body získané v příslušném dílčím kritériu byly vynásobeny stupněm významu (váhou) příslušného kritéria a zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Součet takto upraveného počtu bodů za dílčí kritéria určuje pořadí účastníka v celkovém hodnocení nabídky. Vyšší počet bodů znamená výhodnější nabídku. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka účastníka, který získal nejvyšší celkový počet bodů.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

VÁHA	70%			15%			15%			4	5
Č.	1			2			3				
KRITÉRIUM HODNOCENÍ	Celková nabídková cena v Kč bez DPH			Osoba ve funkci koordinátor BOZP - délka praxe			Osoba ve funkci koordinátor BOZP - referenční zakázky			CELKEM	POŘADÍ
ÚČASTNÍK	Kč	Body	Σ	Délka praxe (počet let)	Bod y	Σ	Počet ref. zakázek	Bod y	Σ		
ABM Kontrol s.r.o. Gorkého 658/15 460 01 Liberec 1	71 175	98,35	68,84	1,58	1,00	0,15	0	0	0	68,99	2.

3L studio s.r.o. Jiřího z Poděbrad 1435/12 470 01 Česká Lípa	70 000	100	70	8,50	80	12	1	1	0,15	82,15	1.
---	--------	-----	----	------	----	----	---	---	------	-------	----

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/2784 Liberec, ul. České mládeže“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při provádění stavební akce „Silnice III/2784 Liberec, ul. České mládeže“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.

Výběr dodavatele: ABM Kontrol s.r.o., se sídlem Gorkého 658/15, 460 01 Liberec, IČO 06197035, za nabídkovou cenu 39.890 Kč bez DPH, tj. 48.266,90 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **80.000,00 Kč bez DPH**
(96.800,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle třech dílčích kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 70 %
- osoba ve funkci koordinátor BOZP 15 % - délka praxe
- osoba ve funkci koordinátora BOZP 15 % - referenční zakázky

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
1.	ABM Kontrol s.r.o.	39.890,00 Kč	70,15	1.
2.	3L studio s.r.o.	49.000,00 Kč	69,14	2.
3.	IBR Consulting, s.r.o.	53.750,00 Kč	65,45	3.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS **„BOZP - Silnice III/29042 Tanvald - Albrechtice v Jizerských** **horách, havárie zdi“**

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění stavební akce „Silnice III/29042 Tanvald - Albrechtice v Jizerských horách, havárie zdi“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.

Výběr dodavatele:

Předpokládaná hodnota VZ: **70.000,00 Kč bez DPH**
(84.700,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Finanční prostředky jsou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 179/18.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle třech dílčích kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 70 %
- osoba ve funkci koordinátor BOZP 15 % - délka praxe
- osoba ve funkci koordinátora BOZP 15 % - referenční zakázky

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
1.	ABM Kontrol s.r.o.	37.500,00 Kč	70,15	1.
2.	3L studio s.r.o.	68.000,00 Kč	50,75	2.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS **„TDI - Silnice III/2784 Liberec, ul. České mládeže“**

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následující stavební akce: „Silnice III/2784 Liberec, ul. České mládeže“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.

Výběr dodavatele: ABM Kontrol s.r.o., se sídlem Gorkého 658/15, 460 01 Liberec, IČO 06197035, za nabídkovou cenu 99.890 Kč bez DPH, tj. 120.866,90 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **160.000,00 Kč bez DPH**
(193.600,00 Kč vč. DPH)

Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle tří kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 70 %
- osoba ve funkci technický dozor investora 15 % - délka praxe
- osoba ve funkci technický dozor investora 15 % - referenční zakázky

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

Hodnotící komise konstatovala, že nejvýhodnější nabídku předložil účastník 3L studio s. r.o., IČO: 25462644, za nabídkovou cenu 98.000 Kč bez DPH, tj. 118.580 Kč včetně DPH.

Vybraný dodavatel společnost 3L studio s.r.o. se dne 26. 4. 2018 zadavateli omluvil z plnění veřejné zakázky, rozhodl se neposkytnout součinnost před podpisem smlouvy s tím, že aktuálně není schopen zajistit osobu s požadovanou kvalifikací pro výkon technického dozoru investora pro dopravní stavby.

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů	pořadí
1.	ABM Kontrol s.r.o.	99.890,00 Kč	85,15	1.
2.	W-INVEST WÜNSCH s.r.o.	129 000,00 Kč	84,20	2.
4.	IBR Consulting, s.r.o.	147 000,00 Kč	77,57	3.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS
„TDI - Silnice III/29042 Tanvald - Albrechtice v Jizerských
horách, havárie zdi“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následující stavební akce: „Silnice III/29042 Tanvald - Albrechtice v Jizerských horách, havárie zdi“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.

Výběr dodavatele: ABM Kontrol s.r.o., se sídlem Gorkého 658/15, 460 01 Liberec, IČO 06197035, za nabídkovou cenu 98.000 Kč bez DPH, tj. 118.580 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **160.000,00 Kč bez DPH**
(193.600,00 Kč vč. DPH)

Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Finanční prostředky jsou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 179/18.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle tří kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 70 %
- osoba ve funkci technický dozor investora 15 % - délka praxe
- osoba ve funkci technický dozor investora 15 % - referenční zakázky

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	ABM Kontrol s.r.o.	98.000,00 Kč	1.

**Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky
malého rozsahu „Poskytování komplexních služeb v oblasti
zastupování Libereckého kraje při EU“**

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních služeb Libereckému kraji v oblasti zastupování kraje při EU. Cílem poskytování služeb zastoupení by měla být participace na činnosti institucí Evropské unie, získávání a výměna informací, zkušeností a kontaktů se zahraničními regiony, zapojení Libereckého kraje do projektů EU na regionální úrovni, prosazování společných zájmů regionů v evropském měřítku včetně koordinace v rámci jednání ESÚS, a rovněž zajistit v Bruselu administrativní a organizační zázemí pro zástupce krajské samosprávy a státní správy.

Služby by měly být zaměřeny na předávání informací o dění v EU v konkrétních oblastech zájmu LK, zajištění fungování zastoupení kraje při EU, v omezené míře organizaci dohodnutých prezentačních akcí kraje, předávání know-how Libereckému kraji, proškolení zaměstnanců krajského úřadu z oblasti informací o Evropské unii, zajišťování zázemí pro zástupce kraje nebo zaměstnance krajského úřadu spojenými s jejich pobytem v Bruselu (zajištění letenek, ubytování apod.). Předmětem plnění veřejné zakázky není zajištění prostor pro zastoupení.

Výběr dodavatele: Euroregion Nisa, IČO 00832227, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec 1, za nabídkovou cenu 1.440.000 Kč bez DPH, 1.742.000 Kč včetně DPH za 24 měsíců plnění

Předpokládaná hodnota VZ: **1.500.000,00 Kč bez DPH**
(1.815.000,00 Kč vč. DPH)

Financování: Propagace a prezentace kraje, kapitola 91401, číslo akce 027500.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

- Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle dvou subkritérií:

1. rozsah a hloubka poskytovaných služeb váha 80%
2. nabídková cena bez DPH váha 20%

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	Euroregion Nisa	1.440.000,00 Kč	1.

Veřejná zakázka „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce“ – dodatek č. 1

Předmět VZ: Stavební úpravy v šesti-podlažní budově „C“ zpracovávané v tomto projektu, mají za cíl kompletně zrekonstruovat ve stávající ploše všechna sociální zařízení, vybudovat nové pracoviště pro výuku pekařů v 1PP, vybudovat pro potřebu školy „aulu“, to je společenský, školící a výukový multimediální prostor a doplnit vybavení a zrekonstruovat stávající učebny praktické výuky v oboru cukrář v 1. PP a vybavit jazykovou učebnu v 3.NP, zejména novými rozvody slaboproudu. V širokém zrcadle stávajícího schodiště při východní fasádě bude zřízen nový výtah, který umožní bezbariérový provoz. Pro postižené bude v místě zbouraného stávajícího výtahu ve 2NP vybudováno bezbariérové WC. Okolní pozemky nebudou výstavbou dotčeny, vzhledem k provádění prací v interiéru. Nebude narušena stávající zástavba.

Stavební úpravy objektu „B“

Předmět řešení se vztahuje pouze na rekonstrukci vlastního objektu, kde budou vytvořeny učebny s praktickou výukou. Inženýrské sítě a napojení objektu budou stávající, pouze bude prověřen jejich technický stav. Stávající jednopodlažní budova se skládá ze dvou částí. V nižší jednotraktové části která má podlahu v úrovni parkoviště a je tvořena sedmi moduly o délce 6-ti m, jsou v současnosti sklady. Ve vyšší dvoutraktové části se zvýšenou podlahou a venkovní rampou jsou technické místnosti a zámečnická výroba. Pro potřeby učeben se bude upravovat prvních 5 modulů stávající nižší stavby. Celkové rozměry upravované části budou 31 050m x 8580m o výšce 5750m. Okolní pozemky budou upraveny pouze v místech dotčených stavbou.

Výstavba skladové a předváděcí haly

V rámci úprav dojde k odstranění stávající plechové haly, která je na konci své životnosti a na uvolněném místě zbudování nové haly. Účel využití objektu je shodný. Nově budovaný objekt je cca jeden modul menší z důvodu provádění pilot mimo stávající základovou konstrukci, která bude zachována pod novým objektem. Celkové rozměry nové haly budou 42,72m x 15,29m při výšce atiky + 5,80m. Nosná ocelová konstrukce bude požárně odolná a bude oplášťena systémovými kompletizovanými panely – plech/ izolace z minerální vlny /

plech a ponese systémový bezvaznicový střešní plášť rovněž požárně odolný. Vnitřní dispozici budou tvořit tři prostory podle potřeb učebních oborů zemědělec – farmář a oboru lesnické práce. Tři šesti metrové moduly na celou šířku haly jsou určeny pro předvádění a skladování velké zemědělské techniky. Stejně velká plocha je určena pro skladování nářadí a malé techniky. Nejmenší prostor je určen pro skladování zemědělských produktů. Aby se zvýšila univerzálnost použití vnitřních prostorů těchto prostorů tak je každý z nich navržen jako samostatný požární úsek, dělicí stěny a dělicí dveře jsou požárně odolné. Každý prostor bude mít i vlastní automatická sekční vrata, vlastní vstupní dveře a okna. Nová skladová hala má z hlediska požárního a z hlediska dalšího možného využití tepelně-izolační obvodový plášť na bázi MW a tepelně izolační střešní plášť, rovněž na bázi minerální vaty, ale zůstává halou nevytápěnou, která nemá žádný zdroj tepla. Součástí neměnného umístění objektu zůstává i jeho připojení ke stávající přípojce elektro a ke stávající dešťové kanalizaci.

Stavební úpravy objektu „Stará“ a „Nová“ Lužická č.p.588

Stavební úpravy ve stávajících prostorách „staré“ a „nové“ školy mají za cíl vybudovat a vybavit ze stávajících menších učeben novou učebnu biologie s přípravnou vzorků modernizovat dvě jazykové učebny ve 2NP (213) a ve 3NP (313) a jednu počítačovou učebnu ve 2NP (215). Modernizace učeben je podmíněna stavebními úpravami zajišťující bezbariérovost podle vyhlášky 398/2000Sb. Zajištění bezbariérového užívání stávající stavby podle vyhlášky 398/2009Sb. par. 6 čl. (3) bez zásadního dopadu na dispoziční uspořádání, konstrukční uspořádání a požární únikové cesty si vyžádá umístění nově zařizované učebny biologie do 1NP ve „staré“ budově. Učebna bude vytvořena propojením dvou stávajících menších učeben a přilehlé úzké místnosti s oknem. Vnitřní rampou spojené 1NP obou budov bude doplněné bezbariérovým vstupem ve štítové stěně. Bezbariérové WC na tomto spojeném podlaží bude zřízeno na ploše stávajících učitelských WC a přilehlého skladu novým dispozičním uspořádáním. Modernizované učebny ve 2NP a 3NP v „nové“ budově se bezbariérově zpřístupní šikmou schodišťovou plošinou, která bude mít umístěnu nosnou konstrukci ve schodišťovém zrcadle, aby se nezmenšovala požární šířka schodiště. Modernizace učeben ve 2NP a 3NP představuje vedle rozvodů elektro (silno a slabo – viz projekt elektro), obnovení vnitřních povrchů, doplnění akustickými podhledy a akustickými obklady stěn.

Výstavba garáží pro osobní automobily na p.č.5853/1 v k.ú. Česká Lípa

Jedná se o zbudování objektu SO 01 Garáže a objektu SO02 Průlehu.

SO01 Objekt garáže bude napojen na přípojku VN. Jde o vybudování 4 krycích parkovacích míst ve dvou na sebe navazujících dvojgarážích. V rámci dopravního řešení se objekt nachází přímo u komunikace (zpevněné plochy). Z architektonického hlediska se jedná o jednoduchý objekt na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 15,00 x 7,75 m s výškou atik 4,15 m od 0,000. Objekt je hladce omítnut a opatřen bílým fasádním nátěrovým systémem. Objekt je zastřešen plochou střechou z předpjatých dutinových panelů. Objekt je navržen jako jednopodlažní.

SO02 Průleh je určen k likvidaci dešťových vod ze střechy garáže a okolní zeleně. Průleh je tvořen terénní profilací, který vytvoří terénní prohlubeň pro akumulaci a odpar dešťových vod s částečným zasáknutím do svrchních humózních vrstev. Průleh je terénní úprava stávající terénu s výškou terénních úprav do 0,60 m (hutněné násypy, zářezy).

Odstavná a předváděcí plocha tažené zemědělské techniky na p.č.2794/2 v k.ú. Česká Lípa

Cílem je vybudování odstavná a předváděcí plochy pro taženou zemědělskou techniku. Z architektonického hlediska se jedná o jednoduchý objekt dopravního charakteru na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 35,00 x 27,26 m. Objekt je tvořen terénní profilací, kdy na jižní části zpevněné plochy je nutné zřídit násyp, aby byl zaručen podélný sklon odstavné plochy. Zpevněná plocha nenaruší krajinný ráz. Plocha je tvořena zatravňovanými tvárnicemi

s různým poměrem ozelenění vůči zpevněné ploše. Na odstavné ploše není uvažováno s osvětlením. Plocha je zpřístupněna ze stávající zpevněné asfaltové vnitro areálové komunikace. Plocha na tuto komunikaci přímo navazuje.

Stavební úpravy objektu „E“

Jedná se o stavební úpravy v souvislosti s vybudováním počítačových učeben. Zejména se zde jedná o provedení instalací slaboproudu a elektro a o rekonstrukci těchto prostor.

Stavební úpravy objekt Svojsíkova a objekt „B“

Jedná se o stavební připravenost pro připojení technologických prvků, tj. provedení zdroje energie k vlastnímu zařízení se zednickým zapravením, úprava svislých ploch konstrukcí, vyspravení nášlapných nesoudržných podlahových ploch.

Dodavatel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO 00014915

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	44 677 903 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	1 627 246 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	0
Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací bez DPH	46 305 149 Kč
DPH	9 724 081,29 Kč
Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	56 029 230,29 Kč

Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – stavební práce“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.

Vícepráce související s výměnou stoupaček v objektu C a opravou podlahy v 1. PP objektu C budou financovány prostřednictvím finančních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace formou nařízeného odvodu ve výši do 1.181.750 Kč (vč. DPH) do kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Vícepráce související s doplněním zařizovacích předmětů budou hrazeny z kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

O způsobilosti výdajů rozhodne CRR, v projektové žádosti jsou uvedeny stavební výdaje do výše 57.512.593 Kč vč. DPH, z toho 55.937.482 Kč vč. DPH na způsobilé výdaje stavby.

Odůvodnění:

1.1 Výměna stoupaček na objektu C

Změna dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Při odkrytí stoupaček na objektu C, na které mělo být napojení rozvodů v souvislosti s budovanými prostory COV došlo ke zjištění, že tyto stoupačky jsou v dožilém stavu. Proto byly podrobeny prohlídce další stoupačky, u kterých se zjistil podobný stav. Jedná se celkem o 7 stoupaček (viz přiložené foto), u kterých dojde k výměně včetně napojení ke stávajícím umyvadlům a výměně vodovodních baterií.

1.2 Oprava podlahy v 1.PP, objekt C

Změna dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

V 1. PP objektu C byla již před realizací značně popraskaná podlaha. Jedná se celkem o 191 m2 podlah, kde vlivem ztíženého pohybu z důvodu budování COV došlo ještě ke zhoršení. Proto dojde v této části k vybourání stěrky, vyrovnaní povrchu a následné položení zátěžového PVC.

1.3 Doplnění zařizovacích předmětů

Změna dle § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Po prověření soupisu prací došlo ke zjištění, že zde chybí zařizovací předměty, které jsou nezbytné pro fungování nově budovaného COV. Proto dojde k jejich doplnění.

Veřejná zakázka „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – stavební práce“ – dodatek č. 1

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je vybudování Centra odborného vzdělávání strojírenství a elektrotechniky (COV) ve stávající dvoupodlažní budově.

V rámci vybudování COV bude provedena nástavba 3.NP s technickým podlažím nad 3.NP spolu s nově navrženým evakuačním výtahem a zbudováním venkovní přístupové rampy, které umožní bezbariérový provoz v celém objektu a dále provedeny následující práce:

1.PP a 1.NP se rekonstrukce dotkne pouze v souvislosti s nutnými stavebními úpravami, tj. v souvislosti s vybudováním evakuačního výtahu a s požárně bezpečnostním řešením celé budovy. V 1.PP bude vybudována šachta evakuačního výtahu s prostorem pro jeho spodní dojezd a se vstupním portálem. Dále bude vybudována technická místnost, pro umístění přívodní jednotky s ventilátorovou komorou pro nucené větrání chráněné únikové cesty (dále jen „CHÚC“) typu B, tj. schodiště a evakuačního výtahu. Chráněná úniková cesta bude vybudována umístěním dvou dělicích protipožárních příček na chodbě v suterénu. V této souvislosti je třeba rovněž vyměnit dveře ze 1.PP na terén za ven otvíravé.

Úpravy v 1.NP rovněž souvisejí s umístěním evakuačního výtahu a s vybudováním CHÚC typu B. Bude vybudována nová výtahová šachta se vstupním portálem. Nově vzniklý prostor za výtahovou šachtou bude využit pro rozvody VZT a pro záložní zdroj. Na chodbě budou vybudovány dvě dělicí protipožární příčky.

V rámci 2.NP dojde ke změnám vyvolanými umístěním evakuačního výtahu, zřízením nové posluchárny, s tím související úpravou sociálních zařízení a kvůli tomu přesunem serverovny.

To způsobí přesun některých místností, jednak v rámci 2.NP, ale i do 3.NP. V zásadě se ovšem provozní řešení nemění.

V nově navržené nástavbě 3.NP bude umístěno 5 nových učeben, 2 kabinety, serverovna, výtahová šachta, sociální zařízení. Severní část podlaží pak zabírá posluchárna, která je přes dvě podlaží. Ve střední převýšené části nad chodbou 3.NP jsou pak umístěny strojovny VZT s jejich rozvody. Ve stavbě není navržena žádná výroba.

Dodavatel: První podještědská stavební spol s r.o., se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3, IČO 47781874

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	37 346 875,18 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	616 656,84 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	777 792,36 Kč
Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací bez DPH	37 185 739,66 Kč
DPH	7 809 005,32 Kč
Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	44 994 744,98 Kč

Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – stavební práce“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.

Odůvodnění:

1.1 Změna izolace střechy

Změna dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Dle projektové dokumentace má být tepelná izolace střešního pláště provedená - vytvořená kombinací desek z minerálních vláken určených do plochých střech. Vzhledem k aktuální situaci na trhu s dodávkou střešních minerálních desek je nutné provést záměnu. Dodavatelé těchto materiálů odmítají svým prodejcům spolehlivě stanovit a potvrdit termín dodání a dokonce pozastavují příjem objednávek. Nejbližší možné dodání je září 2018 a to ještě bez záruky dodání (viz příložená vyjádření). Vzhledem ke konečnému termínu dokončení stavby

je nutné zaměnit tento materiál za jiný, dostupný na trhu. Po konzultaci s projektantem bude zateplení provedeno z polystyrenu EPS 150S v tloušťce 200mm, provedená ve dvou vrstvách včetně spádových klínů pro vytvoření odvodnění dle původního návrhu odvodu vody ze střechy. Touto záměnou dojde navíc k mírnému zlepšení tepelně technických vlastností (součinitele prostupu tepla). Provedením této změny dojde ke změně Požárně bezpečnostního řešení, které je přílohou tohoto změnového listu současně s dodatkem ke koordinovanému závaznému stanovisku dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

1.2 Požární dveře ve 4.NP, místnost č. 4.01

Změna dle § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Dle projektové dokumentace mají být v místnosti č. 4.01 dvoje vnitřní požární ocelové jednokřídlé tepelně a zvukově izolační dveře. V soupisu prací jsou uvedeny pouze jedny dveře. Jedná se tedy o doplnění dveří chybějících v soupisu prací.

1.3 Dno výtahové šachty

Změna dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Dle projektové dokumentace se má dno výtahové šachty prohloubit s postupnou podbetonávkou okolních stěn. Po odstranění podlahových vrstev se zde objevila hrubozrnná velmi obtížně rozpojitelná žula (viz foto). Dle vyjádření geologa ze dne 26.3.2018 (viz zápis ve stavebním deníku) není podbetonování okolních zdí nutné ani žádoucí. Dle tohoto zjištění dojde k úpravě dna výtahové šachty dle změnového výkresu, který je přílohou tohoto změnového listu.

Příčka SDK

Změna dle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb.

Popis a zdůvodnění změny

Dle projektové dokumentace má dojít k vybourání otvoru pro dveře mezi místnostmi 2.12. a 2.13. Při vybourání otvoru byla zjištěna přítomnost ocelových nosníků (viz foto). Na návrh projektanta dojde k odstranění těchto nosníků, které roznášely zatížení zděné příčky. Nově bude provedena tato příčka ze sádkokartonu (viz přiložený výkres).

Veřejná zakázka „COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - stavební práce“ - dodatek č. 1

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je vybudování Centra odborného vzdělávání strojírenství a informatiky v areálu Střední průmyslové školy v České Lípě a přestavbou a rekonstrukcí v dílenské části stávající budovy střední průmyslové školy s ohledem na umístění nové technologie a s tím spojené drobné dispoziční úpravy. Vše v mezích stávajícího půdorysu budovy. Nad jednopodlažními částmi dílen budou opraveny a zatepleny střechy. Základové, svislé nosné konstrukce a konstrukce střechy zůstanou zachovány bez velkého

zásahu. Základy v místě jeřábové dráhy a vestavby mezipatra budou rozšířeny o patky. Drobný zásah do železobetonové stropní konstrukce bude v místě vyrovnávacího schodiště, které bude nahrazeno šikmou rampou. Železobetonová deska zde bude vybourána a nahrazena novou pnutou do suterénních stěn. V místě původní výtahové šachty budou vestavěny stropní konstrukce z ocelových nosníků a trapézového plechu s přebetonováním a SDK podhledem. Ve střední části bude provedena vestavba místnosti. Nosnou konstrukci budou tvořit ocelové válcované nosníky, nesoucí trapézový plech s přebetonováním. Mezipatro s přízemím bude propojovat nové ocelové schodiště se stupni z pororoštu. V místnostech, kde budou probíhat stavební úpravy, bude vybouráno souvrství podlahy a provedeno nové souvrství s průmyslovou stěrkou v dílnách a chodbách. Zásah do fasády bude představovat vybourání okna a parapetu do prostoru CNC. Otvor bude pouze montážní a po osazení technologie bude vráceno do původního stavu. Okno do truhlárny bude vyměněno za nové, stejné velikosti, s totožným členěním, jen s otevíravými kusy a zateplením. Dle dispozice budou vybourány nové otvory do příček či vyzdívek, nadpraží zajištěno ocelovými překlady. Zásah do instalací bude s ohledem na dispoziční úpravy a technologii dle projektové dokumentace. Pro potřeby vystěhování a nastěhování technologie bude provedena provizorní komunikace.

Dodavatel: MISTAV-CL s.r.o., IČO 25485024, se sídlem Dubice 29, 470 01 Česká Lípa

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	18.211.590,65 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	1.802.013,54 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.134/2016 bez DPH - méněpráce	29.089,73 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	19.984.514,46 Kč
DPH	4.196.748,04 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	24.181.262,50 Kč

Financování: Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou pro rok 2018 vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, a to ve výši 57 mil. Kč. O způsobilosti výdajů rozhodne CRR.

Odůvodnění:

Vnitřní parapety

Projektová dokumentace nepředpokládala opravu stávajících parapetů. Vzhledem k současnému stavu parapetů bylo rozhodnuto, že dojde k opravě parapetů v celém rozsahu. Původní parapety budou odbourány a budou provedeny z plastových desek. Původně

uvažovaná zpětná montáž vybouraného parapetu v m.č. 1.07 nebude provedena a původní parapet bude také nahrazen novým.

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby - 4 dny.

Pákové ovladače

Projektová dokumentace předpokládala osazení pákových ovladačů na stávající okna ozn. 03 dle výpisu prvků. Vzhledem ke stávajícímu kování nelze na tyto okna pákové ovladače osadit. Pákové ovladače se tudíž nebudou realizovat.

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Výměna topení

Projektová dokumentace předpokládala zachování topení ve stávajícím stavu. Po odstranění vrstev podlah a odkrytí topných kanálů byl zjištěn havarijný stav rozvodů topení (viz foto). Vzhledem ke skutečnosti, že budou provedeny nové podlahy v celé ploše, kde by došlo k zabudování těchto rozvodů, bylo rozhodnuto, že dojde k výměně celého topení vč. rozvodů. Veškeré krycí desky na topných kanálech budou zdemontovány a po provedení nových rozvodů budou zpětně osazeny nebo nahrazeny novými.

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby - 40 dnů.

Výměna rozvodů vody

Projektová dokumentace uvažovala částečnou výměnu vody a požární vody na chodbě v m.č. 1.05 nad vstupem do dvorního traktu budovy školy. Po rozkrytí rozvodů ZTI byly zjištěny jiné dimenze potrubí. Dále byla zjištěna rozsáhlá degradace stávajícího vodovodního potrubí v celé větvi na chodbě (viz foto). Vodovodní potrubí a požární voda bude nahrazena novým potrubím ve stávajících dimenzích.

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby - 15 dnů.

Veřejná zakázka „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ – dodatek č. 2

Předmět VZ: Stavba zahrnuje rekonstrukci silnic II/289 a II/292 ve městě Semily. Stavba se skládá z následujících tří úseků:

úsek A: Okružní křižovatka ul. Žižkova – Brodská.

Předmětem úseku A je rekonstrukce stávající křižovatky v Semilech. Jedná se o stávající průsečnou křižovatku silnic II/292 x III/2829, která bude zrekonstruována na malou okružní křižovatku s částečně pojížděným středovým prstencem. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí a odstranění stavby objektu, sloužícího k bydlení, který je připraven k demolici pro uvolnění místa pro budovanou okružní křižovatku. Dále v rámci akce dojde ke zrušení přípojek inženýrských sítí. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 4 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) – projektové dokumentace pod názvem „Semily - Okružní křižovatka ul. Žižkova – Brodská“, kterou zpracovala firma HIGHWAY DESIGN, s. r. o., se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, z 09/2014 vedená pod zakázkovým číslem 02/S/2014 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v ZD.

úsek B: Okružní křižovatka ul. Bořkovská – Nádražní.

Předmětem úseku B je rekonstrukce stávající průsečné křižovatky silnic II/289 x III/2891 v Semilech, která bude zrekonstruována na malou okružní křižovatku s částečně pojížděným středovým prstencem. Součástí stavby jsou přeložky inženýrských sítí. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s přílohou č. 4 ZD – projektové dokumentace pod názvem „Semily - Okružní křižovatka ul. Bořkovská – Nádražní“, kterou zpracovala firma HIGHWAY DESIGN, s. r. o., se sídlem Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové, z 09/2014 vedená pod zakázkovým číslem 02/S/2014 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v ZD.

úsek C: Silnice II/289 Semily - humanizace Bořkovské ulice.

Předmětem úseku C je kompletní rekonstrukce dopravního prostoru silnice II/289, ulice Bořkovské v Semilech. Jedná se o rekonstrukci v intravilánu města v celkové délce 283 m, která přímo navazuje na rekonstrukci úseku B, tedy rekonstrukci křižovatky ulic Bořkovská – Nádražní. V rámci rekonstrukce silnice II/289 dojde k zúžení vozovky na 6,50 m, k výstavbě parkovacích pruhů a oboustranné cyklostezky. Dále budou vybudovány chodníky pro pěší včetně nasvícených přechodů pro chodce.

Dodavatel: SaM silnice a mosty a. s., IČ 25018094, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	24.475.142,81 Kč
Cena změny závazků z dodatku č. 2 dle odst. 4 § 222 zákona bez DPH	136.267,74 Kč
Cena změny závazků z dodatku č. 2 dle odst. 5 § 222 zákona bez DPH	314.243,14 Kč
Cena změny závazků z dodatku č. 2 dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH	75.283,49 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků z dodatku č. 1 a odečtení ceny méněprací bez DPH	160.826,55 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací bez DPH	25.161.763,73 Kč
DPH	5.283.970,38 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	30.445.734,11 Kč

Financování: Zakázka je realizována v rámci projektu „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“, registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002026, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“). Plnění dle této zakázky je spolufinancováno rovněž z IROP.

Projektová žádost byla předložena do IROP 26. 9. 2016, projekt byl doporučen k financování. Finanční krytí této zakázky je zajištěno. V rozpočtu kraje je nyní v kap. 923 06 Spolufinancování EU, odbor dopravy alokována částka 20 mil. Kč. Na základě usnesení č. 235/17/ZK byla zastupitelstvem kraje schválena změna závazku kraje spolufinancování a

předfinancování projektu v celkové výši 39.377.950 Kč pro roky 2015-2018 (původní závazek dle usn. č. 36/16/ZK).

Celková cena díla je na základě tohoto dodatku povýšena o částku 636.211,19 Kč včetně DPH, resp. na základě dodatků č. 1 a 2 povýšena o částku 830.811,31 Kč včetně DPH. Finanční krytí této zakázky je zajištěno a potřebná celková částka byla nárokována do rozpočtu kraje na rok 2018 na základě schváleného závazku na spolufinancování a předfinancování projektu dle usnesení č. 235/17/ZK, v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy.

Odůvodnění:

SO 101.2 - Příprava území - úsek C - Silnice II/289 Semily - humanizace Bořkovské ulice

Realizace kanalizačního potrubí pro odvodnění dešťových svodů u domu č. p. 154 byla vyvolána požadavkem Objednatele. Položka se nachází v ul. Bořkovská v části Humanizace před obytnými domy č. p. 154, na pravé straně při výjezdu z města. Z důvodu nutnosti odvodnění dešťových svodů (2ks) u dvou vchodů byla demontována stará dlažba, která byla nahrazena novou dlažbou a žlabovkami svedenými do UV, dále do PVC šachet DN 400 napojených do stávající kanalizace pomocí navrtávky. Odvodnění vchodů u č. p. 154 původní dokumentace vůbec neřešila.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (kanalizační potrubí pro odvodnění dešťových svodů) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 103-1 - Semily - Okružní křižovatka ul. Žižkova – Brodská (ZHA)

Odstranění stávajících chodníkových kamenných obrubníků a jejich nahrazení za nové obrubníky (pol. 592174600, 916241113, 916131213, 583804440, 113531) u školy bylo vyvoláno požadavkem Objednatele na realizaci těchto prací. U výjezdu z okružní křižovatky Brodská do ul. Jana Žižky směrem do města je provedena výměna starých žulových obrubníků za nové z důvodu kontinuity obrubníků s protilehlou stranou, což projektová dokumentace neřešila. Dále je prodloužen chodník k brance u školy směrem do ul. Jižní z důvodu neřešení vyústění do ul. Jižní a z logického a bezpečnostního posouzení pro děti chodící do školy.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (prodloužení chodníku u školy k brance a demontáž stávajícího ocelového zábradlí u školy) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 301 - Přeložka vodovodů - úsek B - Okružní křižovatka Bořkovská – Nádražní

Při realizaci zemních prací (výkop pro realizaci přeložku stávajícího vodovodu) byly zjištěny odlišné fyzické podmínky oproti předpokladům zadávací dokumentace stavby. Stávající vodovod byl odhalen v odlišné pozici oproti předpokladům zadávací dokumentace, respektive v odlišné pozici oproti výkresovým podkladům poskytnutých správcem vodovodu společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVaK). Zároveň novou přeložku vodovodu bylo nutné realizovat v souladu s aktuálními požadavky správce vodovodu SčVaK. Dle nových

požadavků se změnila délky potrubí a množství armatur oproti původní projektové dokumentaci v prostoru celého kruhového objezdu Bořkovská.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (nové řešení realizace přeložky vodovodu) zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Podrobný popis změn závazků ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách dodatku.

SO 102-3 - Okružní křižovatka Bořkovská – Nádraží

Odůvodnění víceprací:

Stávající staré betonové obrubníky u vjezdu do autobusového nádraží jsou ve velice špatném stavu. Bylo dohodnuto, že budou po obou stranách nahrazeny za nové betonové obruby. Dále je nutné u vjezdu na autobusové nádraží upravit napojení starých asfaltových ploch na nové chodníky, a to zaříznutím stávajícího asfaltu a vyplnění novým asfaltem.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (kanalizační potrubí pro odvodnění dešťových svodů) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 103-3 - Semily - Okružní křižovatka ul. Žižkova – Brodská

Odůvodnění víceprací:

Projektová dokumentace (PD) řeší napojení stávající vozovky, která má střešovitý sklon na novou komunikaci okružní křižovatky na jednostranný sklon na velice krátkém úseku, čímž by vznikl nebezpečný úsek vozovky hlavně v zimním období. Z důvodu plynulého napojení vozovky okružní křižovatky (OK) na stávající komunikaci ul. Brodská před č. p. 79 je nutné prodloužit asfaltovou úpravu vozovky novým živičným povrchem o délce 7 bm ($7\text{m} \times 7\text{m} = 49\text{ m}^2$). Tím se docílí pozvolného napojení střešovitého sklonu vozovky na jednostranný sklon a významně vylepší odtokové podmínky dešťové vody v daném místě.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 103-3 Semily - Okružní křižovatka ul. Žižkova – Brodská

Odůvodnění víceprací:

Z důvodu malé výšky stávajících obrubníků před č. p. 79, kdy by docházelo po pokládce nových asfaltových vrstev k zatékání dešťové vody k domku č. p. 79, je nutné tyto obrubníky vybourat a osadit novými obrubníky do vhodné výšky tak, aby zadržely protékající dešťovou vodu. Z důvodu nemožného napojení nových obrubníků na staré, které jsou vykloněné, a nešlo by v těchto místech položit obrusnou vrstvu až k obrubníkům, bylo nutné na protější straně vozovky staré obrubníky vykopat a nahradit novými.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 320-3 - Odvodnění komunikací

Odůvodnění víceprací:

Realizace vybudování nové uliční vpusti u ostrůvku u OK Brodská za č. p. 79 směrem k OK Brodská je nutné z důvodu větší kapacity odvodu povrchových vod z komunikace v oblasti OK Brodská, kdy do této oblasti bude natékat dešťová voda z prostoru nedaleké upravené autobusové zastávky.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 320-3 - Odvodnění komunikací

Odůvodnění víceprací:

Realizace SO 320.3 (NB) odvodnění komunikace. Projekt řešil kanalizaci v ulici Nádražní v celé délce bez revizních šachet. Vzhledem k délce kanalizace je nutné umístění jedné revizní šachty z důvodu budoucího možného bezproblémového čištění kanalizace. Současně bylo zjištěno, že nelze tak, jak je uvedeno v PD, použít na zásyp potrubí stávající nevhodný hlinitý výkopek, který je naprosto nezhotvitelný a neodpovídá normám a předpisům pro zásyp rýh, a je nutné ho nahradit vhodným nakupovaným štěrkovým materiálem.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 2 dny.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 102-1 - Okružní křižovatka Bořkovská – Nádražní

Odůvodnění víceprací:

Realizace úpravy vjezdu ke stánku RONI a dalším provozovnám a úpravy délky chodníku. PD neřešila pokračování chodníku od vjezdu ke stánku a provozovnám směrem do autobusového nádraží, kde byl chodník ukončen ve stávající asfaltové ploše. Bylo dohodnuto z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců, že je nutné tento chodník prodloužit a rozšířit, chodce nasměrovat k přechodu pro chodce a dále na autobusové nádraží. Současně bylo nutné upravit vjezd tak, aby rozměrově odpovídal šířce chodníku.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 102-2 - Okružní křižovatka Bořkovská – Nádražní

Odůvodnění víceprací:

Realizace úprava starých asfaltových ploch u nových obrubníků. Bylo zjištěno, že původní asfaltové plochy, které mají zůstat zachované, nenavazují na nově osazené obrubníky. Z tohoto důvodu je nutno vyřešit přechod mezi novými obrubníky a starou asfaltovou plochou parkoviště. Bude provedeno částečné odstranění stávajícího asfaltového krytu a nahrazeno novou asfaltovou úpravou.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 103.1 - Semily - Okružní křižovatky ul. Žižkova – Brodská

Odůvodnění víceprací a méněprací:

Jedná se o změnu tvaru materiálu žulových obrubníků v prstenci OK. Z důvodu velice dlouhých dodacích lhůt bude zaoblený žulový obrubník nahrazen obrubníkem přímým se zaříznutými konci. Položka se nachází přímo ve středu kruhového objezdu OK Brodská.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 102.1 - Okružní křižovatka ul. Bořkovská – Nádražní

Odůvodnění víceprací a méněprací:

Jedná se o změnu tvaru materiálu žulových obrubníků v prstenci OK. Z důvodu velice dlouhých dodacích lhůt bude zaoblený žulový obrubník nahrazen obrubníkem přímým se zaříznutými konci. Položka se nachází přímo ve středu kruhového objezdu OK Bořkovská.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 106.2 - Komunikace pro pěší v prostoru OK Bořkovská - Nádražní

Odůvodnění víceprací:

Realizace úprava chodníku - při zřízení nové šachty za starou v křižovatce ul. Nádražní a Luční bylo nutné provést demontáž a montáž žulových silničních obrubníků, dále demontáž a montáž stávajícího ocelového zábradlí a demontáž a montáž betonové zámkové dlažby. Realizovaný objekt se nachází na levé straně v ul. Nádražní směrem od OK Bořkovská směrem k ul. Luční.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 320-3 - Odvodnění komunikace

Odůvodnění víceprací:

Realizace úpravy kanalizační šachty DN 1000, mezi OK Brodská a ostrůvkem na výjezdu směr Železný Brod (k č. p. 79). Projekt řešil výškovou úpravu snížením výšky stávající revizní šachty kanalizace. Šachta byla upravena seříznutím. S touto úpravou nesouhlasil správce kanalizace fa SčVaK protože po seříznutí kónusu nebylo možné rám řádně ukotvit. Z tohoto důvodu bude starý kónus šachty vybourán a nahrazen novou přechodovou deskou.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 320-1 - Odvodnění komunikací

Odůvodnění víceprací:

Realizace SO 320.3 (NB) odvodnění komunikace bylo zjištěno, že koncová stávající šachta odvodnění okružní křižovatky (OK) má malou hloubku a nelze do ní odvodnění OK zaústit, protože by nebyly dodrženy potřebné spády kanalizačního potrubí a z některých uličních vpustí by byl spád potrubí nulový. Na základě těchto zjištění projektant v rámci revize RDS přepracoval vedení kanalizace a po odsouhlasení správcem kanalizace (SčVaK) navrhl nové zaústění do stávající kanalizace.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 6 dní.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (SO 320.1 (ZHB) odvodnění komunikace OK Bořkovská) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 102.2 - Okružní křižovatka Bořkovská - Nádražní

Odůvodnění víceprací:

Realizace úpravy vjezdu na parkoviště před Úřadem práce (ÚP). Na základě požadavku Policie ČR vložil projektant do PD do vjezdu na parkoviště obalové křivky nákladního automobilu. Bylo zjištěno, že by takové vozidlo při vyjíždění z parkoviště zasahovalo do protisměru a tím by znemožňovalo současně vjezd jiného nákladního automobilu na parkoviště. Z důvodu špatné průchodnosti projektant navrhl rozšíření vjezdu. Realizovaný objekt se nachází na pravé straně v ul. Nádražní při výjezdu z OK Bořkovská směrem k ul. Luční.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 2 dny.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (úprava vjezdu na parkoviště před ÚP) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 107 - Dešťová kanalizace

Odůvodnění víceprací:

Realizace úprava revizních kanalizačních šachet. PD neřešila úpravu revizních šachet, které by částečně zasahovali do silničního obrubníku a do vozovky samotné. Z tohoto důvodu je nutné šachty vybourat opatřit kónusovým prefabrikátem a natočit buď mimo obrubník do pásu zeleně, nebo parkovacího stání. Úprava kanalizačních šachet se nachází v ul. Bořkovská po pravé straně od OK Bořkovská směrem na Bořkov až k firmě Tesco.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce (SO 320.1 (ZHB) odvodnění komunikace OK Bořkovská) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 102-2 - Okružní křižovatka Bořkovská – Nádražní

Odůvodnění víceprací:

Realizace stará vodovodní armaturní šachta před Úřadem práce (ÚP). Po odstranění živichých vrstev byla nalezena stará armaturní šachta, která zasahovala do prostoru pod nově budovanou komunikací okružní křižovatky (OK) Bořkovská v prostoru parkoviště před ÚP. Tuto šachtu bude nutné z důvodu bezpečného provozu komunikace OK Bořkovská částečně odbourat

(celý železobetonový strop a část všech stěn) a celou armaturní šachtu zasypat vhodným materiálem materiálem). To, že se pod asfaltovými vrstvami nalézá armaturní šachta, nebylo možné s náležitou péčí předpokládat.

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu dokončení stavby o 1 den.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 106-2 Komunikace pro pěší v prostoru OK Bořkovská – Nádražní

Odůvodnění víceprací:

Při bourání starého chodníku v prostoru podél Komerční banky bylo zjištěno, že se pod stávajícím povrchem nachází armovaný betonový podklad. Tento podklad je nutné vybourat, aby bylo možné pod nový chodník provést nové konstrukční vrstvy, jak jsou navrženy v PD. Betonový armovaný podklad nešlo s náležitou péčí v místě chodníku předpokládat.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

SO 006 - Přemístění stánku

Odůvodnění víceprací:

Realizace SO 006 - přemístění stánku ul. Nádražní dle požadavku objednatele se realizovat nebude, protože stánek byl již zdemontován a odstraněn. Položka „přemístění stánku ul. Nádražní“ se nachází v ul. Nádražní po levé straně z výjezdu z okružní křižovatky (OK) Bořkovská směr ul. Luční, naproti parkovišti. To, že stánek již bude zdemontován, nebylo možné s náležitou péčí předpokládat.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu.

Veřejná zakázka „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“ – dodatek č. 3

Předmět VZ: Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice III/27110 v Oldřichově na Hranicích. Rekonstruovaná silnice je délky 2105m a bude řešena v úseku od okružní křižovatky se silnicí I/35 po точку u hranice s Polskem. Rekonstrukce silnice bude spočívat ve výměně konstrukčních vrstev a opravě živičného krytu při zachování všech stávajících parametrů. Dále dojde k rekonstrukci mostu a k obnově prvků odvodnění. Závěrem bude provedeno nové vodorovné a svislé dopravního značení.

Dodavatel: Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 26271303

Celkový přehled změn ceny díla:

Cena díla dle smlouvy, po dodatku 1 a 2 bez DPH	9 288 775,90 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	54 228,13 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 218 253,72 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	9 124 750,31 Kč
DPH	1 916 197,57 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	11 040 947,88 Kč

Financování: Finanční prostředky jsou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 179/18. Tato akce bude plně hrazena z finančních prostředků Libereckého kraje za spoluúčasti Města Hrádek nad Nisou. Uzavřením dodatku dojde k finančním změnám pouze na stavebních objektech Libereckého kraje.

Odůvodnění:**SO 103 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE OLDŘICHOV N.H.**

Před zahájením stavebních prací na vybourání stávající vozovky byly provedeny kopané sondy pro určení mocnosti stávající vozovky a určení zda stávající vozovka neobsahuje dehtové pojivo a stavu podloží komunikace. Na základě zjištěných výsledků, které nebylo možno předvídat, byla doporučena změna technologie provádění vozovky na recyklaci za studena s pojivy cement + asfaltová emulze. Toto opatření zabrání pronikání dehtového pojiva do okolního terénu je v souladu s platnou legislativou. Změna technologie eliminuje nutnost nákladní s vybouranou vozovkovou vrstvou jako s nebezpečným odpadem a rovněž výrazně zlepší únosnost celé konstrukce vozovky.

Od doby zpracování projektové dokumentace PDPS došlo k výrazné degradaci zpevněné krajnice komunikace vlivem erozivního účinku povrchové vody, a dochází k erozi kraje podkladních vrstev. Podkladní vrstvy mohou být přímo vymílány srážkovou vodou tekoucí příkopem. Z tohoto důvodu je navrženo v inkriminovaných místech doplnění podobrubníkového rigolu a podélného trativodu - navýšení položky č. 8/21263.

SO 102 - SILNICE III/27110 OLDŘICHOV N.H.

Před zahájením stavebních prací na vybourání stávající vozovky byly provedeny kopané sondy pro určení mocnosti stávající vozovky a určení zda stávající vozovka neobsahuje dehtové pojivo a stavu podloží komunikace. Na základě zjištěných výsledků, které nebylo možno předvídat, byla doporučena změna technologie provádění vozovky na recyklaci za

studena s pojivy cement + asfaltová emulze. Toto opatření zabrání pronikání dehtového pojiva do okolního terénu je v souladu s platnou legislativou. Změna technologie eliminuje nutnost nákladní s vybouranou vozovkovou vrstvou jako s nebezpečným odpadem a rovněž výrazně zlepší únosnost celé konstrukce vozovky. Od doby zpracování projektové dokumentace PDPS došlo k výrazné degradaci zpevněné krajnice komunikace vlivem erozivního účinku povrchové vody, a dochází k erozi kraje podkladních vrstev. Podkladní vrstvy mohou být přímo vymílány srážkovou vodou tekoucí příkopem. Z tohoto důvodu je navrženo v inkriminovaných místech doplnění podobrubníkového rigolu a podélného trativodu - nová položka č. 101/935812 a navýšení stávající položky č. 18/21263. Od doby zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS k samotné realizaci stavby došlo v místě výkopu po stavbě vodovodu (v km 0,800 – 1,046 v levém jízdním pruhu) k dílčímu sesednutí části násypového tělesa vozovky. V tomto místě bude doplněna výztužná geomříž, která vyztuží stmelené vrstvy komunikace.

Odůvodnění méněprací

Změny na položkách (ponížení výměr) č. 2/014102, 6/11343, 17/18110, 20/56330 a 38/935212 přímo souvisí se změnou technologie na recyklaci za studena s pojivy cement + asfaltová emulze. Tzn. v rozsahu realizované recyklace za studena dojde k odečtu položek výše uvedených.

SO 102 - SILNICE III/27110 OLDŘICHOV N.H

V průběhu stavebních prací proběhlo jednání mezi zástupci města Hrádek nad Nisou, Kopaczów a KSSLK ve věci požadavku na osazení mechanické závory osazené na státní hranici. Požadovaná závora zlepší dopravní obslužnost složek IZS neboť bude zrušen současný zemní val bránící průjezdu IZS.

SO 301 - OBNOVA ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

V průběhu stavebních prací proběhlo jednání mezi zástupci města Hrádek nad Nisou, Kopaczów a KSSLK ve věci požadavku eliminace odtoku povrchových vod na území Polska. Technické řešení tohoto požadavku je v přepojení drenáží a prodloužení drenáží do stávající kanalizace včetně překopů vozovky spojených s těmito pracemi.

SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

Odůvodnění méněprací:

Archeologický dohled byl čerpán pouze zčásti.

Archeologický průzkum nebyl čerpán, neboť nebyl realizován

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 102 - SILNICE III/27110 OLDŘICHOV N.H

Od doby zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS k samotné realizaci stavby došlo v místě stávajícího příkopu k jeho reprofilaci a nalezení historického zpevnění dna příkopu, které je podstatně hlouběji než v uvažované PD. Z tohoto důvodu došlo k výškové úpravě příkopu a úpravě zpevněné krajnice komunikace. Změny na položkách (navýšení

výměr) č. 16/17310 a 36/919112 souvisí s odvodněním krajnice a z důvodu bezpečnosti provozu na komunikaci (velký výškový rozdíl mezi komunikací a příkopem).

Změny na položkách (navýšení výměr) č. 2/014102, 6/11343 a 20/56330 souvisí s tím, že po odfrézování obrusné vrstvy došlo ke zjištění skutečného stavu ložní vrstvy a následně i podloží vozovky. Byly diagnostikovány síťové rozpady a přistoupeno k provedení sanace vozovky.

Změna na položce č. 8/113767 (navýšení výměr) - jedná se o úsek komunikace, který byl dle PD ponechán bez úpravy vozovky pouze se realizací pobrubníkového rigolu. Od doby zpracování PD do teď došlo vlivem pojezdu vozidel po nebezpečné části krajnice k odlomení v rozsahu větším, než bylo uvažováno vybouráním pro realizovaný podobrubníkový rigol. Z důvodu zamezení zatékání srážkové vody do podloží je nutné provedení odfrézování stávající vozovky v minimální možné šířce 0,50 m a položení obrusné vrstvy včetně provedení spojovacího postřiku. Opatřením se zvýší životnost konstrukce a sníží provozní náklady na údržbu

Na základě zpracovaného rozdílového soupisu prací vznikly změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ze zpracované změnové dokumentace ve stupni RDS se nemění celková povaha zakázky a výše uvedené skutečnosti nemohl zadavatel a projektant objektivně předvídat při zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS.

SO 301 - OBNOVA ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Odůvodnění méněprací:

Změny na položkách (ponížení výměr) č. 4/11523, 31/918145a, 32/918146 a 33/918146a souvisí s tím, že navrženém řešení v PD (PDPS) bylo svedení vod potrubím mimo do volného terénu. Při realizaci stavby bylo zjištěno, že část stávajícího potrubí pokračuje dál kanalizačním řádem. Toto řešení (resp. napojení na stávající stav) vyvolalo nutnost zrušení betonových čel.

Veřejná zakázka „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci - zařízení a vybavení studoven“ – zrušení rozhodnutí o zahájení výběrového řízení

Předmět plnění veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a vybavení pro nově zrekonstruované prostory Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o. Předmět veřejné zakázky je analogicky v souladu s § 101 zákona rozdělen na dvě části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části. Položky jsou specifikovány ve Výzvě k podání nabídek.

Zrušení výběrového řízení: Vzhledem k tomu, že v rámci veřejné zakázky na zhotovitele stavby zadavatel neobdržel žádnou nabídku a není tedy možné v letošním roce zahájit

stavební úpravy knihovny (zrušení zadávacího řízení – bod č. 88), tak je nezbytné upravit předmět plnění veřejné zakázky na zařízení a vybavení knihoven. O zahájení této veřejné zakázky sice rada kraje rozhodla 2. 5. 2018, ale zakázka mohla být zahájena až po uplynutí blokační lhůty poskytovatele dotace. Veřejná zakázka tedy bude předložena radě kraje k novému projednání dne 5. 6. 2018 v úpravě nezbytné pro možnou realizaci v letošním roce bez nutnosti provádění stavebních prací (soutěžena bude pouze část Nábytek). Část zakázky Multimédia bude následně zadána až v návaznosti na stavební úpravy.

Veřejná zakázka „Zlepšení protismykových vlastností silnic v Libereckém kraji, oblast východ“ – zrušení usnesení č. 588/18/RK a nové rozhodnutí o výběru dodavatele

Předmět VZ:

Silnice III/2893 Semily

Předmětem plnění je silnice III/2893 od mostu ev. č. 2893-1 v km 0,200 až ke křižovatce s ulicí Mikoláše Alše v km 0,456. Celková délka úpravy je 256 m. Předmětný úsek komunikace je veden v intravilánu obce Semily. Průměrná šířka komunikace je 5,50 m s rozšířením ve směrovém oblouku. Jedná se o souvislou údržbu stávající silnice a stavbou dojde ke zlepšení protismykových vlastností a tím i ke zvýšení bezpečnosti opravovaného úseku komunikace.

Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou

Jedná se o úsek silnice II/286 před sjezdem vpravo cca km 15,755 až za křižovatku se silnicí III/28613 vlevo v km 16,641. Celková délka úpravy je 885 m. Předmětný úsek komunikace je veden v extravilánu obce Lomnice nad Popelkou. Průměrná šířka komunikace je 7,50 m s rozšířením ve směrovém oblouku. Jedná se o souvislou údržbu stávající komunikace – silnice II. třídy a napojení komunikací. Stavbou dojde ke zlepšení protismykových vlastností a tím i ke zvýšení bezpečnosti opravovaného úseku komunikace.

Předmět plnění veřejné zakázky „Zlepšení protismykových vlastností silnic v Libereckém kraji, oblast východ“ bude realizován v souladu s projektovými dokumentacemi, které zpracovala společnost M - PROJEKCE s.r.o., se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415, č. zakázky 17-132-02 z 12/2017 pod názvy "Protismykové úpravy silnice II/286 Lomnice nad Popelkou" a "Protismykové úpravy silnice III/2893 Semily".

Výběr dodavatele: EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 45274924, za nabídkovou cenu 6.446.000 Kč bez DPH, tj. 7.799.660 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **7.160.763,83 Kč bez DPH**
(8.664.524,23 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky jsou na danou akci alokovány na základě rozpočtového opatření RO č. 179/18. Tato akce bude plně hrazena z finančních prostředků Libereckého kraje.

Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Nabídky byly hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny bez DPH sestavila hodnotící komise pořadí nabídek. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

Hodnotící komise jako nejvýhodnější vybrala nabídku č. 3 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308, za nabídkovou cenu 6.110.972,63 Kč bez DPH, tj. 7.394.276,88 Kč včetně DPH, který se umístil jako první v pořadí podle jediného hodnotícího kritéria, kterým byla ekonomická výhodnost nabídky - výše nabídkové ceny bez DPH.

V souladu s § 124 odst. 1 zákona po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu. Smlouva o provedení stavby byla dodavateli Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným odborem dopravy odeslána k podpisu. Dne 27.04.2018 obdržel zadavatel písemné vyjádření od účastníka zadávacího řízení Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - nepodepsání smlouvy o dílo z kapacitních důvodů. Tento dopis je přílohou tohoto materiálu.

Na základě výše uvedeného je předloženo radě kraje vyloučení účastníka zadávacího řízení Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 40233308, dle § 124 odst. 2 zákona z toho důvodu, že účastník po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu, neuzavřel smlouvu o provedení stavby se zadavatelem.

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	EUROVIA CS, a.s.	6.446.000,00 Kč	1.
2.	STRABAG a.s.	6.498.034,76 Kč	2.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Studie rozvoje sídelní struktury a post-kulturní krajiny města Ralska včetně vyčíslení předpokládané finanční náročnosti navrhovaných opatření“

Předmět VZ: Předmětem tohoto materiálu je schválení zadání vypracování územní studie specifikované oblasti Ralska v rozsahu nabídky Technické univerzity v Liberci, IČO 46747885 se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, kdy předpokládaná cena díla činí 800.000 Kč bez DPH, tj. 968.000 Kč vč. DPH.

Zaměření studie:

Předmětem studie je zpracovat pro širší oblast Ralsko jasně definovaný plán revitalizace včetně možnosti jeho realizace, návrhu časového harmonogramu a konkrétních možností finančního krytí. Studie bude zaměřena na identifikaci jedinečnosti oblasti Ralska a potřeby jednotlivých projektů, identifikaci finančních zdrojů, reálnosti a způsobu jejich využití pro realizaci projektu a identifikaci možných účastníků projektu. Na tuto studii by měla navazovat podrobnější studie, která jednotlivé projekty připraví do fáze přípravy zadávacích dokumentací.

Hlavním cílem zpracování studie je vytvořit dlouhodobou strategii pro region založenou na již existujících strategických dokumentech.

Dodavatel: Technická univerzita v Liberci, IČO 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1, za nabídkovou cenu 800.000 Kč bez DPH, 968.000 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **800.000,00 bez DPH**
(968.000,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na zpracování studie jsou deponovány v kapitole 914 14 – Působnosti OISNM.

Odůvodnění: Dne 16. 4. 2018 se konalo zasedání Komise Revitalizace Ralska, na kterém byla předložena studie TUL, která byla vypracována na základě a v souladu s Dohodou o spolupráci při rozvoji dlouhodobé vize pro bývalý vojenský prostor Ralsko č. OLP/2486/2017. Komise přijala následující doporučující usnesení:

Návrh usnesení č. 1

Komise Rady Libereckého kraje Revitalizace Ralska po projednání
d o p o r u č í l a

zpracování studie rozvoje sídelní a post-kulturní krajiny města Ralska

Hlasování:

PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 VÝSLEDEK: přijato

Z důvodu, že Komise Revitalizace Ralska doporučuje zpracování studie rozvoje sídelní a post-kulturní krajiny města Ralska v souladu s Dohodou o spolupráci při rozvoji dlouhodobé vize pro bývalý vojenský prostor Ralsko č. OLP/2486/2017, tak vypracování územní studie pro oblast Ralska by měla být zpracována ze strany Technické univerzity v Liberci, kdy pro tento postup bude nutné ze strany Rady Libereckého kraje schválit výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, tedy veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu se Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek.

Realizace zadání studie zpracované ze strany TUL je mimo jiné podmínkou pro zahrnutí lokality do akčního plánu státu. Dle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj je třeba přijít s konkrétní vizí a celkovou koncepcí území.

Pro Ministerstvo pro místní rozvoj není dostačující pro případné čerpání dotačních prostředků akční plán města Ralska.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „TDI - Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující stavební akce: „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této výzvy, že bude stavba realizována.

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti TDI při provádění následujících stavebních akcí:

Akce A	Silnice II/278 Stráž pod Ralskem - okružní křižovatka
---------------	--

Investorem akce A je Liberecký kraj.

- Předmětem plnění akce A je přestavba stávající průsečné křižovatky na malou okružní křižovatku v rozsahu stávajícího tělesa komunikace. Jedná se o křižovatku silnic II/278 x III/27241 x ulice Ploučnická (místní komunikace města Stráž pod Ralskem, na hranici zastavěného území města).
- Stavbou je dotčen úsek silnice II/278 délky 347 m, tj. km 2,600 – 2,947 provozního staničení, od připojení ramene mimoúrovňové křižovatky po most ev. č. 278-002 a silnice III/27241 v úseku od km 11,620 do konce úseku.
- Celou stavbu doplňuje nové nasvětlení okružní křižovatky a místa pro přecházení
- Předmětem plnění akce A jsou následující stavební objekty: SO 000.A, SO 101.1 ZV, SO 101.N, SO 101.Z, SO 102.ZV, SO 151.N, SO 151.Z, SO 191.1.N, SO 191.1.Z, SO 192.Z, SO 401.1.NA, SO 401.1.ZV, SO 401.2.Z.

Akce B	Silnice II/278 Stráž pod Ralskem – místní komunikace, smíšená stezka pro pěší a cyklisty a most přes Ploučnici
---------------	---

Investorem akce B je pouze Město Stráž pod Ralskem.

- Předmětem akce B je rekonstrukce mostu, místní komunikace (ulice Ploučnická) a vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty.
- Zároveň bude revidováno dopravní značení v zájmovém území stavby ve správě Města a bude vyměněno veřejné osvětlení podél místní komunikace.
- Předmětem plnění akce B jsou následující stavební objekty: SO 000.B, SO 103.N, SO 104.N, SO 191.2.N, SO 201.N, SO 401.1.NB.

Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů prací (podrobná specifikace uvedena v čl. III. smlouvy). Realizační dokumentace stavby bude vyhotovena jako jeden celek zahrnující akci A i akci B. Položka pro vyhotovení realizační dokumentace stavby ve stavebních objektech SO 000.A, resp. SO 000. B v rámci akce B, byla rozdělena z důvodu rozdělení výdajů mezi oba investory.

Dodavatel: SUDOP EU a.s., IČO 05165024, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, za nabídkovou cenu 155.000 Kč bez DPH, 187.550 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **160.429,35 Kč bez DPH**
(194.119,51 Kč s DPH)

Financování: Zakázka je realizována ve spolupráci s Městem Stráž pod Ralskem na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů č. OLP/21/2018. Plnění části Libereckého kraje může být spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (dále jen „Program“/„IROP“), a to v rámci projektu „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“. Projektová žádost byla předložena do IROP dne 1. 3. 2018. Dne 9. 4. 2018 vyhodnotilo Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“) žádost tak, že splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. Nyní probíhá ex-ante kontrola, po jejímž ukončení by mělo následovat doporučení k financování.

Finanční krytí této zakázky je zajištěno. Na základě usnesení č. 545/17/ZK byl zastupitelstvem kraje schválen závazek kraje na spolufinancování a předfinancování projektu v celkové výši 20,2 mil. Kč pro roky 2018 – 2019. Finanční prostředky na plnění veřejné zakázky jsou pro rok 2018 vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy, a to v celé výši 20,2 mil. Kč, jelikož je možné, že se v roce 2018 stihne realizace celého projektu.

Každý ze zadavatelů bude hradit své výdaje na základě vlastního smluvního vztahu se zhotovitelem celé akce.

Odůvodnění: V souladu s novelou zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, účinnou od 1. 1. 2018, je stavebník povinen u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby **fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu** - tím je zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Osobou oprávněnou je **autorizovaná osoba**, tj. autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, autorizovaný technik, která je podle tohoto zákona **oprávněna v rozsahu oboru**, popřípadě specializace, **pro kterou mu byla udělena autorizace**, vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě a další odborné činnosti, mezi které náleží také výkon TDI nad realizací stavby.

Veřejná zakázka nemohla být zadána v rámci dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“), neboť zadavatel v rámci DNS požadoval prokázání profesní kvalifikace mj. předložením autorizace v oboru v oboru dopravní stavby, nebo mosty a inženýrské konstrukce. Jelikož se v tomto případě jedná o výkon činnosti TDI u stavby, jejímž předmětem je také oprava mostu, je v návaznosti na výše uvedené účastník povinen prokázat splnění profesní kvalifikace předložením autorizace v oboru dopravní stavby i mosty a inženýrské konstrukce. Z tohoto důvodu není možné využít pro zadání zakázky dynamický nákupní systém a z časových důvodů nelze veřejnou zakázku zadat v nadlimitním otevřeném řízení.

K podání nabídky bylo vyzváno 8 subjektů:

- VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb
- W-INVEST WÜNSCH s.r.o.

- FRAM Consult a.s.
- PRAGOPROJEKT, a.s.
- RAL Projekt s.r.o.
- IBR Consulting, s.r.o.
- CSW Projekt CZ s.r.o.
- SUDOP PRAHA a.s.
-

Nabídku předložila pouze společnost SUDOP EU a.s., IČO 05165024, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3.

**Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Výkon garanta
podkladů potřebných pro přípravu dodatků na dodatečné
stavební práce či méněpráce u staveb "Rekonstrukce silnice II/610
Turnov - hranice kraje" a "Rekonstrukce silnice III/2797 ul.
Nádražní (od křižovatky s II/610 na Pyrám)"**

Předmět VZ: Příprava dodatků na dodatečné stavební práce či méněpráce u staveb "Rekonstrukce silnice II/610 Turnov - hranice kraje" a "Rekonstrukce silnice III/2797 ul. Nádražní (od křižovatky s II/610 na Pyrám)" realizovaných v rámci stavby „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“ spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu.

Dodavatel: IBR Consulting, s. r. o., IČO 25023446, se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 - Vysočany, za nabídkovou cenu 237.250 Kč bez DPH, 287.072,50 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **237.250,00 Kč bez DPH**
(287.072,50 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky alokovány v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy.

Odůvodnění: V rámci této veřejné zakázky byly osloveny dvě společnosti, které se touto problematikou zabývají, a to společnosti:

- IBR Consulting, s. r. o., IČO: 25023446, se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany,
- Contract Management, a.s., IČO 05306035, se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4.

Obě oslovené společnosti následně zaslaly cenové nabídky:

Název společnosti	IČO	Sídlo	Nabídková cena bez DPH
IBR Consulting, s. r. o.	25023446	Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9	237 250,- Kč

Contract Management, a. s.	05306035	Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4	260 650,- Kč
----------------------------	----------	-----------------------------------	--------------

Na základě těchto nabídek odbor dopravy doporučuje uzavřít smlouvu se společností IBR Consulting, s. r. o., IČO: 25023446, se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany s nabídkovou cenou 237.250,- Kč bez DPH, tj. 287 072,50 Kč včetně DPH.

Přímé zadání odborné firmě odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje zdůvodňuje tím, že je úzký výběr firem, které se specializují na tuto problematiku a mají zkušenosti z administrace tak velkých a velmi různorodých projektů jako je projekt „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů)“, na kterém se zúčastňuje 6 investorů.

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Rekonstrukce dvora a fasády - Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská 460“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.

Předpokládaná hodnota VZ: 40.000,00 Kč bez DPH
(48.400,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na plnění veřejné zakázky jsou v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Důvod zrušení: Dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení).

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která zahrnuje činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, (dále jen „BOZP“) a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.

Předmětem činnosti výkonu koordinátora BOZP je stavební akce: „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci – stavební část“ s předpokládanými investičními náklady 15.219.730 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota VZ: **78.000,00 Kč bez DPH**
(94.380,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na plnění veřejné zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, v rámci projektu „Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“.

Důvod zrušení: Dle § 127 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení, a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil (zadavatel neobdržel žádnou nabídku na realizaci stavby).

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následující stavební akce: „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci – stavební část“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.

Předmětem činnosti výkonu technického dozoru investora je stavební akce: „Zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké knihovně v Liberci – stavební část“ s předpokládanými investičními náklady 15.219.730 Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota VZ: **246.200,00 Kč bez DPH**
(297.902,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na plnění veřejné zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, v rámci projektu „Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“.

Důvod zrušení: Dle § 127 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení, a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil (zadavatel neobdržel žádnou nabídku na realizaci stavby).

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – lesnická technika“

Předmět VZ:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení:

- 001: Naviják k traktoru s příslušenstvím
- 002: Řetězy a úvazky na manipulaci s kládami
- 003: Motorová pila
- 004: Křovinořez
- 005: Vyvážka nebo samostatná nakládací hydraulická ruka s pohonem vč. příslušenství
- 007: Čelní nakladač traktoru s příslušenstvím

Předpokládaná hodnota VZ: **836.000,00 Kč bez DPH**
(1.011.560,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky COV „COV LK automobilového průmyslu – ISŠ Vysoké nad Jizerou, p. o. – lesnická technika“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.

Důvod zrušení: Dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – po uplynutí lhůty pro podání nabídek, v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – IT“

Předmět VZ: Předmětem je dodávka následujícího zařízení (součástí dodávky je doprava na místo, umístění a montáž zařízení).:

- notebooky pro vyučující (a1)
- interaktivní displej s příslušenstvím (a50)

- Předpokládaná hodnota VZ:** 4.037.000,00 Kč bez DPH
(4.884.770,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – IT“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.

Důvod zrušení: Dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení).

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rozšíření aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je:

- I. rozvoj stávající IT aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje (dále také jen „ZSLK“) (dále také jen „ARSFaK“),
- II. vznik webového katalogu sociálních služeb / sociálních jevů (dále také jen „Katalog“),
- III. vznik mobilní aplikace katalog sociálních služeb / sociálních jevů (dále jen „Mobilní aplikace“),
- IV. zajištění hostingu po dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy,
- V. servis systému dobu 4 let od nabytí účinnosti smlouvy.

Aplikace umožní efektivně plánovat a spravovat jednotlivé druhy sociálních služeb (dále také jen „SocS“) zařazených v rámci ZSLK. Aplikace je nástrojem pro sdílení dat mezi územními samosprávami Libereckého kraje (dále také jen „LK“) a poskytovateli sociálních služeb. LK požaduje rozšíření aplikace využívající stávající řešení aplikace Řízení sítě sociálních služeb, které má zadavatel VZ k dispozici v rámci podlicenční smlouvy od majitele licence aplikace (majitel licence je Královehradecký kraj).

Předpokládaná hodnota VZ: **2.644.628,00 Kč bez DPH**
(3.199.999,88 Kč vč. DPH)

Financování: Veřejná zakázka je financována z Operačního programu (dále také jen „OPZ“) Zaměstnanost Evropského sociálního fondu (dále také jen „ESF“) – prioritní osa č. 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, projekt „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003861 (dále jen „projekt“), ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.

Důvod zrušení: Dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – po uplynutí lhůty pro podání nabídek, v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení.

9. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE

DNE 21.05.2018

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - most ev. č. 29063-1 přes Sklenařický potok v Jablonci nad Jizerou“

Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující stavební akce: „Most ev. č. 29063-1 přes Sklenařický potok v Jablonci nad Jizerou“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že budou stavby realizovány.

Výběr dodavatele: ABM Kontrol s.r.o., se sídlem Gorkého 658/15, 460 01 Liberec, IČO 06197035, za nabídkovou cenu 139.400 Kč bez DPH, tj. 168.674 Kč včetně DPH

Předpokládaná hodnota VZ: **160.000,00 Kč bez DPH**
(193.600,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy.

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle tří kritérií:

- celková nabídková cena s váhou 80 %
- osoba ve funkci technický dozor investora 20 % - délka praxe

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení:

nabídka	společnost	nabídková cena v Kč bez DPH	pořadí
1.	ABM Kontrol s.r.o.	139.400,00 Kč	1.

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení“

Předmět VZ: Předmětem je dodávka následujícího zařízení:

Část 1 – dřevoobráběcí stroje

- f1: Spodní truhlářská frézka s příslušenstvím a podavačem
- f3: Dvouválcová bruska

Část 2 - zařízení pro obor automechanik

- f4: Čtyřsloupový zvedák pro měření geometrie
- f5: Tester pro analýzu systémů vozidel

Část 3 – svařovací technika

- f6: Virtuální svařovací trenažér
- f7: CNC řezací automat + plazmový stroj + plazmový hořák

Část 4 – obráběcí stroje

- f8: Univerzální hrotový soustruh s digitálním odměřováním
- f2: Elektrický závitořez

Část 5 – CNC stroje

- f9: Frézka na výrobu plošných spojů včetně softwaru
- f10: CNC gravírovací stroj včetně softwaru.

Předpokládaná hodnota VZ:

části 1 veřejné zakázky k okamžiku zahájení činí 452.000,00 Kč bez DPH

části 2 veřejné zakázky k okamžiku zahájení činí 270.000,00 Kč bez DPH

části 3 veřejné zakázky k okamžiku zahájení činí 817.000,00 Kč bez DPH

části 4 veřejné zakázky k okamžiku zahájení činí 2.667.000,00 Kč bez DPH

části 5 veřejné zakázky k okamžiku zahájení činí 604.000,00 Kč bez DPH

Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.

Důvod zrušení: Dle § 127 odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval (neuplynula poskytovatelem dotace stanovená povinná lhůta pro kontrolu zadávací dokumentace před zahájením veřejné zakázky).

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov, p. o. – IT

Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je dodávka následující výpočetní techniky:

- Tiskárna laserová multifunkční A3 (A66)
- Digitální telefonní aparát stolní (A13_A26_A37_A62_A67_A70)

- Předpokládaná hodnota VZ:** 1.636.257,00 Kč bez DPH
(1.979.870,97 Kč s DPH)

Důvod zrušení: Dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení).

V rámci 10. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje nebylo rozhodnuto o výběru dodavatele žádné veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

ELEKTRONICKÉ AUKCE

Informace o realizované EA

„Kancelářské potřeby I/2018“

Předmět VZ: Předmětem VZ malého rozsahu je dodávka kancelářských potřeb pro Krajský úřad LK.

Tržní cena shodných položek: 467.531,86 Kč vč. DPH

Nejvýhodnější nabídka: 300.579,78 Kč vč. DPH

Úspora: 166.952,08 Kč vč. DPH, 35,71 %

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena za položku včetně DPH a včetně dopravy do sídla zadavatele.

Průběh EA:

Čas vyhlášení EA	27.03.2018 14:00 hod.
1. Kolo	27.03.2018 14:00 hod.
2. Kolo	06.04.2018 08:30 hod.
3. Kolo	06.04.2018 09:00 hod.
Čas ukončení 3. Kola	06.04.2018 09:27 hod.

Počet prodloužení 7x

Výsledek hodnocení:

Dodavatelé	Nejnižší aukční hodnoty položek
EMADO Hradec Králové s.r.o.	30 535,00
Interpap Office s.r.o.	28 344,50
Office Depot s.r.o.	20 769,28
PC Contact s.r.o.	213 766,00
LIPA Velkoobchod papírem s.r.o.	7 165,00
Celkem Kč s DPH:	300 579,08

„Propagační předměty I/2018 - EA“

Předmět VZ: Předmětem VZ malého rozsahu je dodávka propagačních předmětů pro potřeby Krajského úřadu LK.

Tržní cena shodných položek: 1.220.264,43 Kč vč. DPH

Nejvýhodnější nabídka: 705.444,30 Kč vč. DPH

Úspora: 514.820,13 Kč vč. DPH, 42,19 %

Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena za položku včetně DPH a včetně dopravy do sídla zadavatele.

Průběh EA:

Čas vyhlášení EA	12.04.2018 10:30 hod.
1. Kolo	12.04.2018 10:30 hod.
2. Kolo	24.04.2018 08:00 hod.
3. Kolo	24.04.2018 10:00 hod.
Čas ukončení 3. Kola	24.04.2018 10:52 hod.

Počet prodloužení 32x

Výsledek hodnocení:

<i>Dodavatelé</i>	<i>Nejnižší aukční hodnoty položek</i>
SKALA CZ s.r.o.	44.871,00
██████████ člen sdružení Pyramida	129.870,00
SPEED PRESS Plus a.s.	99.073,30
Reklama Centrum spol. s r.o.	93.820,00
██████████	9.180,00
iMi Partners a.s.	221.385,00
VELA CZECH, s.r.o.	107.245,00
<i>Celkem Kč s DPH:</i>	<i>514.820,13</i>