

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí

**účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje
oblast podpory: Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury**

**program: Program vodohospodářských akcí
č. OLP/4555/2016**

"Plavy - rozšíření veřejné kanalizace, projektová dokumentace"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Jiřím Löffelmannem, členem rady kraje, pověřeným řízením resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Obec Plavy

se sídlem: Plavy 186, 468 46 Plavy

IČO: 00262510

DIČ: CZ00262510

osoba oprávněná podepsat dodatek: Věra Mužíčková, starostka

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4528451/0100

evidence:

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2018 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/4555/2016, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, která řeší rozšíření veřejné kanalizace v obci a k.ú. Plavy (dále jen „smlouva“). Dne 4. 1. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je :
 - Státní půda – kanalizace částečně povede po ppč. [REDAKCE] kú. Plavy; o vyjádření ke stavbě Obec Plavy neúspěšně jednala se Státním pozemkovým úřadem od září 2016; na základě nalezení řešení byla dne 16. 1. 2017 podána žádost o převod pozemku do vlastnictví Obce Plavy, teprve 22. 8. 2018 byla podepsána smlouva a vklad práva pro Obec Plavy byl proveden 25. 9. 2018; vyjádření vlastníka pozemku [REDAKCE] je nezbytné k žádosti o stavební povolení.
 - Budoucí provozovatel SVS a.s. – dosud nebyla uzavřena Smlouva o spolufinancování výše uvedené stavby jako jeden z nezbytných dokumentů pro kladné stanovisko Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. k žádosti Obce Plavy o stavební povolení – bude vyřízeno do konce října 2018.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek I. odst. 2. ve znění dodatku č. 1:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2018."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 1. 1. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2019."

3. Článek I. odst. 3. ve znění dodatku č. 1:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 1. 2019. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování

.....
Jiří Löffelmann

člen Rady Libereckého kraje

.....
Věra Mužíčková, starostka

Obec Plavy