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Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je ukončení projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Dětského domova Dubá – Deštná, p. o.“. 

Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy Dětského domova Dubá – Deštná, p.o.“

Žadatel: Liberecký kraj

Dotační titul: Operační program Životní prostředí 

Prioritní osa: 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie 

V rámci tohoto projektu mělo být provedeno zateplení objektu Dětského domova Dubá – Deštná, p. o. v kombinaci s výměnou zdroje vytápění. Celkové náklady projektu byly v rámci přípravy vyčísleny na 11.862.728,- Kč. Jedná se o náklady na stavbu včetně DPH, technického a autorského dozoru. Závazek spolufinancování projektu Libereckým krajem byl ve výši 5.870.361,- Kč schválen v zastupitelstvu kraje dne 30. 8. 2011 usnesením
č. 313/11/ZK. 

Dosavadní průběh projektu 

Resort školství v lednu roku 2011 určil Dětský domov Dubá – Deštná, p. o. jako vhodný objekt pro předložení žádosti do Operačního programu Životní prostředí. Na základě tohoto rozhodnutí proběhly přípravné práce a byl proveden energetický audit, který potvrdil vhodnost tohoto objektu k zateplení a výměně zdroje tepla. Dále byla zpracována projektová dokumentace, která byla nutná k podání projektové žádosti. Veškeré náklady na přípravu projektové žádosti činily 729.600,- Kč.

Projektová žádost splnila všechny podmínky dané výzvou a splnila nutnou bodovou hranici pro získání podpory z Operačního programu Životní prostředí. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo doručeno 10. 7. 2012. V současné době Libereckému kraji běží lhůta pro dodání veškerých podkladů nutných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (výběrové řízení na zajištění stavby, technického dozoru a smlouva s vybranými dodavateli). 

10. října 2012 resort školství informoval odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, že tento projekt nebude realizován, a to z důvodu možnosti kondenzace vodních par při zateplení obvodové konstrukce a následné pravděpodobné destrukci nosných konstrukcí. 

Členové rady kraje byli na poradě uvolněných radních 25. února 2013 o této situaci informováni a souhlasili s ukončením projektu. 
Na 6. zasedání rady kraje dne 19. 3. 2013 bylo usnesením číslo 532/13/RK odsouhlaseno ukončení tohoto projektu. 
