Příloha č. 5

VMG Česká Lípa – rekapitulace ke dni 22.01.2013 – oddělení investic OISNM


Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace – STŘECHA 
Rekapitulace postupu při přípravě investiční akce
1. Realizační studie komplexní havarijní opravy krytiny střešních plášťů objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě – zpracovala firma PANTAP, spol. s r. o., se sídlem Kolbenova 804/30, 190 00 Praha, Ing. Jan Krupička, Pavel Smrkovský, na základě objednávky č. 418/2009/OISNM za cenu 231.693 Kč včetně DPH,  v květnu 2009
2. Projektová dokumentace střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě – zpracoval Ing. arch. Libor Sommer, autorizovaný architekt, se sídlem Zoubkova 2129/5, 150 00 Praha, na základě Smlouvy o dílo OLP/2897/2010 a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OLP/2897/2010. 

3. Předprojektová příprava – prověření historického vývoje střešních krytin, vypracování řádného stavebně technického průzkumu střešního pláště a krovu včetně vyhodnocení stávajících poruch a vlhkostního režimu interiérů zatěžujících prostory krovu, vypracování návrhu stavby a řádné projednání s orgány památkové péče včetně odsouhlasení konkrétní krytiny. 
4. Projektová dokumentace pro stavební povolení, pro realizaci stavby a pro výběr zhotovitele v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, včetně přesné specifikace navrženého materiálového řešení, výkazu výměr a oceněného výkazu výměr, včetně projednání s orgány památkové péče, a ostatními orgány státní správy, 
5. Zajištění pravomocného stavebního povolení
6. Cena za PD celkem 1.370.520 Kč včetně DPH.

7. Zaměření stávajícího stavu krovu a střechy – Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – zpracoval Ing. Jan Chaloupský, autorizovaný inženýr, se sídlem U Hřiště 639, 511 01 Turnov, na základě objednávky č. 443/2011/OISNM za cenu 96.000 Kč včetně DPH,  v březnu 2011
8. VZMR – TDI – výběr technického dozoru investora – v říjnu 2011 podány nabídky uchazečů – VZMR zrušeno oznámením zadavatele ze dne 28.12.2011.

Rekapitulace – dokumenty
1. Realizační studie komplexní havarijní opravy krytiny střešních plášťů objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě z května 2009
2. Zaměření stávajícího stavu krovu a střechy z března 2011
3. Projektová dokumentace z října 2011
4. Stavební povolení ze dne z října 2011
5. Rozpočet – cena celkem 27.530.331,48 Kč včetně DPH z května 2011
Rozpočet – rekapitulace jednotlivých objektů z května 2011

SO 01 hlavní budova
16.593.663,52 Kč

SO 02 Ambit


  6.694.689,42 Kč

SO 03 Svaté schody

  1.954.935,80 Kč
SO 04 Kaple ambitu

  1.322.970,19 Kč

SO 05
Loretánská kaple
     964.072,52 Kč

Cena celkem


27.530.331,48 Kč včetně DPH
Projektová dokumentace – Rekonstrukce krytiny a střešního pláště objektu 

Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě – jednotlivé kroky
	Jednotlivé kroky – PD
	datum

	Realizační studie komplexní havarijní opravy krytiny střešních plášťů objektu VM a G Česká Lípa – PENTAP 
	05/2009

	18. RK Libereckého kraje – Záměr realizace investiční akce rekonstrukce střechy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvková organizace - usnesení č. 1317/10/RK
	19. 10. 2010



	19. RK Libereckého kraje – zahájení VZMR na zpracování PD v rámci investiční akce rekonstrukce krytiny a střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, PO - usnesení č. 1446/10/RK
	02. 11. 2010



	Hodnocení nabídek VZMR  - Zápis z jednání hodnotící komise, Prezenční listina, Seznam nabídek + nabídky, Oznámení zadavatele o výběru 
	23. 11. 2011

	1. RK Libereckého kraje – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky VZMR zpracování PD v rámci investiční akce rekonstrukce krytiny a střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvková organizace – usnesení č. 57/11/RK
	11. 01. 2011

	Smlouva o dílo OLP/2897/2010
	20. 01. 2011

	Alternativy provedení střechy Muzea v České Lípě 
– Ing. Jan Chaloupský
	02. 03. 2011

	Informace architekta o stavu projektových prací na akci rekonstrukce krytiny a střešního pláště objektu Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, PO
	02. 03. 2011

	Zápis z technické rady č. 1
	09. 03. 2011

	5. RK Libereckého kraje – dodatek č. 1
	22. 03. 2011

	Objednávka č. 443/2011/OISNM

Zaměření konstrukce krovu
	25. 03. 2011

	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo OLP/2897/2010
	29. 03. 2011

	Zápis z technické rady č. 2
	07. 04. 2011

	Zaměření stávajícího stavu krovu a střechy 
	07. 04. 2011

	Plán kontrolních prohlídek stavby
	14. 05. 2011

	Předání PD
	15. 05. 2011

	Závazné stanovisko SÚ Česká Lípa
	27. 05. 2011

	Koordinované závazné stanovisko MěÚ Česká Lípa
	24. 06. 2011

	Závazné stanovisko HZS Česká Lípa
	30. 06. 2011

	Stanovisko generálního projektanta k vyjádření NPÚ
	08. 08. 2011

	Předání Stavebního povolení 
	17. 10. 2011

	Faktura č. 19/2011
	24. 10. 2011

	Projektová dokumentace
	15.05. 2011

	11.RK 28.06.2011 – zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu VM a G v České Lípě – usnesení č. 880/11/RK
	28.06.2011

	8. mRK – zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu VM a G v České Lípě – usnesení č. 959/11/mRK
	25.07.2011

	14. RK 5.9.2011 - zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu VM a G v České Lípě – usnesení č. 1149/11/RK
	05.09.2011

	20. RK 29.11.2011 – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu VM a G v České Lípě, usnesení č. 1580/11/RK
	29.11.2011

	16. mRK 19.12.2011 - zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce krytiny střešního pláště objektu VM a G v České Lípě – usnesení č. 1698/11/mRK
	19.12.2011


Návrh dalšího postupu

1. Revize, aktualizace a dopracování PD podle platné legislativy a dále v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. – dokumentace pro provádění stavby – rozdělit na etapy po jednotlivých objektech, případně částech objektů 

SO 01 hlavní budova


SO 02 Ambit




SO 03 Svaté schody

  

SO 04 Kaple ambitu

  

SO 05
Loretánská kaple
2. Revize a aktualizace výkazu výměr a oceněného výkazu výměr (rozpočtu) podle platné legislativy a dále v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. a platnou sazbou DPH – rozdělit na etapy po jednotlivých objektech, případně částech objektů
SO 01 hlavní budova


SO 02 Ambit




SO 03 Svaté schody

  

SO 04 Kaple ambitu

  

SO 05
Loretánská kaple
3. Stavební povolení – vydáno17. 10. 2011 na 2 rok – podmínka, že stavba bude  dokončena do 31.12.2013, nutno zajistit prodloužení platnosti minimálně o další 2 roky

Vlasta Šormová

24.01.2013
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