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Informace o postupu realizace projektu "Modernizace silnice Horka u Staré Paky - Dolní Branná“
	
	

	
	

	Zpracoval:
	Ing. Jan Čáp

	
	vedoucí odboru dopravy 



	
	

	Předkládá:
	Vladimír Mastník 

	
	člen rady kraje, řízení resortu dopravy  


Důvodová zpráva

Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo dne 20. 3. 2012 usnesením číslo 93/12/ZK smlouvu č. OLP/535/2012 o spolupráci při realizaci akce „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná, mezi Libereckým krajem, IČ 70891508 a Královehradeckým krajem, IČ 70889546. Účelem této smlouvy, která je přílohou číslo 2 tohoto materiálu, je dohoda o společném postupu při přípravě a realizaci Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná. 

O 1. jednání Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí, které proběhlo dne 1. 2. 2013, byla Rada kraje informována na 4. zasedání Rady kraje dne 19. 2. 2013 (bod pořadu jednání 64.) a Zastupitelstvu Libereckého kraje byla písemná informace o 1. jednání Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí předložena dne 26. 3. 2013 pro 3. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje. 

Dne 13. 5. 2013 se uskutečnilo v Hradci Králové 2. jednání Komise pro realizaci investic v průmyslové zóně Vrchlabí s následujícími závěry: 

· byl navržen dodatek ke smlouvě o spolupráci s Libereckým krajem z důvodu změn zástupců, resp. kontaktních osob. Na straně Královehradeckého kraje nahrazuje Ing. Jan Zachoval paní MgA. Martinu Kulhavou a na straně Libereckého kraje se jedná o změnu pozice Ing. Jana Čápa, který byl jmenován vedoucím odboru dopravy. Návrh smlouvy bude předložen ke schválení v Libereckém i Královehradeckém kraji. 

· Meziresortní komise doporučuje Ministerstvu průmyslu a obchodu vydat rozhodnutí o registraci akce v poměru 75% státní zdroje (346,684 mil. Kč) a 25% ze zdrojů Královehradeckého kraje (116 mil. Kč) za spoluúčasti Libereckého kraje. 

· Po obdržení Registrace bude pro zdárnou realizaci a zajištění finančních toků nutné specifikovat jednotlivé podíly financování pro Královehradecký kraj a Liberecký kraj. Financování bude probíhat již v roce 2013 a z toho je nutné alokovat finanční prostředky do rozpočtu obou krajů již v roce 2013. 

· Příprava jednotlivých akcí je následující:

· Akce Horka – Studenec – autorský dozor - dne 15. 4. 2013 výběrové ukončeno, cena 139.200,- Kč bez DPH

· Akce Dolní Branná – Kunčice – autorský dozor - dne 15. 4. 2013, výběrové ukončeno, cena 80.000,- Kč bez DPH

· Akce Horka – Studenec a Dolní Branná – Kunčice – výběr zhotovitele – dne 13. 5. 2013 končí podání nabídek, otevírání obálek, poptávková cena je 27.280.000,- Kč a 77.000.000,- Kč, ceny budou po soutěži výrazně nižší, 
· Projektová dokumentace a autorský dozor na akci Studenec – Dolní Branná – běží výběrové řízení s poptávkovou cenou 4.300.000,- Kč, dne 13. 5. 2013 končí podání nabídek, je naplánováno otevírání obálek.

· Projektová dokumentace a autorský dozor na akci silnice I/14 Vrchlabí – běží výběrové řízení s poptávkovou cenou 5.100.000,- Kč a podání nabídek končí 22. 5. 2013.

· V harmonogramu bylo doplněno výběrové řízení na technický dozor stavebníka (TDS) a Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) na všechny akce mimo I/14 Vrchlabí – běží výběrové řízení s poptávkovou cenou 3.700.000,- Kč - termín podání nabídek je 27. 5. 2013. TDS a BOZP by měl být znám do zahájení stavby vč. uzavření Mandátní smlouvy na tyto služby. 

· Termín dalšího jednání Komise pro realizaci investic v Průmyslové zóně Vrchlabí byl stanoven na 27. 6. 2013 od 10:00 hod. 

Přílohy:
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