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Dodatek č. 1 

ke smlouvě č. OLP/217/2015
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Liberecký kraj
se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.      
číslo účtu: 19-7964000277/0100    

dále jen „poskytovatel“

a 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078
zastoupený Ing. Janem Růžičkou, ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.      
číslo účtu projektu: 19-7963780267/0100
dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 3. 2015 Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic Libereckého kraje, z rozpočtu Libereckého kraje, na akci „Úprava informačního dopravního systému v Dolních a Horních Mísečkách“ (dále investice), jejíž finanční prostředky byly schváleny usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 85/15/ZK dne 24. 2. 2015 (dále jen smlouva).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace a vyúčtování.
Článek I.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy:

2. Bod 3. článku III. smlouvy ve znění:

Finanční prostředky na investice dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu ukončení realizace investice, tj. do 31. 12. 2015.
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Finanční prostředky na investice dle Článku I. jsou poskytnuty k využití do termínu ukončení realizace investice, tj. do 31. 8. 2016.
3. Bod 4. článku III. smlouvy ve znění:
Investice musí být vyúčtována do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději však do 19. 2. 2016, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že investice nebyla realizována a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Investice musí být vyúčtována do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději však do 19. 10. 2016, a to formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že investice nebyla realizována a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem včas vráceny zpět na účet poskytovatele.
4. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

4.
Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. xxx/15/ZK dne 24. 11. 2015.

V Liberci dne: …………….



V Liberci dne: …………….

Poskytovatel:





Příjemce:

…………………………….




…………………………………

         Martin Půta 
           Ing. Jan Růžička
hejtman Libereckého kraje


      ředitel
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