[bookmark: Text1][bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
[bookmark: Text53]ke s m l o u v ě   o   p o s k y t n u t í 
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
podprogram 2.1 – Program obnovy venkova
[bookmark: Text14]Dotační titul 4 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti  
 č. OLP/3120/2015 
"Oprava místní komunikace Zákoutí" 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
[bookmark: Text44]zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci RNDr. Vítem Příkaským, členem rady kraje pověřeným vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova
[bookmark: Text5]bankovní spojení:    Komerční banka, a.s.              
[bookmark: Text6]číslo účtu:  19-7964250217/0100                     
[bookmark: Text15]dále jen "poskytovatel"  

a 

[bookmark: Text7]Obec Benecko                                   
[bookmark: Text8]se sídlem Benecko 190, 512 37 Benecko  
[bookmark: Text10]IČ: 00275581
[bookmark: Text12]DIČ: CZ00275581          
[bookmark: Text11]osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing.Jaroslav Mejsnar, starosta     
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
[bookmark: Text16]číslo účtu: 1729581/0100
[bookmark: Text32]evidence: -----------       
[bookmark: Text33]dále jen "příjemce" 




takto:

Úvodní ustanovení
1. [bookmark: Text52][bookmark: Text34][bookmark: Text35]Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2015  smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje podprogram 2.1 – Program obnovy venkova 
č. OLP/3120/2015, jejímž předmětem je projekt s názvem: „Oprava místní komunikace Zákoutí“  (dále jen „smlouva“).
2. [bookmark: Text36]Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace projektu a změna termínu pro předložení vyúčtování projektu. 

Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
[bookmark: Text55]2.	Článek III odst. 4 smlouvy ve znění:
	"Termín ukončení realizace projektu je stanoven nejpozději do 31. 12. 2015."
	se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
	"Termín ukončení realizace projektu je stanoven nejpozději do 30. 6. 2016."
3. Článek III  odst. 7  smlouvy ve znění:
     "Projekt musí být vyúčtován nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, tj. do 19. 2. 2016. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti, nejpozději však do 31.3.2016. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu rozhodnutí (dle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nejpozději však do 31.3.2016. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, v termínu dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."
    se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
 	"Projekt musí být vyúčtován nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, tj. do 19. 8. 2016. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti, nejpozději však do 30.9.2016. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu rozhodnutí (dle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nejpozději však do 30.9.2016. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, v termínu dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."    
 


Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. [bookmark: Text50][bookmark: Text51]Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce. 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.    ze dne    


[bookmark: Text45][bookmark: Text46]V Liberci dne      	V      dne    



………………………………	…………………………
[bookmark: Text48][bookmark: Text49]RNDr. Vít Příkaský	Ing. Jaroslav Mejsnar    
člen Rady Libereckého kraje, pověřený                                               starosta 
řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a rozvoje venkova 
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