[bookmark: Text1][bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
[bookmark: Text53][bookmark: Text14]ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 920 04 - kapitálové výdaje č. OLP/2094/2015
"Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – oprava povrchu venkovního hřiště"


uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
[bookmark: Text44]zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Alenou Losovou, dipl. um.,
členkou rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
[bookmark: Text5]bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
[bookmark: Text6]číslo účtu:  19-7964000277/0100
[bookmark: Text15]dále jen "poskytovatel" 

a 

[bookmark: Text7]Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace
[bookmark: Text8]se sídlem E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec  
[bookmark: Text10]IČ:  46748059  
[bookmark: Text12]DIČ: ---- 
[bookmark: Text11]osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Bc. Miloslav Janeček, ředitel 
bankovní spojení: Česká národní banka
[bookmark: Text16]číslo účtu: 45132461/0710
[bookmark: Text32]evidence: Pr 782 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
[bookmark: Text33]dále jen "příjemce"




takto:




Úvodní ustanovení
1. [bookmark: Text52][bookmark: Text34][bookmark: Text35]Smluvní strany uzavřely dne 12.10.2015 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 920 04 - kapitálové výdaje č. OLP/2094/2015, jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt s názvem: „Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – oprava povrchu venkovního hřiště" (dále jen „smlouva“).
2. [bookmark: Text36]Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu realizace a ukončení projektu.

Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
[bookmark: Text55]2.	Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:
	"Termín realizace projektu je stanoven od 1. 9. 2015 a ukončení realizace projektu je stanovena nejpozději do 31. 12. 2015."
	se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
	"Termín realizace projektu je stanoven od 1. 9. 2015 a ukončení realizace projektu je stanovena nejpozději do 31. 12. 2016. "
3. Článek III.  odst. 7.  smlouvy ve znění:   
     "Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2016. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, v termínu dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."
    se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
 	"Projekt musí být vyúčtován nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, v termínu dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části."    
 


Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. [bookmark: Text50][bookmark: Text51]Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce. 
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.    ze dne 22. 12. 2015.


[bookmark: Text45][bookmark: Text46]V Liberci dne      	V Liberci dne    



………………………………	…………………………
[bookmark: Text48][bookmark: Text49]Alena Losová, dipl.um. 	Mgr. Bc. Miloslav Janeček 




	                                  
[bookmark: Text54]	 
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