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Zpráva o přípravě změny v systému výroby tepla, chladu a rekonstrukce rozvodů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
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Zpráva o přípravě změny v systému výroby tepla, chladu a rekonstrukce rozvodů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

1. Rekonstrukce horizontálních rozvodů teplé vody, studené vody, cirkulace a odpadního splaškového a dešťového potrubí
Popis situace

Rozvody teplé vody jsou v havarijním stavu, který hrozí rozsáhlejší poruchou. Veškeré rozvody, které nebyly z důvodu poruchy vyměněny, jsou z doby výstavby objektu kolem roku 1980. Vlivem jejich stáří dochází k prorezavění nebo kumulaci inkrustů do takové míry, že musí být části potrubí neustále vyměňovány za nové, toto zde nese i míru toho, že dochází v některých částech k nefunkčnosti dodávky teplé vody. Tato situace je nejen na ležatých rozvodech teplé vody (TV), ale i na stoupacích potrubích a následně až k zařizovacím předmětům.
Současně jsou porušené tepelné izolace na potrubí a dochází k tepelným ztrátám. Některé části rozvodů jsou bez tepelných izolací. Současně je prováděno neustálé doizolování některých částí potrubí, následně se nedají nalézt poruchy a musí se celé celky zase sundávat a po vyhledání poruchy znovu nasazovat (neustálá činnost, která zvyšuje náklady na provoz).
Cirkulační potrubí je stejného data výroby jako to, které zásobuje objekty teplé vody, kolem roku 1980. I zde je markantní vliv vzniku inkrustů a jejich kumulace. Některé části areálu jsou bez funkční cirkulace, což je dokazatelné při provedení odběru z několika odběrných míst ve sledované lokalitě. Ucpané potrubí na cirkulaci také tvoří zábranu v proudění tekutiny v potrubí a tím následně vzniká vyšší požadavek na čerpací práci čerpadel cirkulace. Ležatá potrubí jsou také místy bez tepelné izolace. Stav cirkulačního potrubí je celkově velmi špatný stejně jako u rozvodů TV. 
Rozvody studené vody jsou také ve velmi špatném technickém stavu, zde se projevují poruchy také velice hojně. Části potrubí jsou vyměňovány velice často. Zde se projevuje také inkrustace a následné snížení průtoků a posléze porucha z tlakového hlediska. Inkrustované potrubí může mít vliv i na poruchy na straně teplé vody, kdy dochází k zanášení výměníků 
a zásobníkových ohřívačů. Dle zajištění při kontrolních návštěvách v areálu naší nemocnice bylo prokázáno, že stav všech rozvodů teplé vody, studené vody a cirkulace je dezolátní 
a vyžaduje nutné provedení rekonstrukce, současně je třeba brát na zřetel i to, že rozvody stoupacích potrubí jsou vesměs zazděny do instalačních šachet a nedají se jednoduše vyměnit (velmi vysoké finanční náklady). Zejména u odpadního splaškového potrubí je situace obdobná a jeho stav si též vyžaduje výměnu.
Řešení situace 

Nemocnice podá v nejbližších dnech žádost na o dotaci MZ ČR z programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví“.

Předběžný odhad nákladů rekonstrukce: 19 mil. Kč bez DPH/22.990 tis. Kč s DPH.

Harmonogram

Projekt by měl být zrealizován do konce roku 2015, čemuž odpovídá i nastavený harmonogram (ideální stav). Reálně však může dojít k posunu v harmonogramu 
až do poloviny roku 2016, a to vzhledem k rozhodovacímu procesu Ministerstva zdravotnictví o přidělení dotace.

2. Centrální výroba chladu
Popis situace

V současnosti je v areálu centrální výroba chladu. Dále jsou instalována podružná zařízení, která chladí menší prostory nebo samostatné technologické celky. Chlad z centrálního zásobování slouží vesměs pouze pro chlazení do VZT jednotek. Osazený systém chladu je celkově ve špatném stavu. Jako největší problém je jeho náplň (chladivo R22) a stáří zařízení a rozvodů, které jsou z 80. let minulého století. Výměna probíhá pouze u celků, které vykazují nějakou poruchovost. Nejvíce jsou zatížena čerpadla a chladící věže. Zde také vzniká velká ztráta energie, kdy je teplo chladící vody mařeno na chladicích věžích. Vzhledem k osazenému systému s danou látkou R22 se vystavuje naše nemocnice tomu, 
že od 1. ledna 2015 není možné při opravě takových zařízení jakékoliv HCFC látky používat a doba použití zařízení s obsahem HCFC látkách bude záviset na jejich životnosti. Dobu provozu výrobků a zařízení, které obsahují některé fluorované skleníkové plyny, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 sice nestanovuje, ale fakticky to znamená jejich konec. Zde vzniká potřeba nového řešení provozování centrální výroby chladu v areálu. A to bezodkladně.
Řešení situace

Nemocnice podá v nejbližších dnech žádost na o dotaci MZ ČR z programu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví“.

Předběžný odhad nákladů rekonstrukce: 9,6 mil. Kč bez DPH /11.616 tis. Kč s DPH.
Harmonogram

Projekt by měl být zrealizován do konce roku 2015, čemuž odpovídá i nastavený harmonogram (ideální stav). Reálně však může dojít k posunu v harmonogramu 
až do poloviny roku 2016, a to vzhledem k rozhodovacímu procesu Ministerstva zdravotnictví o přidělení dotace.

3. Výroba tepla

Popis současného stavu 

Komplex budov na ulici Purkyňově tvoří Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa. 
Z energetického hlediska je napojen na elektřinu a na dodávku tepla od dodavatele, který má ve správě plynovou parní kotelnu.

Dodavateli tepla (Mandant) patří ještě kogenerační jednotka, která také dodává do areálu teplo. V roce 2014 bylo na některých objektech provedeno zateplení a současně proběhla výměna otvorových výplní.

Následkem toho došlo k výraznému zmenšení potřeby tepla pro vytápění areálu.

V současném stavu je provozována centrální kotelna společností s dlouhodobým kontraktem, který bude v roce 2016 ukončen, tato společnost také dodává teplo do areálu. V prostoru kotelny jsou provozovány 4 parní kotle BK6 – T80, každý o výkonu 4369 kW. Kotle jsou zásobovány STL přípojkou, která je v majetku dodavatele tepla. Současně je také provozován ještě jeden kotel, který je přestavěn na vyvíječ páry pro potřebu využití spalin z kogenerační jednotky Jenbacher o tepelném výkonu cca 900 kW, která je také v majetku dodavatele tepla.
Hlavní zásobování areálu je prováděno z centrální kotelny parním rozvodem, který je převážně veden do stávajících tří výměníkových stanic, kde jsou osazeny rozdělovače 
pro ohřev otopné vody a ohřev TV. Dále dochází k zásobování technologie výroby jídel 
v parních zařízeních. Centrální zdroj je sice starý, ale stále ho udržuje údržba v provozu. Minimálně do roku 2016 musí vydržet, po ukončení kontraktu je vhodné uvažovat o jeho změně. Celková koncepce výroby páry do areálu, kde již potřeba tohoto média je skoro nulová, je neekonomický risk. Součástí zdroje je také kogenerační jednotka, která je také provozuschopná, ale již také není nejmladší a vykazuje poruchy a zvýšenou údržbu (KGJ je v majetku společnosti, která prodává teplo).
Pára je vyvedena do tří výměníkových stanic, které zásobují jednotlivé objekty. V současném stavu je provozován teplovodní otopný systém v každém objektu areálu. Systém je převážně s osazenými litinovými radiátory bez osazených termostatických hlavic. Regulace systému vytápění je prováděna na straně dodávky směšovacími armaturami v návaznosti na venkovní teplotě a na základě ručního doladění v návaznosti na vnitřní teplotě a subjektivních pocitů lidí pohybujících se v daném objektu.
Regulace na straně kondenzátu – tedy zaplavováním, není využívána a je provozována regulace na straně páry. Kondenzát je využíván k předehřevu TV ve velkých zásobníkových ohřívačích. Vzhledem k využití teploty kondenzátu se jedná o vhodný systém využití tepla. Celkově jsou výměníkové stanice ve špatném stavu a jejich funkce je řízena archaickým řídicím systémem, na který již v současnosti není možné sehnat náhradní díly.
Nové řešení uvažuje o provedení celkové rekonstrukce parní kotelny na kotelnu teplovodní, která bude pracovat na maximální teplotě otopného média 100 °C. Teplota bude závislá 
na provozu v otopném období a mimo něj. V daném opatření je nezbytné také provedení rekonstrukce kotelny s osazením zdrojů pro pokrytí požadovaného výkonu v závislosti 
na snížení potřeby tepla na vytápění po provedení zateplení a výměny otvorových výplní 
na některých objektech. Dále uvažujeme provedení nových komínů a souvisejících technologií na úpravu vody apod., která jsou potřeba pro řádný chod zařízení.
Řešení situace
V současné době nelze proces řešení výroby tepla jednoznačně popsat, neboť se zde nabízí několik varant, včetně varianty řešení dodávky tepla formou EPC. O všech možných variantách Liberecký kraj intenzívně jedná. O nejvhodnějším způsobu řešení musí být rozhodnuto do konce června 2015, aby mohly být zahájeny kroky vedoucí k realizaci projektu. Horizontem pro ukončení projektu je datum, kdy bude ukončena platnost smlouvy se současným dodavatelem tepla, společností Mandant spol. s. r. o. 
	Rekonstrukce horizontálních rozvodů tepla, chladu, vody a dalších médií (ZTI) a centrální výroby chladu

	ID
	Okruh
	Činnost
	Zajišťuje
	Časová lhůta (počet dnů)
	Termín 2015 (v daném týdnu/ech)

	1
	VŘ dodavatele projektové dokumentace
	Příprava zadávací dokumentace
	TP+Nákup
	3
	6. 4. - 12. 4.

	2
	
	Oslovení uchazečů na zhotovení projektové dokumentace
	TP+Nákup
	4
	6. 4. - 12. 4.

	3
	
	Výběr dodavatele na základě předložených nabídek
	TP+Nákup
	14
	13. 4. -26. 4.

	4
	
	Rozhodnutí zadavatele (představenstvo)
	Představenstvo
	1
	13. 4. -26. 4.

	5
	
	Uzavření smlouvy na zhotovení projektové dokumentace
	TP+Nákup
	7
	27. 4. - 3 . 5. 

	6
	zhotovení projektové dokumentace
	Předání stávající dokumentace nezbytné pro zhotovení projektu
	TP+Dodavatel projektu
	7
	4. 5. - 10. 5. 

	7
	
	Projektové práce
	TP+Dodavatel projektu
	56
	4. 5. - 5.7. 

	8
	
	Kontrolní den (týdenní četnost)
	TP+Dodavatel projektu
	1
	4. 5. - 5.7. 

	9
	
	Zajištění příp. vyjádření k PD (hygiena, hasiči, BP)
	TP+Dodavatel projektu
	28
	1. 6 . - 5. 7 .

	10
	
	Převzetí projektové dokumentace, vč. příp. souhlasů správních orgánů
	TP+Dodavatel projektu
	2
	29. 6. - 5 . 7. 

	11
	VŘ na administrátora VŘ na dodavatele realizace staveb
	Příprava zadávací dokumentace
	TP+Nákup
	3
	4. 5. - 10 . 5. 

	12
	
	Oslovení uchazečů na zajištění administrace VŘ
	TP+Nákup
	4
	4. 5. - 10 . 5. 

	13
	
	Výběr dodavatele na základě předložených nabídek
	TP+Nákup
	14
	11. 5. - 24. 5. 

	14
	
	Rozhodnutí zadavatele (představenstvo)
	Představenstvo
	1
	11. 5. - 24. 5. 

	15
	
	Uzavření smlouvy na zajištění administrace VŘ
	TP+Nákup
	7
	25. 5. -  31. 5.


	Rekonstrukce horizontálních rozvodů tepla, chladu, vody a dalších médií (ZTI) a centrální výroby chladu

	ID
	Okruh
	Činnost
	Zajišťuje
	Časová lhůta (počet dnů)
	Termín 2015 (v daném týdnu/ech)

	16
	I. VŘ dodavatele realizace investiční akce ZTI


	Uveřejnění předběžného oznámení a oznámení o zakázce
	Nákup
	30
	8. 6. - 5. 7.

	17
	
	Výzva k podání nabídek
	Nákup
	48
	6. 7. - 23. 8. 

	18
	
	Uveřejnění zadávací dokumentace
	Nákup
	48
	6. 7. - 23. 8. 

	19
	
	Ustanovení komise pro otevírání obálek
	Nákup
	1
	17. 8. - 23. 8.

	20
	
	Otevírání obálek a protokol o otevírání obálek
	Nákup
	1
	24. 8. - 30. 8.

	21
	
	Ustanovení hodnotící komise
	Nákup
	1
	17. 8. - 23. 8.

	23
	
	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky
	Nákup
	1
	24. 8. - 30. 8.

	24
	
	Rozhodnutí zadavatele (představenstvo)
	Představenstvo
	1
	24. 8. - 30. 8.

	25
	
	Uzavření dodavatelské smlouvy na realizaci investiční akce
	TP+Nákup
	10
	31. 8. - 13. 9.

	26
	I. realizace stavební části investiční akce ZTI
	Předání staveniště/Zahájení realizace stavby
	TP+Dodavatel stav. části
	2
	14. 9. - 20. 9.

	27
	
	Realizace stavby
	TP+Dodavatel stav. části
	126
	14. 9. - 31. 12.

	28
	
	Interní projednání hmg stavebních prací
	TP
	7
	24. 8. - 30. 8.

	29
	
	Kontrolní den (týdenní četnost)
	TP+Dodavatel stav. části
	1
	14. 9. - 31. 12.

	30
	
	Zaškolení obsluhy
	TP+Dodavatel stav. části
	7
	28. 12. - 31. 12.

	31
	
	Převzetí dokončeného stavebního díla
	TP+Dodavatel stav. části
	7
	28. 12. - 31. 12.


	Rekonstrukce horizontálních rozvodů tepla, chladu, vody a dalších médií (ZTI) a centrální výroby chladu

	ID
	Okruh
	Činnost
	Zajišťuje
	Časová lhůta (počet dnů)
	Termín 2015 (v daném týdnu/ech)

	32
	I. realizace stavební části investiční akce ZTI
	Uvedení do (zkušebního) provozu
	TP+Dodavatel stav. části
	7
	28. 12. - 31. 12.

	33
	
	Odstranění případných vad a nedodělků
	TP+Dodavatel stav. části
	28
	-

	34
	II. VŘ dodavatele realizace investiční akce chlazení


	Uveřejnění předběžného oznámení a oznámení o zakázce
	Nákup
	30
	8. 6. - 5. 7.

	35
	
	Výzva k podání nabídek
	Nákup
	48
	6. 7. - 23. 8.

	36
	
	Uveřejnění zadávací dokumentace
	Nákup
	48
	6. 7. - 23. 8.

	37
	
	Ustanovení komise pro otevírání obálek
	Nákup
	1
	17. 8. - 23. 8.

	38
	
	Otevírání obálek a protokol o otevírání obálek
	Nákup
	1
	24. 8. - 30. 8.

	39
	
	Ustanovení hodnotící komise
	Nákup
	1
	17. 8. - 23. 8.

	40
	
	Posuzování a hodnocení doručených nabídek
	Nákup
	5
	24. 8. - 30. 8.

	41
	
	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek a výběr nejvhodnější nabídky
	Nákup
	1
	24. 8. - 30. 8.

	42
	
	Rozhodnutí zadavatele (představenstvo)
	Představenstvo
	1
	24. 8. - 30. 8.

	43
	
	Uzavření dodavatelské smlouvy na realizaci investiční akce
	TP+Nákup
	10
	31. 8. - 13. 9.

	44
	II. realizace stavební části investiční akce chlazení
	Předání staveniště/Zahájení realizace stavby
	TP+Dodavatel stav. části
	2
	14. 9. - 20. 9.

	45
	
	Realizace stavby
	TP+Dodavatel stav. části
	126
	14. 9. - 31. 12.

	46
	
	Interní projednání hmg stavebních prací
	TP
	7
	24. 8. - 30. 8.

	47
	
	Kontrolní den (týdenní četnost)
	TP+Dodavatel stav. části
	1
	14. 9. - 31. 12.

	Rekonstrukce horizontálních rozvodů tepla, chladu, vody a dalších médií (ZTI) a centrální výroby chladu

	ID
	Okruh
	Činnost
	Zajišťuje
	Časová lhůta (počet dnů)
	Termín 2015 (v daném týdnu/ech)

	48
	II. realizace stavební části investiční akce chlazení
	Zaškolení obsluhy
	TP+Dodavatel stav. části
	7
	28. 12. - 31. 12.

	49
	
	Převzetí dokončeného stavebního díla
	TP+Dodavatel stav. části
	7
	28. 12. - 31. 12.

	50
	
	Uvedení do (zkušebního) provozu
	TP+Dodavatel stav. části
	7
	28. 12. - 31. 12.

	51
	
	Odstranění případných vad a nedodělků
	TP+Dodavatel stav. části
	28
	-


Důvod předložení:�
Žádost předkladatele�
�
�
�
�
Zpracoval:�
PhDr. Alena Riegerová�
�
�
vedoucí odboru zdravotnictví�
�
�
�
�
Předkládá:�
Petr Tulpa �
�
�
člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví �
�
 








