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Důvodová zpráva

Předmětem tohoto materiálu je informace o ukončení realizace projektů zateplení objektů  SOŠ a SOU Česká Lípa. Jedná se o následující projekty:

· „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ (dále také „projekt v ulici 28. října“), 
· „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“ (dále také „projekt v Lužické ulici“).
Dosavadní postup v projektech:

Dne 29. 4. 2014 usneseními č. 701/14/RK a č. 702/14/RK rada kraje odsouhlasila předložení projektů do 60. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Dne 3. 6. 2015 usneseními 
č. 187/14/ZK a 188/14/ZK zastupitelstvo kraje schválilo závazky spolufinancování 
a předfinancování projektů. 

V srpnu roku 2014 obdržel Liberecký kraj Registrační listy akcí a Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. 

Dne 30. 9. 2014 usneseními č. 1556/14/RK a č. 1557/14/RK rada kraje rozhodla o zahájení zadávacích řízení na zhotovitele stavebních prací. Následně dne 10. 11. 2014 usneseními. 
č. 1769/14/RK a č. 1770/14/RK rada kraje zrušila zadávací řízení na zhotovitele stavby. Důvodem pro zrušení byly chybně vypracované projektové dokumentace, a to především v části soupisu prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) a ve výkresech. Zadávací řízení byla zrušena na základě doporučení investičního oddělení a oddělení veřejných zakázek Krajského úřadu Libereckého kraje. Současně byli členové rady kraje upozorněni, že Liberecký kraj musí uzavřít smlouvy se zhotoviteli staveb nejpozději do 16. 1. 2015, tak aby u obou projektů splnil podmínky Státního fondu životního prostředí ČR („SFŽP“) k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a získal schválenou dotaci. 
Stanovený termín byl z důvodu zrušení zadávacích řízení nereálný. Liberecký kraj tedy po konzultaci se zástupci SFŽP požádal dne 5. 1. 2015 o prodloužení uvedeného termínu. Vzhledem k nutnosti další kontroly opravených projektových dokumentací ze strany Libereckého kraje a následné opakované realizaci zadávacích řízení na zhotovitele staveb, zažádal Liberecký kraj o prodloužení termínu pro předložení dokumentů nutných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 31. 5. 2015 (dle harmonogramu bylo v tomto termínu reálné SFŽP předložit požadované dokumenty). Dne 13. 3. 2015 obdržel Liberecký kraj oficiální stanovisko SFŽP, termín byl prodloužen do 30. 4. 2015. Ústně SFŽP přislíbil prodloužení termínu do 31. 5. 2015 pokud koncem měsíce dubna 2015 budou výběrová řízení na zhotovitele staveb v realizaci.

Dne 16. 2. 2015 usneseními č. 263/15/mRK a č. 264/15/mRK rada kraje rozhodla 
o opakovaném zahájení zadávacích řízení na zhotovitele stavebních prací. Dne 20. 4. 2015 obdržel SFŽP žádost Libereckého kraje o prodloužení termínu pro dodání podkladů, a to do 
31. 5. 2015. Žádost obsahovala informaci, že dne 24. 4. 2015 proběhnou poslední hodnotící komise a následně Liberecký kraj bude moci rozhodnout o výběru nejvhodnějších uchazečů.

Dne 27. 4. 2015 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů emailem a telefonicky požádal SFŽP o vydání stanoviska k prodloužení termínu realizace nejdéle do 4. 5. 2015.

Dne 5. 5. 2015 byly členům rady kraje předloženy k projednání materiály – rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek (zhotovitelů staveb). Tyto materiály byly v průběhu jednání rady kraje staženy z důvodu, že Liberecký kraj do této doby neobdržel stanovisko SFŽP. Členové rady kraje byli informováni, že materiály budou opětovně předloženy k projednání po obdržení stanoviska SFŽP.

Dne 6. 5. 2015 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů obdržel emailem neoficiální informaci, že termín pro předložení dokumentů nutných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude Libereckému kraji prodloužen max. do 30. 5. 2015 (sobota). Dne 7. 5. 2015 proběhlo jednání projektového týmu ke stanovisku SFŽP, kde bylo rozhodnuto o předložení materiálů – rozhodnutí o zrušení zadávacích řízení na zhotovitele staveb – členům rady kraje k projednání. Důvodem pro zrušení zadávacích řízení bylo vysoké riziko, že Liberecký kraj nedodrží stanovený termín (nepředloží požadované dokumenty) a nenaplní tak podmínky pro přidělení dotace na projekty. Jednalo se především o předložení podepsaných smluv se zhotoviteli staveb, odbor investic a správy nemovitého majetku upozornil, že podpis smluv se v uvedeném termínu je téměř nereálný (vzhledem k zákonným lhůtám zadávacích řízení). Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu upozornil, že není schopen projekty realizovat bez finanční podpory (bez dotace).
Dne 11. 5. 2015 usneseními č. 865/15/mRK a č. 866/15/mRK rada kraje z důvodů výše uvedených zrušila zadávací řízení na zhotovitele staveb. Dne 13. 5. 2015 Liberecký kraj oficiálně obdržel kladné stanovisko SFŽP k žádosti o prodloužení termínu pro dodání dokumentů nutných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to do 31. 5. 2015. 

Z důvodu zrušení zadávacích řízení na zhotovitele staveb není možné uvedený termín dodržet a Liberecký kraj tak nenaplní podmínky pro přidělení dotace na realizaci projektů. Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů oznámí SFŽP, že Liberecký kraj se rozhodl ukončit projekty. Okamžikem přijetí oznámení o ukončení realizace bude administrace projektů ze strany SFŽP zastavena. 
Rozpočty projektů:

Dne 3. 6. 2014 usnesením č. 188/14/ZK schválilo zastupitelstvo kraje závazek předfinancování a spolufinancování projektu v ulici 28. října a dne 23. 9. 2014 usnesením č. 356/14/ZK schválilo zastupitelstvo kraje závazek předfinancování a spolufinancování projektu v Lužické ulici. V tabulce č. 1 jsou uvedeny zastupitelstvem schválené částky.

Tabulka č. 1 – schválené finanční závazky projektů

	Projekt
	závazek spolufinancování
	závazek předfinancování
	celkové výdaje projektu

	V ulici 28.října
	10.966.805 Kč
	10.196.109 Kč
	21.162.914 Kč

	V Lužické ulici
	  6.384.115 Kč
	   6.852.260 Kč
	13.236.375 Kč

	celkem
	17.350.920 Kč
	17.048.369 Kč
	34.399.289 Kč


V tabulce č. 2 jsou pro informaci souhrnně uvedeny výdaje, které Liberecký kraj v souvislosti s realizací projektů již uhradil (zpracování projektových žádostí a uveřejňování oznámení týkajících se veřejných zakázek) vč. výdajů, které bude muset Liberecký kraj uhradit i v případě ukončení realizace projektů ve výši 12.000 Kč (jedná se o výdaje vyplývající z již uzavřených smluv č. OLP/1973/2014 a č. OLP/1974/2014 autorský dozor – činnost v hodnotících komisích veřejných zakázek). 

Tabulka č. 2 - přehled výdajů projektů 

	Projekt
	již uhrazené výdaje
	za provedené aktivity zbývá uhradit
	celkové výdaje projektu*

	V ulici 28.října
	20.945,10 Kč
	6.000 Kč
	26.945,10 Kč

	V Lužické ulici
	20.690,40 Kč
	6.000 Kč
	26.690,40 Kč

	celkem
	41.635,50 Kč
	12.000 Kč
	53.635,50 Kč


V uvedených výdajích  projektů není zahrnuta účelová investiční dotace, kterou SOŠ a SOU Česká Lípa obdržela od Libereckého kraje na vypracování projektových dokumentací (jedná se o 368.060 Kč).
V rámci uzavřených smluv (č. OLP/1973/2014 a č. OLP/1974/2014) měly být dále prováděny činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP. Tyto činnosti provedeny nebudou, odbor investic a správy nemovitého majetku zajistí vypořádaní uvedených smluvních vztahů.

