[bookmark: Text1]Dodatek č. 1
[bookmark: Text53][bookmark: Text14]ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, č. OLP/1379/2015 
"Obnova střešního pláště kostela sv. Mikuláše v Brništi" 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
[bookmark: Text44]zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Hanou Maierovou, statutární náměstkyní hejtmana pro řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury 
[bookmark: Text5]bankovní spojení: Komerční banka, a.s.      
[bookmark: Text6]číslo účtu: 19-7964250217/0100
[bookmark: Text15]dále jen "poskytovatel"  

a 

[bookmark: Text7]Římskokatolická farnost Brniště                
se sídlem Nádražní 106, 471 24 Mimoň  
IČ: 62237713
[bookmark: Text12]DIČ:    -------    
osoba oprávněná podepsat dodatek: P. Mgr. Václav Horniak
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 900891339/0800
[bookmark: Text32]evidence: Ministerstvo kultury, č. evidence 8/1-03-076/1994        
[bookmark: Text33]dále jen "příjemce" 



takto:



Úvodní ustanovení
1. [bookmark: Text52][bookmark: Text34][bookmark: Text35]Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1379/2015, jejímž předmětem je podpora projektu "Obnova střešního pláště kostela sv. Mikuláše v Brništi" (dále jen „smlouva“).
2. [bookmark: Text36]Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu závazných parametrů, v jejichž rozsahu je příjemce povinen realizovat podpořený projekt. Příjemce požádal poskytovatele dopisem ze dne 22. června 2015 o změnu rozsahu dvou závazných parametrů uvedených v Čl. I odst. 3 smlouvy. Důvodem je nedostatek finančních prostředků v roce 2015 na realizaci projektu "Obnova střešního pláště kostela sv. Mikuláše v Brništi", který vedl ke snížení rozpočtu projektu a následně i ke zmenšení rozsahu závazných parametrů.


Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. [bookmark: Text37]Článek I. odst. 3 smlouvy ve znění:

[bookmark: Text39]Příjemce je povinen realizovat projekt v rozsahu těchto závazných parametrů: 
	Název parametru
	jednotka
	hodnota

	Krytina z bobrovek
	m2
	255

	Tesařské konstrukce
	m2
	255


 
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Příjemce je povinen realizovat projekt v rozsahu těchto závazných parametrů: 
	Název parametru
	jednotka
	hodnota

	Krytina z bobrovek
	m2
	180

	Tesařské konstrukce
	m2
	180


 
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. [bookmark: Text50][bookmark: Text51]Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva obdrží příjemce.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.
4. [bookmark: _GoBack]Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.    ze dne 25. 8. 2015.    
5. Tento dodatek byl schválen Biskupstvím litoměřickým, což je osvědčeno níže uvedeným podpisem generálního vikáře.


[bookmark: Text45][bookmark: Text46]V Liberci dne      	V                    dne    



………………………………	……………………………….
Hana Maierová, statutární náměstkyně                                            P. Mgr. Václav Horniak
hejtmana Libereckého kraje                                              

	
………………………………..
                                                                                                   Biskupství litoměřické
                                                                                                   generální vikář
3

