[bookmark: Text1][bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
[bookmark: Text53][bookmark: Text14]ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, č. OLP/1489/2015 
"Oprava sanktusové věže kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu" 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
[bookmark: Text44]zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Hanou Maierovou, statutární náměstkyní hejtmana pro řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury 
[bookmark: Text5]bankovní spojení: Komerční banka, a.s.      
[bookmark: Text6]číslo účtu: 19-7964250217/0100
[bookmark: Text15]dále jen "poskytovatel"  

a 

[bookmark: Text7]Římskokatolická farnost-děkanství Frýdlant                
[bookmark: Text57]se sídlem Děkanská 85, 464 01 Frýdlant       
[bookmark: Text56]IČ: 46745599  
[bookmark: Text12]DIČ: -------    
[bookmark: Text54]osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Vít Audy     
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
[bookmark: Text55]číslo účtu: 107-9523700277/0100  
[bookmark: Text32]evidence: Ministerstvo kultury, č. evidence 8/1-03-015/1994        
[bookmark: Text33]dále jen "příjemce" 


takto:


Úvodní ustanovení
1. [bookmark: Text52][bookmark: Text34][bookmark: Text35]Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1489/2015, jejímž předmětem je podpora projektu "Oprava sanktusové věže kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu" (dále jen „smlouva“).
2. [bookmark: Text36]Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu závazných parametrů, v jejichž rozsahu je příjemce povinen realizovat podpořený projekt dle uzavřené smlouvy. Příjemce požádal poskytovatele dopisem ze dne 21. července 2015 o změnu rozsahu závazných parametrů uvedených v Čl. I odst. 3 smlouvy. Důvodem je zjištění skutečného stavu sanktusové věže z postaveného lešení při zahájení realizace projektu. V rámci opravy není nutné demontování krytiny báně a oprava krovu báně. Po odstranění oplechování bylo zjištěno poškození profilovaných dřevěných říms, konzol a věnce báně. Je třeba vytvořit jejich nové tesařské tvarové kopie a provedení nového oplechování. Dále bylo nutné osadit příložky ve spodní části nosných trámů sanktusové věžičky. Makovice a kříž nemusí být z věže sejmuty a opraveny, budou pouze očištěny a znovu natřeny. Změna projektu řešená tímto dodatkem tak spočívá v opravě spodní části sanktusové věžičky kostela Nalezení sv. Kříže, zejména na sloupech pod bání, tzn. realizaci jiného rozsahu závazných parametrů projektu, než bylo původně předpokládáno.  

Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. [bookmark: Text37]Článek I. odst. 3 smlouvy ve znění:

Příjemce je povinen realizovat projekt v rozsahu těchto závazných parametrů:
	Název parametru
	jednotka
	hodnota

	Demontáž krytiny
	m2
	25

	Lokální oprava krovu báně sanktusníku
	ks
	1

	Oprava makovice a kříže
	ks
	1

	Pokládka nové měděné krytiny
	m2
	51



se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Příjemce je povinen realizovat projekt v rozsahu těchto závazných parametrů:
	Název parametru
	jednotka
	hodnota

	Demontáž krytiny
	m2
	25

	Lokální oprava krovu báně sanktusníku
	ks
	1

	Nátěr makovice a kříže
	ks
	1

	Pokládka nové měděné krytiny
	m2
	37

	Tvarové kopie říms a konzol věnce báně
	komplet
	1



Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. [bookmark: Text50][bookmark: Text51]Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva obdrží příjemce.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. 
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.    ze dne 25. 8. 2015.   
5. Tento dodatek byl schválen Biskupstvím litoměřickým, což je osvědčeno níže uvedeným podpisem generálního vikáře.


[bookmark: Text45][bookmark: Text46]V Liberci dne      	V                    dne    



………………………………	……………………………….
Hana Maierová, statutární náměstkyně                                                   Mgr. Vít Audy
hejtmana Libereckého kraje                                              

	
………………………………..
                                                                                                   Biskupství litoměřické
                                                                                                   generální vikář
1

