[bookmark: Text1]Dodatek č. 1
[bookmark: Text53][bookmark: Text14]ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, č. OLP/1504/2015 
" Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k.ú. Brenná – II. etapa" 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
[bookmark: Text44]zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Hanou Maierovou, statutární náměstkyní hejtmana pro řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury 
[bookmark: Text5]bankovní spojení: Komerční banka, a.s.      
[bookmark: Text6]číslo účtu: 19-7964250217/0100
[bookmark: Text15]dále jen "poskytovatel"  

a 

[bookmark: Text7]Římskokatolická farnost Brenná 
se sídlem Mimoňská 228, 471 23 Zákupy
IČ: 62237888
[bookmark: Text12]DIČ:    -------    
osoba oprávněná podepsat dodatek: R.D. Mgr. Grzegorz Wolański
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0997689339/0800
[bookmark: Text32]evidence: Ministerstvo kultury, č. evidence 8/1-03-075/1994        
[bookmark: Text33]dále jen "příjemce" 


takto:


Úvodní ustanovení
1. [bookmark: Text52][bookmark: Text34][bookmark: Text35]Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2015 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1504/2015, jejímž předmětem je podpora projektu "Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k.ú. Brenná – II. etapa " (dále jen „smlouva“).
2. [bookmark: Text36]Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu realizace projektu. Příjemce požádal poskytovatele dopisem ze dne 14. září 2015 o prodloužení termínu realizace projektu uvedeného v Čl. III odst. 5 smlouvy. Důvodem je akuální finanční situace příjemce, způsobená pozastavením dotace od Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví v roce 2015 na realizaci projektu " Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k.ú. Brenná – II. etapa".


Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. [bookmark: Text37]Článek III. odst. 5 smlouvy ve znění:
Příjemce je povinen ukončit práce na projektu dle Čl. I. odst. 1 této smlouvy a provést úhradu nákladů vztahujících se k jeho realizaci nejpozději do 15. listopadu 2015.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Příjemce je povinen ukončit práce na projektu dle Čl. I. odst. 1 této smlouvy a provést úhradu nákladů vztahujících se k jeho realizaci nejpozději do 30. června 2016.

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:
Závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit do 50 kalendářních dnů od okamžiku ukončení realizace podpořeného projektu dle Čl. III. odst. 6 této smlouvy, nejpozději však do 30. listopadu 2015. Rozhodným je ten okamžikem, který nastane dříve. Pro případ, že je realizace projektu ukončena již před podpisem smlouvy, předloží příjemce závěrečné vyúčtování do 50 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Závěrečné vyúčtování bude předloženo odboru, kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen „OKPPCR“) na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy společně se závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a záloha, pokud byla poskytnuta, byla příjemcem nejpozději do 30. listopadu 2015 vrácena zpět na účet poskytovatele číslo 19-7964250217/0100.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit do 50 kalendářních dnů od okamžiku ukončení realizace podpořeného projektu dle Čl. III. odst. 6 této smlouvy, nejpozději však do 31. července 2016. Rozhodným je ten okamžik, který nastane dříve. Pro případ, že je realizace projektu ukončena již před podpisem smlouvy, předloží příjemce závěrečné vyúčtování do 50 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Závěrečné vyúčtování bude předloženo odboru, kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje (dále jen „OKPPCR“) na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy společně se závěrečnou zprávou o realizaci projektu, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a záloha, pokud byla poskytnuta, byla příjemcem nejpozději do 31. července 2016 vrácena zpět na účet poskytovatele číslo 19-7964250217/0100.

4. Článek III. odst. 10 smlouvy ve znění:
Nevyčerpanou, resp. neproinvestovanou zálohu poskytnutou v souladu s Čl. II. odst. 2 písm. a) této smlouvy je příjemce povinen nejpozději do 30. listopadu 2015 vrátit na účet poskytovatele číslo 19-7964250217/0100, pod variabilním symbolem č. 7020098. Příjemce je dále povinen vrátit zálohu na účet poskytovatele číslo 19-7964250217/0100 v případě, že projekt dle Čl. I. odst. 1 nerealizoval.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Nevyčerpanou, resp. neproinvestovanou zálohu poskytnutou v souladu s Čl. II. odst. 2 písm. a) této smlouvy je příjemce povinen nejpozději do 31. července 2016 vrátit na účet poskytovatele číslo 19-7964250217/0100, pod variabilním symbolem č. 7020098. Příjemce je dále povinen vrátit zálohu na účet poskytovatele číslo 19-7964250217/0100 v případě, že projekt dle Čl. I. odst. 1 nerealizoval.

Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. [bookmark: Text50][bookmark: Text51]Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva obdrží příjemce.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.    ze dne 27. 10. 2015.
5. Tento dodatek byl schválen Biskupstvím litoměřickým, což je osvědčeno níže uvedeným podpisem generálního vikáře.


[bookmark: Text45][bookmark: Text46]V Liberci dne      	V                    dne    


[bookmark: _GoBack]………………………………	……………………………….
Hana Maierová, statutární náměstkyně                                        R.D. Mgr. Grzegorz Wolański
hejtmana Libereckého kraje                                              

	
………………………………..
                                                                                                   Biskupství litoměřické
                                                                                                   generální vikář
4

