Příloha č. 2

[bookmark: _GoBack][bookmark: Text1]Dodatek č. 1
[bookmark: Text53][bookmark: Text14]ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, č. OLP/1400/2016
"Farní kostel sv. Vavřince, Jezvé - oprava střešního pláště a krovu, 3. etapa"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
[bookmark: Text44]zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Hanou Maierovou, statutární náměstkyní hejtmana pro řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury 
[bookmark: Text5]bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
[bookmark: Text6]číslo účtu: 19-7964250217/0100
[bookmark: Text15]dále jen "poskytovatel"  

a 

Římskokatolická farnost Jezvé
se sídlem: Křižíkova 49, 471 06 Horní Police
IČO: 62237764
osoba oprávněná podepsat dodatek: P. ThLic. CSsR. Stanislav Přibyl, Th.D.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3967656329/0800
evidence: 8/1-03-176/1994
[bookmark: Text33]dále jen "příjemce" 


takto:


Úvodní ustanovení
1. [bookmark: Text52][bookmark: Text34][bookmark: Text35]Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2016 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1400/2016, jejímž předmětem je podpora projektu " Farní kostel sv. Vavřince, Jezvé - oprava střešního pláště a krovu, 3. etapa " (dále jen „smlouva“).
2. [bookmark: Text36]Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu závazných parametrů projektu ze dne 22. července 2016, uvedených v Čl. I odst. 3 smlouvy. Důvodem jsou finanční možnosti příjemce, které neumožní realizaci projektu v plném plánovaném rozsahu.


Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. [bookmark: Text37]Článek I. odst. 3 smlouvy ve znění:
Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných parametrů:
	Název parametru
	Jednotka
	Hodnota

	Výměna střešní krytiny z pálené bobrovky
	m2
	250

	Výměna částí krovu
	mb
	178



se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných parametrů:
	Název parametru
	Jednotka
	Hodnota

	Výměna střešní krytiny z pálené bobrovky
	m2
	132

	Výměna částí krovu
	mb
	125



Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. [bookmark: Text50][bookmark: Text51]Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na elektronické úřední desce poskytovatele. Příjemce výslovně souhlasí a tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu zveřejněn v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. …/16/ZK ze dne 30. 8. 2016.


[bookmark: Text45][bookmark: Text46]V Liberci dne      	V                    dne    


………………………………	……………………………….
Hana Maierová, statutární náměstkyně       		    P. ThLic. CSsR. Stanislav Přibyl, Th.D.
hejtmana Libereckého kraje 					                                                                                                                                                                                                              
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