Příloha č. 3

[bookmark: Text1]Dodatek č. 1
[bookmark: Text53][bookmark: Text14]ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, č. OLP/1325/2016
"Nátěry vnitřních dřevěných konstrukcí, rekonstrukce vnitřních vymazávek a podlah v 1. patře objektu č. p. 7 ve Žďáru v Podbezdězí"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
[bookmark: Text44]zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Hanou Maierovou, statutární náměstkyní hejtmana pro řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury 
[bookmark: Text5]bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
[bookmark: Text6]číslo účtu: 19-7964250217/0100
[bookmark: Text15]dále jen "poskytovatel"  

a 

Ladislav Habásko
''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''
''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''' ''''''' ''''''''''''
osoba oprávněná podepsat dodatek: Ladislav Habásko
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 23505183/0800
[bookmark: Text33]dále jen "příjemce" 
[bookmark: _GoBack]

takto:


Úvodní ustanovení
1. [bookmark: Text52][bookmark: Text34][bookmark: Text35]Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2016 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1325/2016, jejímž předmětem je podpora projektu "Nátěry vnitřních dřevěných konstrukcí, rekonstrukce vnitřních vymazávek a podlah v 1. patře objektu č. p. 7 ve Žďáru v Podbezdězí" (dále jen „smlouva“).
2. [bookmark: Text36]Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce ze dne 26. 7. 2016 o prodloužení termínu realizace projektu uvedeného v čl. III. odst. 3 smlouvy o poskytnutí dotace z důvodu změny zhotovitele prací.


Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. [bookmark: Text37]Článek III. odst. 3 smlouvy ve znění:
„Termín zahájení realizace projektu je 1. 5. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 15. 11. 2016.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je 1. 5. 2016 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 15. 2. 2017.“

3. Článek III. odst. 6 smlouvy ve znění:
„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 30. 11. 2016. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 6. 4. 2017. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. [bookmark: Text50][bookmark: Text51]Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na elektronické úřední desce poskytovatele. Příjemce výslovně souhlasí a tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu zveřejněn v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. …/16/ZK ze dne 30. 8. 2016.


[bookmark: Text45][bookmark: Text46]V Liberci dne      	V                    dne    


………………………………	……………………………….
Hana Maierová, statutární náměstkyně       		    		       Ladislav Habásko
hejtmana Libereckého kraje 					                                                                                                                                                                                                              
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