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Jablonec nad Jizerou 11. 10, 2017

Zadost o prodlouzeni terminu obnovy fasidy kostela v Rokytnici nad Jizerou

Dobry den.

7adame o prodlouzeni terminu realizace a tpravu technologie na projektu ,,Obnovy fasady a
restaurovani oken kostela sv. Michaela Archandéla v Rokytnici nad Jizerou — 1. etapa®™, na
které je v leto$nim roce Cerpana dotace z Dotaéniho fondu Libereckého kraje, oblast podpory
Kultura, pamétkova péce a cestovni ruch. program ¢. 7.2 Zachrana a obnova pamaétek
v Libereckém kraji, ¢. OLP/1961/2017 vlivem zmény rozsahu pracf a tpravy technologie
provadéni obnovy a vlivem nepiiznivych klimatickych podminek doprovazejicich realizaci
stavby.

V prubéhu praci byl zjidtén vétsi rozsah poskozeni kamennych prvk( fasady, byla ¢asteéné
upravena i technologie obnovy omitek (jadrova vrstva nebyla odstranéna ze sta procent, doslo
ke zpevnéni ptvodnich omitek). Diky témto okolnostem a i vlivem nepfiznivych klimatickych
podminek dojde k prodlouzeni rcalizace praci na obnoveé fasady a opozdi se i montaz
restaurovanych oken. Upraveny rozpocet praci dodame v nejblizsim moZném terminu.

7 téchto diivodu 7adame o prodlouzeni realizace stavby do 31. 12. 2017, vyuctovani dotace
dodame do konee ledna 2018.
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