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V &c: Zadost o projednéni prodlouZen{ terminu realizace projektu.

Obec Bild timto laskavé 7ad4 o prodlouZeni terminu realizace projektu
»Oprava a zatepleni stfechy a obvodovych zdi hasidské zbrojnice Bila“ Dotace byla
- poskytnuta na zékladé smlouvy & OLP/1139/2017 a schvélena byla rozhodnutim
. Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.5.2017 &j. 185/17/ZK. Svoji #adost
_odiivodiiujeme nésledovn&. V mésici dubnu 2017 probéhla piprava akce a vzhledem
- ktomu, Ze se jedné o akei malého rozsahu rozhodlo zastupitelstvo o pHimé zadani
- firm& kterd jiZ u nis n¢kolik akei provedla a byla s ni spokojenost. Tato firma byla
oslovena, realizaci ve druhé poloving roku piislibila a vypracovala cenovou nabidku
i u jsme pouZili ptfi Zadosti o dotaci. Bohuel po pfiznani dotace ndm firma
~ sdélila, %e nem4 do konce roku volné kapacity. Pokouseli jsme se v pIné sezoné
opatfit néhradni, cenové dostupnou firmu které se ndm podaiila opattit, bohuzel, a7
v zavéru mésice Hjna. Jestd v této dobs bylo redlné akci dokongit. BohuZel k vyvoii
. potasi a z tohoto divodu i k prodlufovani termint dokon&eni akef, které méla firma
~ rozpracované jsme se propracovali aZ do soucasné doby, kdy je jiZ jasné, Ze se akce
do konce roku nepodafi kompletng zrealizovat. I nés tato situace velmi mrzi, protoze
se jedné o hasi¢arnu kde je gard¥ovéna technika zdsahové Jjednotky a dalsi zimu bude
narotné zajistit uvnitf odpovidajici teplotu, aby jednotka mohla kdykoliv vyrazit
k plnéni svych ukold,

Vzhledem kvySe uvedenym skuteCnostem si dovolujeme poZidat o
prodlouZeni terminu realizace do 30.6.2018 a nasledné o pfesun finan¢nich

prostedki do roku 2018. Za kladné vytizeni velmi dekujeme.

V Bile dne 5.12. 2017
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