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Véc : zadost o zménu terminu realizace akce ,Vzorkovna malirny okennich skel

Okrouhld — restaurdtorské prace v objektu na_ (smlouva C.
OLP/1966/2017)

Zadadm timto o zménu terminu realizace vy$e uvedené akce z31.8.2017 na
30.10.2017.Vyfizeni stavebniho povoleni na stavebni Gpravy podminujici
zahajeni restauratorskych praci (obnova vstupl do objektu, obnova stropu
v 1.NP) trvalo déle, neZ jsem predpokladal.Z tohoto divodu neni redlné dodrzet
pUvodné navrieny termin.Dékuji za pochopeni.




