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Důvodová zpráva
Materiál se týká řešení problematiky alejí a silniční vegetace na komunikacích ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje. Materiál se týká oblasti Frýdlantska a návrhu systematického postupu v dalších regionech Libereckého kraje.

A) Oblast Frýdlantska

Zastupitelstvo kraje dne 24. 11. 2015 schválilo závěry pracovní skupiny v rámci projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, ve věci řešení obnovy alejí na Frýdlantsku v následujících letech, a dále schválilo závazek Libereckého kraje na obnovu alejí v letech 2016 – 2019 v ročním objemu do výše 1.000.000 Kč.  
Projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, zahrnuje rekonstrukce následujících úseků silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje:

a) silnice III/03511 Frýdlant - Kunratice - státní hranice,

b) silnice III/2918 a III/2915 Dolní Řasnice - Srbská - státní hranice,

c) silnice III/2909 Raspenava - Krásný Les,

d) silnice II/291 Nové Město pod Smrkem - státní hranice,  

e) silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice.

KSS LK, p. o. oslovila ve věci spolupráce na řešení obnovy alejí na Frýdlantsku Agenturu regionálního rozvoje spol. s r.o., která již v roce 2012 zpracovala základní inventarizaci silniční vegetace právě na oblast celého Frýdlantska a která má odborné zkušenosti v dané problematice. 

Pro potřeby zajištění koncepčního přístupu k problematice byl zpracován Plán péče o silniční zeleň na Frýdlantsku. Materiál reaguje na závazek Libereckého kraje ve věci péče o zeleň a nových výsadeb na Frýdlantsku. Cílem tohoto materiálu je naplánování systematické péče včetně finančního zajištění. Část materiálu s navrženým rozsahem prací do roku 2023 je nastavena k využití dotačních prostředků Operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP), tzn., že jsou i definovány nároky na vlastní zdroje a kofinancování žadatelem v čase, včetně odhadu cash flow jednotlivých projektů. Materiál byl projednán s Agenturou ochrany přírody a krajiny a zástupci veřejnosti. 

V mapové příloze materiálu jsou uvedeny níže specifikovány úseky silnic dle jejich připravenosti. 

Úseky, které již byly realizovány:

· č. II/291 – úsek I etapa, I. část - od Frýdlantu po křižovatku s polní cestou na Supí vrch

Úseky, na které již byla schválena dotace:

· č. III/3511 – celá komunikace - Hranice s Polskem – Frýdlant
· č. II/291 – úsek I etapa, II. část - od křižovatky s polní cestou na Supí vrch po křižovatku s komunikací 2915 na Dolní Řasnici  

· č. III/2909 - celá komunikace - Krásný Les – Raspenava

· č. III/2919 - celá komunikace - Horní Řasnice – Nové Město pod Smrkem
Úseky, na které je podána žádost o dotaci:

· č. III/2911 -  celá komunikace - Dolní Řasnice – Frýdlant

· č. III/2915 - celá komunikace - Křižovatka u Dolní Řasnice – státní hranice u Jindřichovic pod Smrkem 

· č. III/2917 - celá komunikace - Horní Řasnice – zastávka ČD Horní Řasnice
· č. III/2918 - celá komunikace - Horní Řasnice -  Srbská
· č. III/29110 - I etapa - úsek lipové aleje u Nového Města pod Smrkem
· č. III/29013 - celá komunikace - Lázně Libverda – Lužec pod Smrkem
· č. III/2907 - I. etapa - úsek v oblasti VN Fojtka (pravá strana),
· č. II/291 - II. etapa od křižovatky s komunikací 2915 na Dolní Řasnici po železniční přejezd u Hajniště, dále od Nového Města pod Smrkem po státní hranici
Pozn. V rámci těchto výše uvedených úseků jsou zahrnuty všechny úseky stavebních úprav komunikací projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“.
Úseky, na které se aktuálně zpracovává projekt (již pod smlouvou s ARR):

· č. III/03512 - celá komunikace -  Křižovatka se silnicí III/03511 – Kunratice

· č. III/0352 - I etapa - úsek od Černous po křižovatku se silnicí č. 13
Pozn. podání žádosti o dotaci u těchto projektů se předpokládá na jaře roku 2018. 

Úseky, na které se bude zadávat projekt:

Dále vybrané úseky vycházejí ze zpracovaného plánu péče. Je navrženo projekčně dokončit zbývající úseky nejvyšší priority I. (s realizací do konce roku 2023). Jedná se o úseky:

· č. III/353 – vymezené alejové úseky + prověření umístění nových výsadeb

· č. III/2901 – Větrov – Frýdlant
· č. III/2903 – Raspenava - Frýdlant
Předpoklad je dokončit projekty a podat je jako žádosti o dotace do jarní výzvy OPŽP.

Nákladovost přípravy:

	komunikace
	úsek
	Náklady bez DPH na zajištění PD dle Plánu péče
	Náklady na žádost do OPŽP

	353
	Kunratice - Ves
	Celá komunikace, respektive alejové úseky, vyjma již ošetřené aleje
	110 000,00 Kč
	30 000,00 Kč

	
	
	+ prověření výsadeb v celé délce
	
	

	2903
	 Raspenava - Frýdlant
	Celá komunikace
	80 000,00 Kč
	30 000,00 Kč

	2901
	 Větrov – Frýdlant
	Celá komunikace
	80 000,00 Kč
	30 000,00 Kč

	CELKEM
	270 000,00 Kč
	90 000,00 Kč

	CELKEM
	360 000,00 Kč

	CELKEM VČ. DPH
	326 700,00 Kč
	108 900,00 Kč

	CELKEM
	435 600,00 Kč


Dále je navrženo pokračovat na Frýdlantsku dalšími úseky z kategorie priority II: 

· č. III/352 – II. etapa - úsek od křižovatky se silnicí I/13 po Háj
· č. III/29110 - II. etapa – Od lipové aleje po Jindřichovice pod Smrkem (zbývající část komunikace)
· č. III/2904 - Mníšek – Raspenava
· č. III/2914 - Arnoltice - Dolní Oldříš

a jednou lokalitou z priority č. III z důvodu určitého potenciálu pro umístění většího počtu výsadeb:

· III/ 29015 – úsek Hajniště – Ludvíkov pod Smrkem

Nákladovost přípravy:

	komunikace
	úsek
	Náklady bez DPH na zajištění PD dle Plánu péče
	Náklady na žádost do OPŽP

	2904
	Mníšek - Raspenava
	Celá komunikace
	80 000,00 Kč
	30 000,00 Kč

	29110
	Jindřichovice pod Smrkem - Nové Město pod Smrkem
	II. etapa – Od lipové aleje po Jindřichovice pod Smrkem (zbývající část komunikace)
	80 000,00 Kč
	30 000,00 Kč

	2914
	Arnoltice - Dolní Oldříš
	Celá komunikace
	60 000,00 Kč
	30 000,00 Kč

	352
	Černousy - Háj
	II. etapa - úsek od křižovatky s kom. 13 po Háj
	90 000,00 Kč
	30 000,00 Kč

	29015
	Hajniště - Lázně Libverda
	Hajniště - Ludvíkov pod Smrkem
	60 000,00 Kč
	30 000,00 Kč

	CELKEM
	310 000,00 Kč
	150 000,00 Kč

	CELKEM
	460 000,00 Kč

	CELKEM VČ. DPH
	375 100,00 Kč
	181 500,00 Kč

	CELKEM
	556 600,00 Kč


Předpoklad je dokončit projekty a podat je jako žádosti o dotace do výzev OPŽP během roku 2018.

Problematika výsadeb
V rámci doposud realizovaných a projekčně připravených úseků lze dosáhnout celkem 832 ks nových výsadeb, tedy zhruba polovina uvažovaných 1500 ks výsadeb. Důvodem je častý výskyt inženýrských sítí a především vlastnicky malý prostor pro umístění výsadeb podél komunikací. Normy bezpečnosti silničního provozu požadují nezbytný minimální odstup nově umísťované výsadby jakožto překážky silničního provozu a zachování rozhledových poměrů. Výsadbová linie pak velmi často vede až za hranicí soukromých přilehlých pozemků a ochota vlastníků je prakticky nulová. Bohužel tak zejména na silně frekventovaných komunikacích (např. II/291) zůstávají celé úseky nevyřešené bez náhrad nebo s dožívajícími stromy.

Odhad navýšení počtu výsadeb dalšími vybranými úseky viz výše: max. 500 ks

Další komunikace z hlediska umístění výsadeb představují spíše zanedbatelný potenciál. Řešením, jak navýšit počty výsadeb na Frýdlantsku, může být umísťování mimo krajské komunikace ve spolupráci s obcemi nebo hospodáři (obecní komunikace nebo polní cesty).
B) Zbývající oblasti Libereckého kraje
KSS LK a odbor dopravy navrhují pokračovat v efektivní spolupráci v oblasti péče o silniční zeleň s ARR a navrhuje zahájit postupně řešení silniční vegetace i v dalších částech kraje. Navrhuje zpracování prvotní analýzy stavu silniční zeleně ve vybrané oblasti. Cílem je zjistit rozsah problému - získat základní informace o rozsahu a kvalitě alejí a zeleně na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje a určení prioritnosti nezbytných zásahů. Analýza bude sloužit k nastavení systematického postupu při správě zeleně podél komunikací jakožto nezbytné činnosti, včetně odhadu finanční náročnosti. Zjednodušená analýza po jednotlivých silnicích, by zahrnovala stav, rizikovost a výběr priorit a sloužila by jako podklad pro projektování a realizaci nezbytných opatření. Obdobný systematický přístup budují i jiní správci komunikací v ČR, v zahraničí (např. v Sasku) je tato praxe již poměrně běžná.

Návrh metodiky je uveden v příloze. 

Předkladatel navrhuje v první etapě zpracovat analýzu na vybraných úsecích komunikací oblasti okresu Česká Lípa – Novoborsko a okolí, a to v rozsahu 150 km.

Nákladovost:

300 000,- Kč bez DPH, tj. 363 000,- Kč vč. DPH

V roce 2018 budou pokračovat další vybrané úseky na území Libereckého kraje. Oblasti budou postupně vybírány ve spolupráci mezi Libereckým kraje – odborem dopravy, odborem životního prostředí a zemědělství, KSS LK a AOPK ČR.

Doporučení předkladatele

A) Předkladatel navrhuje oproti původnímu harmonogramu zahájit projekční přípravu ve věci údržby a výsadby alejí u silnic II. a III. třídy na Frýdlantsku ještě v roce 2017 tak, aby bylo možné podat žádost do Operačního programu životní prostředí v roce 2018. Finanční prostředky ve výši 992.200 Kč potřebné na zajištění projekční přípravy, navrhuje předkladatel přesunout z úspor vzniklých při veřejné zakázce na demolice objektů v Ralsku. 

B) Předkladatel zároveň navrhuje zpracování prvotní analýzy stavu silniční zeleně v oblasti Novoborska. Částku ve výši 363.000 Kč navrhuje získat zapojením nahodilých příjmů kraje v oblasti dopravy. 

Příloha:
1. Mapa úseků Frýdlantska

2. Návrh metodického postupu koncepční evidence alejí a silniční zeleně na území Libereckého kraje a zahájení prvotní analýzy

