PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 11. zasedání zastupitelstva kraje  - 18. 12. 2018
Přehled veřejných zakázek projednaných na 20. a 21. zasedání rady kraje a 21. mimořádném zasedání rady kraje
Zpracoval:
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek

Předkládá:
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných 

zakázek
20. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 06.11.2018
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – dřevoobráběcí stroje“
Předmět VZ: 

f1: Spodní truhlářská frézka s příslušenstvím a podavačem

f3: Dvouválcová bruska

Výběr dodavatele: FELDER Group CZ   s. r. o., se sídlem Jáchymovská 721, 155 00, Praha 5 - Řeporyje, IČO 27731553, za nabídkovou cenu 413.347 Kč bez DPH, tj. 500.150 Kč včetně DPH
Předpokládaná hodnota VZ: 
452.000,00 Kč bez DPH 
(546.920,00 Kč s DPH)
Financování: Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu financovaného z IROP. 

Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky COV „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – dřevoobráběcí stroje“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.
Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.
Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení: 
	nabídka
	společnost
	nabídková cena v Kč bez DPH
	pořadí

	1
	FELDER Group CZ s.r.o.
	413.347,00 Kč
	1.


Vyloučený účastník: 
	nabídka
	společnost
	nabídková cena bez DPH 
	Důvod vyloučení

	2
	Habilis Steel spol. s r.o.
	400.000,00 Kč
	účastník nedodržel parametr zařízení požadovaný zadavatelem v zadávací dokumentaci


Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – obráběcí stroje“
Předmět VZ: 

Předmětem je dodávka následujícího zařízení:

· f8: Univerzální hrotový soustruh s digitálním odměřováním

· f2: Elektrický závitořez

Výběr dodavatele: CONSORTA Praha s. r. o., se sídlem Poděbradská 508/12, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO 48115631, za nabídkovou cenu 3.604.998 Kč bez DPH, tj. 4.362.047,58 Kč včetně DPH
Předpokládaná hodnota VZ: 
2.667.000,00 Kč bez DPH 
(3.227.070,00 Kč s DPH)
Financování: Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu financovaného z IROP. 

Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky COV „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – obráběcí stroje“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.
Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.
Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení: 
	nabídka
	společnost
	nabídková cena v Kč bez DPH
	pořadí

	1
	CONSORTA Praha s.r.o.
	3.604.998,00 Kč
	1.


Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – svařovací technika“
Předmět VZ: 

Předmětem je dodávka následujícího zařízení:

· f6: Virtuální svařovací trenažér

· f7: CNC řezací automat + plazmový stroj + plazmový hořák

Výběr dodavatele: Migatronic CZ a. s., se sídlem Tolstého 474/2, Řetenice, 415 03 Teplice, IČO 46710809, za nabídkovou cenu 769.000 Kč bez DPH, tj. 930.490 Kč včetně DPH
Předpokládaná hodnota VZ: 
817.000,00 Kč bez DPH 

(988.570,00 Kč s DPH)
Financování: Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu financovaného z IROP. 

Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky COV „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – svařovací technika“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.

Způsobilé výdaje v projektové žádosti jsou u této VZ uvedeny ve výši 980.000 Kč bez DPH. Veškeré výdaje spojené s plněním VZ jsou tedy způsobilé a částka ve výši 211.000 Kč bez DPH může být použita v rámci jiného VZ, kde došlo k překročení způsobilých výdajů uvedených v žádosti o dotaci.
Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.
Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení: 
	nabídka
	společnost
	nabídková cena v Kč bez DPH
	pořadí

	1
	Migatronic CZ a.s.
	769.000,00 Kč
	1.


Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – zařízení pro obor automechanik“
Předmět VZ: 

Předmětem je dodávka následujícího zařízení:

· f4: Čtyřsloupový zvedák pro měření geometrie

· f5: Tester pro analýzu systémů vozidel

Výběr dodavatele: CÍSAŘ,  v. o. s., se sídlem Vrchlického 1117, 332 02, Starý Plzenec, Plzeň - jih, IČO 49546295, za nabídkovou cenu 344.887 Kč bez DPH, tj. 417.313,27 Kč včetně DPH
Předpokládaná hodnota VZ: 
290.000,00 Kč bez DPH 
(350.900,00 Kč s DPH)
Financování: Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu financovaného z IROP. 

Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky COV „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – zařízení pro obor automechanik“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.
Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.
Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení: 
	nabídka
	společnost
	nabídková cena v Kč bez DPH
	pořadí

	1
	CÍSAŘ, v.o.s.
	344.887,00 Kč
	1.


Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – nábytek“ část 1 - mobilní nábytek a část 2 - sezení posluchárny
Předmět VZ: 

Část 1 – mobilní nábytek:

· Kancelářský stůl – zaměstnanci a učitelé (A/1a)

· Kancelářský stůl – zaměstnanci a učitelé (A/2a)

· Kancelářský stůl – žáci (A/2b)

· Kancelářský stůl – žáci (A/3b)

· Bistro stůl (A/4)

· Kancelářská židle – zaměstnanci a učitelé (A/5a)

· Kancelářská židle – žáci (A/5b)

· Konferenční židle – čalouněná (A/6a)

· Konferenční židle – nečalouněná (A/6b)

· Sedací lavice (A/7)

· Pojízdný zásuvkový kontejner (A/8)

· Skříňka s dvířky – výška stolu (A/9)

· Skříňka s dvířky – výška parapetu (A/10)

· Skříň – knihovna (A/11)

· Skříň hluboká s dvířky (A/12)

· Závěsná skříňka (A/13)

· Závěsná skříňka (A/14)

Část 2 – sezení posluchárny

· Sezení posluchárny (N/15)

Výběr dodavatele: 

část 1 – mobilní nábytek - Dřevozpracující výrobní družstvo, se sídlem Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 00030520, za nabídkovou cenu 2.344.620 Kč bez DPH, tj. 2.836.990,20 Kč včetně DPH
část 2 – sezení posluchárny - Sekvoia s.r.o., se sídlem Štefánikova 699, Senica 905 01, Slovensko, IČO: 46997512, za nabídkovou cenu 587.520 Kč bez DPH, tj. 710.899,20 Kč včetně DPH
Předpokládaná hodnota VZ: 

část 1:




2.088.000,00 Kč bez DPH 

(2.526.480,00 Kč s DPH)
část 2:




540.000,00 Kč bez DPH 
(653.400,00 Kč s DPH)
Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – nábytek“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.
Hodnotící kritérium: Kritériem pro hodnocení nabídek je dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.
Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení: 
Část 1 – mobilní nábytek:

	nabídka
	společnost
	nabídková cena v Kč bez DPH
	pořadí

	2
	Dřevozpracující výrobní družstvo  
	2.344.620,00 Kč
	1.

	3
	Bakof group s.r.o.
	2.402.261,40 Kč
	2.


Vyloučený účastník: 
	nabídka
	společnost
	nabídková cena bez DPH 
	Důvod vyloučení

	1
	ESO R-MARKET spol. s r. o.
	neuvedeno
	v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – účastník nesplnil zadávací podmínky (účastník předložil nabídku bez uvedení nabídkové ceny)


Část 2 – sezení posluchárny
	nabídka
	společnost
	nabídková cena v Kč bez DPH
	pořadí

	2
	Sekvoia s.r.o.
	587.520,00 Kč
	1.

	1
	ESO R-MARKET spol. s r.o.
	632.640,00 Kč
	2.


Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dokončení opravy fasády a stavební úpravy zpevněných ploch objektu Střední průmyslová škola, Česká Lípa“
Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je dokončení opravy fasády vnitřních a vnějších stěn školy, hlavního schodiště a zpevněných ploch vč. chodníků. Součástí opravy fasády jsou venkovní parapety, nástřešní žlaby, svody, římsy, sokl a okapní chodník. Hromosvod bude před opravou demontován a po opravě bude instalován nový vč. revize. Ve výkazu výměr pro opravu fasády jsou zahrnuty všechny plochy fasády ve dvorním traktu školy vč. přístavby, vnější západní část jižního a severního křídla hlavní budovy a vnější část celé přístavby. Stávající odvodňovací kanály a anglické dvorky budou zrušeny, budou zasypány s provedením nových drenáží. Součástí bude oprava havarijního stavu schodiště ve dvorním traktu hlavní budovy školy. Hlavní schodiště (vstup do školy) bude vybouráno a nahrazeno novým betonovým schodištěm vč. nových základů, bočních zídek, betonových stupňů, podesty, položení nové dlažby na podestu a čistící zóny a vnějších omítek.

Stávající zpevněné plochy (betonové, živičné) budou odstraněny a provedeny ze zámkové dlažby. Zámková dlažba bude položena do cementové malty. Jedná se opravu zpevněných ploch ve dvorním traktu školy (vjezdy do garáží, v průčelí před hlavním schodištěm a před kantýnou školy na vnější části jižní přístavby školy. Nově bude vybudována zpevněná plocha ze zámkové dlažby pro popelnice u vjezdu do hlavní budovy školy na vnější části severního křídla.
Výběr dodavatele: MISTAV-CL s. r. o., IČO 25485024, se sídlem Dubice 29, 470 01 Česká Lípa, za nabídkovou cenu 8.305.367 Kč bez DPH, tj. 10.049.494 Kč včetně DPH
Předpokládaná hodnota VZ: 
10.410.587,00 Kč bez DPH 
(12.596.810,27 Kč s DPH)
Financování: Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 920 14 - Odbor investic a správy nemovitého majetku ve výši 10.000.000,- Kč. Dofinancování zakázky bude rozpočtovým opatřením zbývající částka převedena od příspěvkové organizace.
Hodnotící kritérium: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena bez DPH.
Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení: 
	nabídka
	společnost
	nabídková cena v Kč bez DPH
	pořadí

	1
	MISTAV-CL s.r.o.
	8.305.367,00 Kč
	1.


Veřejná zakázka „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o. – stavební práce“ – dodatek č. 5
Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je vybudování Centra odborného vzdělávání strojírenství a elektrotechniky (COV) ve stávající dvoupodlažní budově.

V rámci vybudování COV bude provedena nástavba 3. NP s technickým podlažím nad 3. NP spolu s nově navrženým evakuačním výtahem a zbudováním venkovní přístupové rampy, které umožní bezbariérový provoz v celém objektu a dále provedeny následující práce:

1. PP a 1. NP se rekonstrukce dotkne pouze v souvislosti s nutnými stavebními úpravami, tj. v souvislosti s vybudováním evakuačního výtahu a s požárně bezpečnostním řešením celé budovy. V 1. PP bude vybudována šachta evakuačního výtahu s prostorem pro jeho spodní dojezd a se vstupním portálem. Dále bude vybudována technická místnost, pro umístění přívodní jednotky s ventilátorovou komorou pro nucené větrání chráněné únikové cesty (dále jen „CHÚC“) typu B, tj. schodiště a evakuačního výtahu. Chráněná úniková cesta bude vybudována umístěním dvou dělících protipožárních příček na chodbě v suterénu. V této souvislosti je třeba rovněž vyměnit dveře ze 1. PP na terén za ven otvíravé.

Úpravy v 1.NP rovněž souvisejí s umístěním evakuačního výtahu a s vybudováním CHÚC typu B. Bude vybudována nová výtahová šachta se vstupním portálem. Nově vzniklý prostor za výtahovou šachtou bude využit pro rozvody VZT a pro záložní zdroj. Na chodbě budou vybudovány dvě dělící protipožární příčky.

V rámci 2.NP dojde ke změnám vyvolanými umístěním evakuačního výtahu, zřízením nové posluchárny, s tím související úpravou sociálních zařízení a kvůli tomu přesunem serverovny. To způsobí přesun některých místností, jednak v rámci 2.NP, ale i do 3.NP. V zásadě se ovšem provozní řešení nemění.

V nově navržené nástavbě 3.NP bude umístěno 5 nových učeben, 2 kabinety, serverovna, výtahová šachta, sociální zařízení. Severní část podlaží pak zabírá posluchárna, která je přes dvě podlaží. Ve střední převýšené části nad chodbou 3.NP jsou pak umístěny strojovny VZT s jejich rozvody. Ve stavbě není navržena žádná výroba.
Dodavatel: První podještědská stavební spol. s r.o., se sídlem: Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3, IČO 47781874
Celkový přehled změn ceny díla: 

	Cena díla dle smlouvy bez DPH 
	37 346 875,18 Kč 

	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH
	37 185 739,66 Kč

	Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH
	37 283 438,56 Kč

	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH
	37 965 035 Kč

	Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH
	39 102 927,82 Kč

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016  bez DPH – vícepráce 
	1 567 677,55 Kč

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016  bez DPH - méněpráce
	   481 834 Kč

	Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací bez DPH
	40 188 771,37 Kč

	DPH
	8 439 641,99 Kč

	Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací včetně DPH
	48 628 413,35 Kč


Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – stavební práce“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku. Lze předpokládat, že část těchto víceprací bude označena jako nezpůsobilá. Případnou změnu závazku spolufinancování budeme řešit po ověření způsobilosti ze strany CRR.
Odůvodnění: 

5.1 Obklady a dlažby

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci jsou určeny rozměry obkladů a dlažeb. Na žádost uživatele dochází ke změnám rozměrů obkladů a dlažeb a to z důvodu zajištění navazujících spár.

méněpráce 144.999,59 Kč bez DPH; vícepráce 144.418,33 Kč bez DPH

změna celkem za 5.1: méněpráce 581,26 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby 

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

5.2 Změna velikosti plátna a projektoru

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace má být do prostoru místnosti 2.06 instalováno plátno šířky 3m s odpovídajícím projektorem. Z důvodu zlepšení kvality přenosu bude na žádost uživatele instalováno plátno šířky 4m a k tomu provedena i změna projektoru.

méněpráce 224.527,50 Kč bez DPH; vícepráce 263.100 Kč bez DPH

změna celkem za 5.2: vícepráce 38.572,50 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby 

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

5.3 Nové dveře – m.č. 2.09, 2.10

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace neuvažovala s výměnou stávajících dveří do místnosti č.2.09 a č.2.10. Z důvodu sjednocení vzhledu chodby budou na žádost uživatele vyměněny i tyto dveře.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 25.376,46 Kč bez DPH

změna celkem za 5.3: vícepráce 25.376,46 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby 

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

5.4 Záměna zařizovacích předmětů za nové

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace neřešila výměnu stávajících umyvadel v m.č.2.9,2.10,2.11,2.14. Na žádost uživatele dojde k výměně těchto umyvadel za nová včetně výměny vodovodních baterií. Zároveň dojde k posunutí umyvadla v m. č. 2.14. Za všemi umyvadly bude proveden nový obklad.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 14.045,38 Kč bez DPH

změna celkem za 5.4: vícepráce 14.045,38 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby 

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

5.5 Změna rozsahu slaboproudých a silnoproudých rozvodů v učebnách

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele dojde k doplnění dvou ks rackových skříní včetně vybavení v m.č.3.04 a 2.10 s jejich připojením optickou kabeláží do serverovny  v m.č.3.03.

Dále dojde k úpravě počtu koncových prvků v učebnách z důvodu změny počtu pracovních míst (viz příloha č.1 a č.2).

méněpráce 42.822,06 Kč bez DPH; vícepráce 207.637,80 Kč bez DPH

změna celkem za 5.5: vícepráce 164.815,74 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby.  Termín bude prodloužen o 10 dnů. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

5.6 Ovládání světla - chodby

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace mají být světla na chodbách ovládána tlačítkovými spínači a impulsními relé v rozvaděči. Na žádost uživatele budou světla ovládána pomocí pohybových čidel, což si vyžádá změnu vyzbrojení rozvaděčů a doplnění pohybových čidel.

méněpráce 10.868,80 Kč bez DPH; vícepráce 27.253,06 Kč bez DPH

změna celkem za 5.6: vícepráce 16.384,26 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

5.7 Doplnění rozvodů elektro – m.č.2.09,210,2.11

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace měly zůstat rozvody silnoproudu v m.č. 2.09,2.10,2.11 v původním stavu. Na žádost uživatele dojde k provedení nových rozvodů silnoproudu včetně dovybavení rozvaděčů.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 70.236,43 Kč bez DPH

změna celkem za 5.7: vícepráce 70.236,43 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby.   Termín bude prodloužen o 5 dnů.

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
5.8 Měření a regulace

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci chyběla část týkající se měření a regulace a to jak ve výkresové části, tak i v soupisu prací. Provedení těchto prací je nezbytné pro zdárné dokončení díla, proto je nutné tyto práce realizovat.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 397.795,17 Kč bez DPH

změna celkem za 5.8: vícepráce 397.795,17 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby. Termín bude prodloužen o 35 dnů. Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.9 Sádrokartonové konstrukce

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace neřešila navázání dřevěného obkladu v místnosti 2.06 v prostoru mezi okny. Po doplnění PD projektantem dojde mezi okny k doplnění sádrokartonovou konstrukcí (viz. příloha č.3)

Dále je nutné provést opláštění rozvodů slaboproudu, které budou přemístěny do místností za výtahovou šachtou. Dle projektové dokumentace mají být rozvody slaboproudu vedeny v zazděném prostoru přímo za výtahovou šachtou, kde se dostávají do kolize s rozvody VZT a se silnoproudem, proto je nutné jejich přemístění a provedení opláštění sádrokartonem (viz příloha č.4).

Dále PD neřešila opláštění rozvodu silnoproudu za výtahovou šachtou ve 2.NP, kde již není uzavřený prostor jako v nižším podlaží (viz příloha č.1).

Dále nebyl v konstrukčním řešení řešen prostup pro páteřní rozvod ústředního topení. Tento rozvod je řešen po povrchu konstrukce v prostoru 3.NP, proto musí dojít k jeho opláštění SDK konstrukcí.

Dále je nad schodištěm v úrovni 4.NP navržen dle projektové dokumentace SDK strop s požární odolností. V části elektro jsou do něj navržena vestavěná světla. Aby podhled se světly splňoval požadavek požární odolnosti, je nutné pro světla vytvořit v podhledu kaslíky ze sádrokartonu s požární odolností.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 42.640,74 Kč bez DPH

změna celkem za 5.9: vícepráce 42.640,74 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby. Termín bude prodloužen o 7 dnů.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.10 Demontáže stávajících konstrukcí v m.č.2.14

Popis a zdůvodnění změny:

V místnosti č.2.14 se nacházejí staré rozvody topení a rolety umístěné v kaslících nad okny. Projektová dokumentace neřeší odstranění těchto konstrukcí, které již nemají v této místnosti opodstatnění. Dle vyjádření projektanta dojde k jejich odstranění.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 2.550 Kč bez DPH

změna celkem za 5.10: vícepráce 2.550 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.11 Doplnění chrániček do podlah

Popis a zdůvodnění změny:

V PD nebylo uvažováno s trubkováním pro slaboproudé rozvody v podlahách 2.NP a 3.NP. Bez provedeného trubkování nelze kabeláž provést. Budou provedeny trasy mezi stoly a rackovým rozvaděčem a dále mezi katedrou a interaktivní tabulí. 

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 32.922,84 Kč bez DPH

změna celkem za 5.11: vícepráce 32.922,84 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.12 Změna osvětlení v m.č.2.06

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci dochází ke kolizi umístění akustického rezonátoru a svítidel. Původně navržená zapuštěná svítidla budou nahrazena podvěšenými svítidly.

Dále je v projektové dokumentaci nevhodně navrženo nouzové a orientační osvětlení schodiště a to tak, že by nedocházelo k automatickému rozsvícení při výpadku proudu. Nové řešení zajistí automatické rozsvěcení světel jak při rozsvícení hlavního osvětlení tak i při zatemnění posluchárny, či při výpadku proudu.

méněpráce 17.459,05 Kč bez DPH; vícepráce 30.028,11 Kč bez DPH

změna celkem za 5.12: vícepráce 12.569,06 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.13 Požární stoupačka elektro

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci chybí nosná konstrukce pro požární kabely s odpovídající požární odolností. Provedení těchto prací je nezbytné pro zdárné dokončení díla, proto je nutné tyto práce realizovat.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 30.841,25 Kč bez DPH

změna celkem za 5.13: vícepráce 30.841,25 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.14 Změna připojení kompresorovny

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace má být do kompresorovny umístěn kompresor se sušičkou. Pro jejich připojení je dle PD navržen pouze jeden přívodní kabel s chybným jištěním. Pro řádný chod zařízení je nutné mít každé zařízení připojené a odjištěné samostatně. Proto dojde k propojení vodičem odpovídajícího průřezu a provedení samostatného jištění pro kompresor a sušičku. Dále je před vlastní zařízení nutné v místnosti kompresorovny umístit bezpečnostní vypínače.

méněpráce 732 Kč bez DPH; vícepráce 7.182,81 Kč bez DPH

změna celkem za 5.14: vícepráce 6.450,81 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
5.15 Doplnění zařizovacích předmětů

Popis a zdůvodnění změny:

V projektové dokumentaci chybí v m.č. 2.03,2.04,2.08,2.12 a 2.21 umyvadla. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o učebny, je nutné instalovat do každé učebny minimálně jedno umyvadlo. Proto dojde k doplnění těchto položek. Za každým umyvadlem je nutné provedení obkladů z dlaždic.

Dále bude doplněn chybějící pisoár ve 3.NP včetně příslušných rozvodů.

Dále budou demontována umyvadla, která brání provádění prací dle projektové dokumentace. Jedná se o 1ks v 1.PP a 1ks 1.NP (prostor nové výtahové šachty), 1ks, 3ks v 1.NP na chodbě.

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 73.402,66 Kč bez DPH

změna celkem za 5.15: vícepráce 73.402,66 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.16 Změny ústředního topení v 1.PP a 1.NP

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace má dojít v místnostech č.0.04 a 1.13 k probourání otvoru do schodišťového prostoru. V místě bourané konstrukce se nachází radiátory, se kterými PD neuvažovala. Pro provedení otvoru musí dojít k přemístění těchto radiátorů. Vzhledem ke stavu radiátorů budou 3ks nahrazeny novými radiátory a 1ks bude znovu instalován (viz příloha č.5 a č.6).

méněpráce 0 Kč bez DPH; vícepráce 51.133,58 Kč bez DPH

změna celkem za 5.16: vícepráce 51.133,58 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

5.17 Statické řešení pilířů v m.č.2.06 a dveří výtahové šachty

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace má dojít k vyzdění zesilujících meziokenních pilířů v m.č.2.06, založených na rozšířeném zdivu nižšího podlaží. Po rozkrytí podlahové konstrukce bylo zjištěno, že v místě zakládání se nachází stropní trámy neumožňující plošné založení. Statikem byla navržena roznášecí ocelová konstrukce, na které budou pilíře založeny (viz příloha č.7). Tato nosná konstrukce brání provedení původnímu řešení ÚT a to konkrétně velikosti a rozmístění radiátorů a musí dojít k jejich změně. Změny se týkají jednak velikosti radiátorů a také jejich množství. Původně navržené radiátory projektovou dokumentací, které již byly z důvodu osazení přípojných potrubí nainstalovány, musí být demontovány a nahrazeny radiátory jiných rozměrů. Dojde také k doplnění 1ks radiátoru, aby byla splněna požadovaná výkonnost. Demontované radiátory budou navráceny zpět prodejci za prodejní cenu.

Dále projekt předpokládal, že je u prorážených otvorů pro výtahové dveře plná nosná stěna. Při bouracích pracích bylo zjištěno, že jsou zde komínové průduchy. Statikem bylo navrženo v 1.NP a 2.NP zesílení již provedených překladů otvorů a v 1.PP probetonování sousedících komínových průduchů a dodatečné podepření okolních kleneb.  Provedení těchto prací je nezbytné pro zdárné dokončení díla, proto je nutné tyto práce realizovat.

méněpráce 40.425 Kč bez DPH; vícepráce 147.112,93 Kč bez DPH

změna celkem za 5.17: vícepráce 106.687,93 Kč bez DPH

Provedení této změny má vliv na celkový termín výstavby. Termín bude prodloužen o 30 dnů.

Vzhledem k výše uvedenému objemu víceprací, které mají vliv na termín výstavby, se termín pro dokončení stavebních prací prodlužuje o 35 dnů.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce stávajícího objektu v České Lípě č. p. 1633/16 v ul. Partyzánská – Domov Sluneční Dvůr, p. o.“ – dodatek č. 1
Předmět VZ: Jedná se o třípodlažní celopodsklepenou obytnou budovu s jednopodlažní nepodsklepenou přístavbou. Dle vzhledu objektu se lze domnívat, že poslední nadzemní podlaží bylo dostavěno dodatečně – původně se zřejmě jednalo o dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou s obytným podkrovním. 

Rekonstrukce budovy má za úkol provést takové stavební úpravy, aby objekt po rekonstrukci umožňoval dle nových standardů ubytování jednotlivých osob s nejlehčím stupněm mentálního znevýhodněním bez těžšího tělesného postižení ve skupinových domácnostech pro potřeby sociální péče. Obytné místnosti jsou orientovány na východní a západní stranu.

Na objekt navazuje zahrada, která je přístupná přímo z budovy. 

Po stavebních úpravách se účel objektu měnit nebude. Budova bude i nadále sloužit pro potřeby sociální péče. V 1. N.P. se dále realizují stavební úpravy v zázemí personálu, kde se počítá i s možností využití těchto prostor pro denní i noční službu. 1. P.P. bude využito jako technické zázemí pro celý objekt. V tomto 1. P.P. bude umístěna samostatná místnost prádelny, sušárny, úklidová komora, WC, sklad a nová místnost pro plynové spotřebiče s boilerem na TUV.   

V 1. N.P. je navržena jedna bytová jednotka o třech pokojích. Dva pokoje budou využity pro ubytování vždy jednoho klienta a třetí místnost, původně obývací pokoj bude přestavěna na kuchyň, která bude zároveň sloužit jako společenská místnost. Dále je v tomto, jako i v ostatních dvou bytech ve 2. a 3. N.P. řešeno nové dispoziční uspořádání stávajícího sociálního zařízení. Z prostoru chodby je přístupné samostatné WC s umyvadlem a dále je z prostoru chodby přístupná samostatná místnost koupelny – (s umyvadlem a se sprchovým koutem). Dispoziční řešení WC a koupelny je v jednotlivých nadzemních podlažích totožné.

Dále se v 1. N.P. provádějí dispoziční a technické stavební úpravy ve stávajícím zázemí personálu – viz půdorys. S ohledem na nízkou světlou výšku ve stávající hlavní místnosti (cca 2,17 m) projektant navrhl její zvýšení na 2,6 m. Tento stavební zásah do stávající konstrukce vyvolal změnu v řešení konstrukce krovu stávající pultové střechy a to jak výškově, tak i v jejím sklonu. 

Ve 2. N.P. a 3. N.P. je dispoziční uspořádání je víceméně totožné s 1. N.P., pouze jedna místnost má větší půdorysnou plochu a budou v ní ubytováni dva klienti. Ve 2. a 3. N.P. se neřeší zázemí personálu. 

Celkem bude v budově ubytováno osm klientů, z toho dva klienti v 1. N.P. a po třech klientech ve 2. a 3. N.P.
Dodavatel: INSTAV stavební práce s. r. o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Pod Skalkou 779/7, PSČ 466 01, IČO 27263568
Celkový přehled změn ceny díla: 

	Cena díla dle smlouvy bez DPH 
	5.983.522,00 Kč 

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č . 134/2016  bez DPH
	337.566,00 Kč

	Cena méněprací bez DPH
	59.408,80 Kč

	Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
	6.261.679,20 Kč

	DPH 15 %
	1.187.508,15 Kč

	DPH 21 %
	41.861,25 Kč


Financování: Finanční prostředky na plnění veřejné zakázky jsou v kapitole 920 14 - Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku.
Odůvodnění: 

Změny závazků dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
1. Neosazení sprchových dveří 600 mm (- 1ks), Sprchové dveře dvoukřídlé 800 mm (-  3ks), Na základě požadavku provozovatele byl zhotovitel požádán o nedodání výše zmíněných dveří z důvodu nevyhovující odolnosti materiálu pro budoucí klienty tohoto objektu. Nižší odolnost vůči hrubému zacházení a vyšší náchylnost k poruchám oproti závěsu, zkušenosti provozovatele (pol. 61. Pol. 320, 62 Pol. 321 ZTI SO 02 SO 02 ZTI).

Méněpráce: - 18.684,00 Kč bez DPH

         Dodávka a montáž sprchových závěsů pol. CVP6 (4 ks).

         Vícepráce:  +4.600,00 Kč bez DPH.

2. Ponechání původní splaškové šachty Po posouzení technického stavu původní splaškové šachty bude na základě doporučení TDI a zhotovitele stavby přistoupeno k ponechání stávající šachty (odpočet položek 98 až 103 a položky 31 Bourání šachty).

Méněpráce: - 7.650,80 Kč bez DPH.  

3. Změna propozic kuchyně na základě požadavku provozovatele a objednatele bude dodána kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči oproti původnímu řešení v projektu, který zahrnoval pouze položky: Kuchyňský nerezový dřez, dřezová stojánková baterie, dřezový sifon (SO 02 SO 02 ZTI pol. 54, 55, 56, SO 04 – SO 04 VZDUCHOTECHNIKA pol. 5 a K1,K2, K3, K4 kuchyňská třírychlostní digestoř-nerez). Nově se jedná se o dodávku kuchyňských linek jako celku a to do 1NP, 2NP, 3NP, včetně vestavěných spotřebičů (3 ks), její montáž (3 ks). Dále se jedná o dodávku kuchyňské linky do přístavby včetně vestavěných spotřebičů (1 ks) a její montáž viz CVP1 až CVP4.

Méněpráce: - 26.972,00 Kč bez DPH

Vícepráce:  + 315.326,00 Kč bez DPH podrobný rozpis ceny v příloze č. P04 Cenová nabídka

Termín pro dodání kuchyňských linek je od objednání 15 dní.

4. Dodávka a montáž zámků – generální klíč

Na základě požadavku provozovatele, budou dodány zámky umožňující personálu přístup s jedním generálním klíčem do všech prostor pro případ potřeby klientů a možnost rychlého zásahu personálu v život ohrožujících situacích v jakémkoliv pokoji bez zbytečného hledání viz CVP5.

Vícepráce: 15.000,00 Kč bez DPH.

5. Dodávka a montáž světlíku v přístavbě

Na základě požadavku provozovatele a objednatele, bude dodán a namontován světlík v přístavbě viz CVP7.

Vícepráce:  +2.640,00 Kč bez DPH.

Termín pro dokončení stavby se prodlužuje o 12 dní z důvodu dodání a montáže výše uvedených kuchyňských linek. 

Veřejná zakázka „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“ – dodatek č. 3
Předmět VZ: 

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí:

	Akce A
	Silnice II/278 Stráž pod Ralskem - okružní křižovatka


Investorem akce A je Liberecký kraj. 

· Předmětem plnění akce A je přestavba stávající průsečné křižovatky na malou okružní křižovatku v rozsahu stávajícího tělesa komunikace. Jedná se o křižovatku silnic II/278 X III/27241 X místní komunikace města Stráž pod Ralskem, na hranici zastavěného území města.

· Stavbou je dotčen úsek silnice II/278 délky 347 m, tj. km 2,600 – 2,947 provozního staničení, od připojení ramene mimoúrovňové křižovatky po most ev. č. 278-002 a silnice III/27241 v úseku od km 11,620 do konce úseku. 

· Celou stavbu doplňuje nové nasvětlení okružní křižovatky a místa pro přecházení

· Předmětem plnění akce A jsou následující stavební objekty: SO 000.A, SO 101.1 ZV, SO 101.N, SO 101.Z, SO 102.ZV, SO 151.N, SO 151.Z, SO 191.1.N, SO 191.1.Z, SO 192.Z, SO 401.1.NA, SO 401.1.ZV, SO 401.2.Z.

Předmět plnění A bude realizován v souladu s přílohou č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) – projektová dokumentace pod názvem „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“, kterou zpracovala obchodní firma S.A.W. CONSULTING s.r.o. (IČO: 28718836), se sídlem Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, pod zakázkovým číslem 2016-044 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD.

Požadované práce jsou přesně specifikovány soupisem prací, dodávek a služeb – pro akci A, který je nedílnou součástí zadávacích podmínek (příloha č. 3 ZD).

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že stavební objekt SO 192.Z „Dopravně-inženýrská opatření“ je společný pro obě stavební akce (akci A a akci B). Uchazeči jsou povinni do tohoto stavebního objektu zahrnout cenu za dopravně inženýrské opatření za obě stavební akce (akci A a akci B). 

	Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů prací (podrobná specifikace uvedena v čl. III. smlouvy). Realizační dokumentace stavby bude vyhotovena jako jeden celek zahrnující  akci A i akci B. Položka pro vyhotovení realizační dokumentace stavby ve stavebních objektech SO 000.A, resp. SO 000. B v rámci akce B, byla rozdělena z důvodu rozdělení výdajů mezi oba investory. 

Akce B
	Silnice II/278 Stráž pod Ralskem – místní komunikace, smíšená stezka pro pěší a cyklisty a most přes Ploučnici


Investorem akce B je pouze Město Stráž pod Ralskem. 

· Předmětem akce B je rekonstrukce mostu, místní komunikace a vybudování smíšené stezky pro pěší a cyklisty.

· Zároveň bude revidováno dopravní značení v zájmovém území stavby ve správě Města a bude vyměněno veřejné osvětlení podél místní komunikace.

· Předmětem plnění akce B jsou následující stavební objekty: SO 000.B, SO 103.N, SO 104.N, SO 191.2.N, SO 201.N, SO 401.1.NB.

Předmět plnění akce B bude realizován v souladu s přílohou č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen ZD) – projektová dokumentace pod názvem „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“, kterou zpracovala obchodní firma S.A.W. CONSULTING s.r.o. (IČO: 28718836), se sídlem Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, pod zakázkovým číslem 2016-044 a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD. 

Požadované práce jsou přesně specifikovány soupisem prací, dodávek a služeb - pro akci B, který je nedílnou součástí zadávacích podmínek (příloha č. 4 ZD).

Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů prací (podrobná specifikace uvedena v čl. III. smlouvy). Realizační dokumentace stavby bude vyhotovena jako jeden celek zahrnující  akci A i akci B. Položka pro vyhotovení realizační dokumentace stavby ve stavebních objektech SO 000.A, resp. SO 000. B v rámci akce B, byla rozdělena z důvodu rozdělení výdajů mezi oba investory. 

Dodavatel: SaM silnice a mosty a. s., IČO 25018094, se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
Celkový přehled změn ceny díla: 

	· Cena víceprací  dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH
	237 072,60 Kč

	· Cena méněprací  dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH
	0,00 Kč

	· Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH
	237 072,60 Kč

	· Cena změny závazků ze smlouvy dle odst. 6 § 222 zákona bez DPH
	237 072,60 Kč

	· CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ DPH
	286 857,85 Kč

	· DPH 21%
	49 785,25 Kč


Financování: Projekt „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem“, registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/15_002/0008166 je realizován ve spolupráci s Městem Stráž pod Ralskem na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů č. OLP/4188/2017. Plnění části Libereckého kraje je spolufinancováno z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 (dále jen „IROP“).

Finanční krytí této zakázky je zajištěno. Na základě usnesení č.195/18/ZK byl zastupitelstvem kraje schválen závazek kraje na spolufinancování a předfinancování projektu v celkové výši 20,2 mil. Kč pro roky 2018-2019. Finanční prostředky na plnění veřejné zakázky jsou pro rok 2018 vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy, a to v celé výši 20,2 mil. Kč, jelikož je možné, že se v roce 2018 stihne realizace celého projektu.
Odůvodnění: 

Změny závazku(ů) nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222  odst. 6 zákona

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha zakázky.

Popis a zdůvodnění změny – vícepráce

SO 101 – Silnice II/278

Vícepráce vznikly z důvodu doměření skutečně provedených prací v rámci 3. etapy stavby, doměrky byly vyčísleny na základě geodetického zaměření.

Výše uvedené úpravy vzniknou v důsledku okolností, které zadavatel ani projektant jednající s náležitou péčí nemohl objektivně předvídat a je nutné je provést pro zdárné dokončení díla celého. Celková povaha zakázky se nemění.

Veřejná zakázka „Silnice III/28736 Bzí, rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 2
Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnice  III/28736. Jedná se o úsek od křižovatky se silnicí III/28739 (autobusová zastávka Bzí – rozcestí) až před křižovatku se silnicí III/28735 nad Splzovem. Délka upravovaného úseku je 2327 m. Jedná se o povrchovou opravu krytu vozovky v její původní trase a výškové poloze. U krátkých úseků bude provedeno lokální rozšíření vozovky v průměrné šíři do 1,00 m. Součástí rekonstrukce je také úprava nevyhovujících nástupišť autobusových zastávek, úpravy řešení odvodnění vozovky pomocí obrub, betonových žlabovek a též opravy trubních propustků. Dále bude řešena sanace ujíždějícího terénního svahu pomocí gabionových košů, realizace ocelového svodidla a bude doplněno chybějící dopravní značení. Na celém úseku stavby bude provedena úprava svislého dopravního značení, doplněná o vodorovné dopravní značení a chybějící dopravní značky s dodatkovými tabulkami. V místech napojení účelových komunikací budou osazeny směrové sloupky červené barvy a v místech se špatnými rozhledovými poměry budou osazena obousměrná dopravní zrcadla. V nejužších místech budou zrealizovány výhybny pro míjení dvou protijedoucích vozidel.
Dodavatel: SWIETELSKY stavební  s. r. o., SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 180 00 Praha 8, IČO 48035599
Celkový přehled změn ceny díla: 

	Cena díla dle smlouvy a po dodatku č. 1 bez DPH 
	  9 111 745,67 Kč 

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016  bez DPH - vícepráce
	                0,00 Kč

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016  bez DPH - méněpráce
	   - 217 758,78 Kč

	Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
	  8 893 986,89 Kč

	DPH
	  1 867 737,25 Kč

	Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH
	10 761 724,14 Kč


Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy. Finanční prostředky budou na danou akci upraveny na základě rozpočtového opatření RO č. 360/18. Stavba byla spolufinancována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Jelikož jsou předmětem dodatku pouze méněpráce, dojede ke snížení ceny ve výši 217 758,78 Kč bez DPH, tj. 263 488,12 Kč včetně DPH.
Odůvodnění: 

Změny závazků ze smlouvy:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v nerealizaci méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty než limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

Podrobný popis změn závazků ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze č. 1 dodatku.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové výdaje

Odůvodnění méněprací:

Položky č. 1 „02821 - průzkumné práce archeologické na povrchu“ a pol.č.2 „02821 – průzkumné práce archeologické na povrchu“ byly zhotovitelem fakturovány přesně ve výši dle fakturace od Vlastivědného muzea. 

SO 101 - SILNICE III/28736

Odůvodnění méněprací:

1/ V rámci realizace stavby došlo v km 0,91 pouze k vyčištění štěrbinového žlabu a ze strany zástupce investora a TDI bylo odsouhlaseno, že není nutná jeho výměna. Proto byly pol.č.60 „897624 - vpusť štěrbinových žlabů z beton. dílců sv. šířky do 250mm“, pol.č.61 „897724 - čistící kusy štěrbin. žlabů z beton dílců sv. šířky do 250mm“ a pol.č.78 „935111 - štěrbinové žlaby z betonových dílců šíř.do 400mm výš.do 500mm bez obrub“ zcela vypuštěny.

2/ Z důvodu rozšíření prostoru v místě kolizního míjení autobusů a ostatní dopravy v km 0,95 – 0,99 bylo upuštěno od osazení 37 m kamenných chodníkových obrub a byla zde pouze realizována krajnice z asfaltového recyklátu. Dále nebylo osazeno 14 m kamenných obrub v km 1,15 z důvodu zajištění možnosti příjezdu vozidel ke vchodu do kostela. Proto byla celková fakturace pol.č.76 „917426 - chodníkové obruby z kamenných obrubníků šíř.250mm“ snížena o 51 m. 

3/ Při realizaci stavby bylo zjištěno, že místní vedení veřejného osvětlení v reálu nekoliduje se stavbou, proto byla položka č. 84 „R741817 – přel.sloupů vedení ocel.trubkových“ zcela vypuštěna.

4/ Po geodetickém zaměření stavby po jejím dokončení bylo zjištěno, že některé položky byly realizovány proti rozpočtu v menším množství, proto budou fakturovány pouze do výše fyzické realizace. Jedná se o pol. č. 54 „58920 – výplň spar modifikovaným asfaltem...“, pol.č.64 „9113A1 – svodidlo ocel. silniční jednostranné...“ a pol.č.79 „935211 – příkopové žlaby z beton.tvárnic šíř.do 600mm...“

Při uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/3867/2017 došlo k nesouladu mezi částkou uvedenou v dodatku a částkou uvedenou Soupisu prací, dodávek a služeb ve výši 0,01 Kč, která byla způsobena zaokrouhlováním ceny v programu ASPE, ze kterého je tvořen Soupis prací, dodávek a služeb, a zaokrouhlováním cen ve změně závazků, která je prováděna ručně. Tato formální administrativní chyba bude napravena při uzavření dodatku č. 2, kdy dojde k odečtení částky 0,01 Kč tak, aby finální částka v rozpočtovém programu ASPE a Soupisu prací, dodávek a služeb souhlasila s finální částku uvedenou v dodatku č. 2 ke smlouvě OLP/3867/2017. 

Veřejná zakázka „Silnice III/29047 Desná, rekonstrukce silnice“ – dodatek č. 1
Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice III/29047, ulice Údolní v obci Desná. Rekonstrukce začíná v křižovatce se silnicí I/10 a končí na konci silnice III/29047. Celková délka rekonstrukce je 3.020 m. V rámci rekonstrukce se provede povrchová úprava stávajícího živičného krytu. Řešení bylo koordinováno s PD "Rekonstrukce chodníků v Desné

v Jizerských horách" z 03/2008, která řeší realizaci chodníků, míst pro přecházení a přechodů

pro chodce v ul. Údolní od km 0.000 - km 0.323.

Šířkové uspořádání úpravy respektuje stávající stav. Od šířky 6.50 m se komunikace postupně zužuje na šířku 3.25 m. Do km 1.185 je šířka minimálně 5.50 m, což je pro míjení vozidel bezproblémové. V úseku od km 1.185 - KÚ 3.020 jsou navržena místa pro míjení vozidel. Součástí rekonstrukce je realizace nových záchytných zařízení, budou zrealizovány nové prvky odvodnění a také kompletní výměna propustku v km 2.722. Součástí akce je také rekonstrukce mostu 29047-1 a výstavba opěrné gabionové zdi u čp. 180.

Dodavatel: Integra stavby, a. s., se sídlem  Hrádecká 156, Liberec XXXIII - Machnín, 460 01 Liberec, IČO 25014391
Celkový přehled změn ceny díla: 

	Cena díla dle smlouvy bez DPH 
	16 990 498,01Kč 

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH – méněpráce
	· 979 554,24  Kč

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH – vícepráce 
	0

	Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
	16 010 943,77 Kč 

	DPH
	3 362 298,19 Kč 

	Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH
	19 373 241,96 Kč


Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy. Finanční prostředky budou na danou akci upraveny na základě rozpočtového opatření RO č. 360/18. Stavba je plně hrazena z rozpočtu Libereckého kraje.
Odůvodnění: 

Změny závazků ze smlouvy:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku (ů) ze smlouvy, které nebyly ve smlouvě sjednány (dále též „vícepráce“) a v neprovedení jiných stavebních prací (dále též „méněpráce“). Změny závazků nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 4 zákona:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Podrobný popis změn závazků ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze č. 1 dodatku.

Odůvodnění změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice III/29047 Desná, rekonstrukce silnice – SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Odůvodnění méněprací:

Méně práce vznikly z důvodu nevyčerpání archeologických prací

Silnice III/29047 Desná, rekonstrukce silnice – SO 101 – Komunikace

Odůvodnění méněprací:

Méně práce vznikly z důvodu nedočerpání položek dle předpokladu projektanta. O neprovedení nedočerpaných položek bylo rozhodnuto během stavby, momentální situace a potřeby. 

Silnice III/29047 Desná, rekonstrukce silnice – SO 201 – Most ev.č. 29047-1

Odůvodnění méněprací:

Méně práce vznikly na základě upřesnění dokumentace pro realizaci stavby.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – interiérové stínění“
Předmět VZ:  

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího zařízení:

· Interiérové stínění (ST/1 – ST/11)

Dodavatel:  První podještědská stavební spol. s r. o., IČO 47781874, se sídlem Hanychovská 832/37, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec
Předpokládaná hodnota VZ:  
531.278,00 bez DPH 

(642.846,38 Kč s DPH)
Financování:  Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – nábytek – interiérové stínění“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.
Odůvodnění:  
Z důvodu, že tato veřejná zakázka, která byla původně soutěžena v rámci nadlimitní veřejné zakázky COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – nábytek jako část 4 - interiérové stínění, na kterou však zadavatel neobdržel žádnou nabídku, je velmi úzce spjata se stavebními pracemi na objektu školy a je nezbytné, aby mohl zhotovitel stavebních prací co nejdříve spolupracovat s dodavatelem zařízení, bude tato veřejná zakázka zadána v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). § 18 odst. 3 zákona stanovuje: „Jednotlivá část veřejné zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí veřejné zakázky nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty a že předpokládaná hodnota jednotlivé části veřejné zakázky je nižší než částka stanovená nařízením vlády“.

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 531.278 Kč bez DPH, dosahuje 9,97 % veřejných zakázek na nábytek zadávaných v nadlimitním režimu (5 328 346 Kč bez DPH), a proto se jeví jako vhodné využití výjimky § 18 odst. 3 zákona. 

Vzhledem k využití výjimky ze zákona dle § 18 odst. 3 zákona, se z veřejné zakázky nadlimitní stává veřejná zakázka malého rozsahu, která je zadávána v režimu dle její předpokládané hodnoty. Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky odpovídá kategorii „2“ dle Směrnice RK č. 2/2016, může být zadána napřímo. 

Navíc je velmi pravděpodobné, že při případné opakované soutěži by zadavatel neobdržel nabídky.  

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování metodiky věcných kontrol sociálních služeb, vytvoření a zavedení karet řešených potřeb sociálních služeb v Libereckém kraji“
Předmět VZ: 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Metodiky věcných kontrol sociálních služeb v Libereckém kraji (dále jen „Metodika“), vytvoření a zavedení Karet řešených potřeb sociálních služeb v Libereckém kraji (dále jen „Karty potřeb“) včetně Metodického dokumentu popisujícího používání karet pro všechny druhy sociálních služeb a obcí. Zpracování Metodiky věcných kontrol bude zaměřeno na proces věcné kontroly (komplexní kontrolní činnosti) realizace sociálních služeb a vynakládání finančních prostředků na zajištění sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – dále jen „ZSS“, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), požadavků Libereckého kraje dle Metodiky pro poskytovatele sociálních služeb a všech platných metodických pokynů, které se vztahují k poskytování sociální služby a kontrolní činnosti.  Dodavatel zpracuje návrh výstupního dokumentu z kontrolní činnosti (zprávy z místního šetření). Součástí předmětu veřejné zakázky bude ucelené vyškolení všech pracovníků oddělení rozvoje a financování sociálních služeb pro způsobilost věcných kontrol na místě s úzkou vazbou na karty řešených potřeb.

Vytvoření metodiky věcných kontrol bude založeno na identifikaci zdrojů kvantitativních (souvislost s IT aplikací) i kvalitativních dat (dodržování obsahů Karet řešených potřeb s přesahem do individuální práce s klienty).

Karty potřeb budou podrobně charakterizovat poskytovanou službu z hlediska požadavku na službu i jejího zabezpečení (tj. přesný popis poskytované služby, konkrétní charakterizace zabezpečení služby, obsah služby, v souvislosti s potřebami klienta).

Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen do dvou etap. 

Účastníci musí podat nabídku současně na obě etapy veřejné zakázky.

Etapa 1 - Metodika věcných kontrol sociálních služeb

Cílem metodiky je co nejužší provázanost věcné a finanční části kontroly.

Vybraný dodavatel v rámci plnění veřejné zakázky v Metodice popíše proces kontroly
na místě, který svým rozsahem a zaměřením bude splňovat požadavky na kontrolu z hlediska finančního zaměřené na hospodárnost, účelnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků v rámci financování sociálních služeb dle ustanovení § 101a a § 105 ZSS. Současně bude popisovat proces kontroly z hlediska plnění kvantitativních a kvalitativních indikátorů služby. 

Dodavatel zpracuje návrh kontrolního listu.

Etapa 2 - Karty řešených potřeb sociálních služeb

Pro jednotlivé druhy sociálních služeb budou v rámci plnění veřejné zakázky zpracovány Karty řešených potřeb sociálních služeb (dále jen „karty“) dle platné legislativy.

Dodavatel zajistí vznik karet, tzn. 1) bude realizovat pracovní skupiny s poskytovateli sociálních služeb, 2) vypracuje karty včetně specifik (výstupem bude kromě samotných Karet i Metodický dokument popisující používání karet pro všechny druhy sociálních služeb i obce, 3) vypracuje návrh poslání jednotlivých sociálních služeb v souladu s platnou verzí zákona o sociálních službách.  

Zavedení Karet se zaměřuje na vytvoření souboru dat (informací) požadovaných od poskytovatelů sociálních služeb. Soubor bude především definovat oblasti potřeb uživatele, které služba umí / je schopná / je kompetentní zabezpečit a dále činnosti, kterými tyto potřeby pokrývá. 

Předpokládaná hodnota VZ: 
952.000,00  Kč bez DPH 

(1.151.920,00 Kč s DPH)

Financování: Veřejná zakázka je financována z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu (dále jen „OPZ“) v oblasti 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou, projekt „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003861 (dále jen „projekt“), ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.
Důvod zrušení: 

Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu analogicky dle § 127 odst. 2 písm. d)  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění z důvodů hodných zvláštního zřetele - nejasnosti zadávacích podmínek.

V příloze č. 4 bylo uvedeno 10 jednotlivých položek k ocenění, ale jak je výše popsáno, již nebylo zcela přesně vyznačeno, které položky se vztahují k Etapě 1 a které k Etapě 2. Hodnotící komise připustila, že tato nejednoznačnost mohla ovlivnit možný okruh potenciálních účastníků a doporučila zadavateli zrušit celé výběrové řízení pro nejednoznačnost zadávacích podmínek, neboť jiné nápravné opatření není již v tuto chvíli možné. 
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů – interiér a expozice“
Předmět VZ: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru a vybavení nově zrekonstruovaných prostor Severočeského muzea v Liberci. Kvůli zlepšení komunikačních vazeb a využitelnosti stávajících ploch byly navrženy dispoziční změny a změny v uspořádání stálých expozic i krátkodobých výstav. Dispoziční změny jsou řešeny v rámci stavební části rekonstrukce muzea. Změny v uspořádání se týkají prostor uvedených v příloze č. 5 této zadávací dokumentace. 

Předmětem veřejné zakázky je dodání těchto celků:

1. Vitríny

Vitríny jsou podrobně řešeny v části D.1 dokumentace v příloze č. 5. Veškeré vitríny jsou napojeny na přívod elektrické energie (napojení řešeno v PDPS). Vybrané vitríny jsou dále napojeny na zabezpečovací systém muzea (řešeno v PDPS).

2. Sokly

Sokly jsou podrobně popsány v části D.2 dokumentace (příloha č. 5). Sokly budou v přímém kontaktu s exponáty, je tedy třeba zajistit, že materiály použité k jejich výrobě budou vhodné pro kontakt s těmito prvky.

3. Výstavní panely

Výstavní panely jsou podrobně popsány v části D.3 dokumentace (příloha č. 5). Jedná se o systémové výrobky, jejichž dodavatel zaručí možnost dokoupení náhradních či aditivních dílů min. 5 let po dokončení projektu.
4. Rámy

Rámy jsou převážně hliníkové, ze subtilních profilů. Jejich velikost a pasparta jsou zvoleny s ohledem na přesné umístění v expozici a požadavky exponátů v rámech umístěných. Vzhledem k tomu, že jsou rámy v přímém kontaktu s exponáty muzea, musí být materiály použité k výrobě těchto rámů voleny inertní a odsouhlaseny kurátorem sbírky. Zasklené rámů je voleno se 95 - 100% UV ochranou. Vybrané rámy jsou opatřeny galerijním sklem, ostatní jsou opatřeny akrylovým sklem vhodným pro galerijní účely. Podrobný popis rámů, které jsou použity v nové expozici Severočeského muzea v Liberci, je uveden v části D.4 - RÁMY (příloha č. 5). 
5. Závěsné systémy
Vzhledem k rozsáhlé sbírce tapisérií a dalších předmětů vystavovaných na závěsech ve vertikální poloze jsou navrženy v expozičních prostorech různé druhy závěsných systémů, které umožní bezpečné vystavení daných prvků. Závěsné systémy jsou vždy v přímém kontaktu s exponáty. Materiálové řešení musí být vždy voleno s ohledem na konkrétní exponát a musí být schváleno architektem a kurátorem sbírky. Podrobný popis je uveden v části D.5 ZÁVĚSNÝ SYSTÉM (příloha č. 5). 
6. Expoziční vybavení
Sekce expoziční vybavení obsahuje prvky sloužící k finální instalaci drobnějších exponátů v rámci expozice. Jedná se zejména o prvky sloužící k instalaci šperků, skla, porcelánu, textilu a starých tisků – například podložky, stojany, držáky, speciální čalouněná ramínka na textil, atd. Prvky jsou specifikovány pomocí tvaru, rozměrů, materiálu, případně dalších charakteristik. Vzhledem k tomu, že jsou prvky v přímém kontaktu s exponáty muzea, musí být materiály použité k výrobě těchto prvků voleny inertní a odsouhlaseny kurátorem sbírky. Charakteristika je vždy dána specifickou potřebou exponátu, pro který je expoziční vybavení určeno.Expoziční vybavení bude dodáno do muzea v ochranných obalech a bude uloženo na místě k tomu určeném pracovníky muzea. Instalaci expozičního vybavení ve spojení s exponáty provedou pracovníci muzea při instalaci expozice.Podrobný popis expozičního vybavení, které jsou použity v nové expozici Severočeského muzea v Liberci, je uveden v části D.6 – EXPOZIČNÍ VYBAVENÍ (příloha č. 5). 
7. Interaktivní prvky
V prostoru přírodovědné expozice mezi dioramaty jsou navrženy interaktivní prvky na daná témata. Vybrané prvky jsou napojeny na přívod silnoproudu a slaboproudu (řešeno v rámci PDPS). Podrobný popis řešení jednotlivých prvků, rozměry a materiály viz část D.7 – INTERAKTIVNÍ PRVKY (příloha č. 5). 
8. Edukativní prvky
V každém sále stálé expozice ve 2. NP jsou navržena edukační místa k jednotlivým materiálům nebo významným typům předmětů v expozici. Toto místo je myšleno jako místo pro základní seznámení s daným tématem a logické propojení s okolo vystavenými předměty. U jednotlivých edukačních míst bude zmíněna také logická návaznost na místní odborné školy. Vybrané prvky jsou napojeny na přívod silnoproudu a slaboproudu (řešeno v rámci PDPS). Podrobný popis řešení jednotlivých prvků, rozměry a materiály viz část D.8 – EDUKATIVNÍ PRVKY (příloha č. 5). 
10. Truhlářské výrobky (sestavy)
Truhlářské prvky jsou na míru navržené prvky bezprostředně související se stavební rekonstrukcí budovy. Před zahájením prací na výrobní dokumentaci (a po dokončení hrubých stavebních prací realizovaných v rámci PDPS) je dodavatel povinen ověřit rozměry zaměřením na stavbě. Zejména prvek T.1 – Recepce souvisí s dodávkou části multimediálních prvků a vybraných prvků slaboproudu a silnoproudu dodávaných v rámci stavebních prací. Dodavatelé jsou proto povinni svou činnost koordinovat. Podrobný popis truhlářských výrobků je uveden v části D.10 – TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY (příloha č. 5). 
13. Multimediální prvky
Multimediální zařízení je soubor prvků potřebných k provozu mediálních částí expozice, a to včetně promítacích pláten a dále prvky recepce sloužící k obsluze návštěvníků muzea. Zejména v recepci je třeba výběr prvků koordinovat s prvky dodávanými v rámci dodávek slaboproudu a silnoproudu (viz PDPS) tak, aby byly tyto technicky a vzhledově kompatibilní. Podrobný popis mediálních systémů, které jsou použity v nové expozici Severočeského muzea v Liberci, je uveden v části D.13 – MULTIMEDIÁLNÍ PRVKY (příloha č. 5). 
14. Informační systém
Pro orientaci v rámci prostor muzea a popis jednotlivých exponátů slouží informační systém. Podrobný popis informačního systému, který je použit v nové expozici Severočeského muzea v Liberci (SML), je uveden v části 14 – INFORMAČNÍ SYSTÉM (příloha č. 5).
Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona formou písemného sdělení vyhrazuje změny rozsahu odebraných dodávek ve dvou částech veřejné zakázky uvedených v následujících tabulkách, při zachování jednotkové ceny stanovené účastníkem v nabídce. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné. 

Změny se týkají:

Části 1: Interiér a expozice - jednotlivé položky, kterých se změny týkají, jsou uvedeny v příloze č. 6 zadávací dokumentace.

Účastník je povinen naplánovat realizaci veřejné zakázky tak, aby nákup/výrobu položek uvedených v příloze č. 6 této zadávací dokumentace mohl začít uskutečňovat v momentě, kdy mu zadavatel oznámí, zda bude nutné tuto část zakázky realizovat, či nikoli. Termín oznámení sdělí zadavatel vybranému dodavateli nejdéle 6 měsíců dní před ukončením etapy č. I specifikované ve smlouvě o dílo čl. IV., odst. 1 uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Pokud sdělení o začátku realizace vyhrazených změn na výše uvedené položky nebude zasláno, nebudou tyto položky od dodavatele odebrány a dodavateli nevzniká nárok na uhrazení ceny za tyto dodávky. Případná výzva k dodání položek dle vyhrazených změn bude obsahovat seznam položek, kterých se výzva týká. Výzva tedy může obsahovat pouze část vyhrazených položek. Dodávka tak bude provedena pouze u těch položek, které budou ve výzvě obsaženy.

Předpokládaná hodnota VZ: 
24.962.652,00 Kč bez DPH 

(30.204.809,00 Kč s DPH)
Financování: Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku. Výše předpokládané hodnoty je kryta navýšeným závazkem Libereckého kraje.

Důvod zrušení: 

Zadavatel ruší zadávací řízení v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona: „v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv“. Důvody hodné zvláštního zřetele jsou v tomto případě nejednoznačnost a rozpornost zadávacích podmínek, která mohla ovlivnit okruh dodavatelů a především neporovnatelnost podaných nabídek. 
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů“ - část 4. Zastínění
Předmět VZ: 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru a vybavení nově zrekonstruovaných prostor Severočeského muzea v Liberci. Kvůli zlepšení komunikačních vazeb a využitelnosti stávajících ploch byly navrženy dispoziční změny a změny v uspořádání stálých expozic i krátkodobých výstav. Dispoziční změny jsou řešeny v rámci stavební části rekonstrukce muzea. Změny v uspořádání se týkají prostor uvedených v příloze č. 5 této zadávací dokumentace. 

Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 101 zákona rozdělen na čtyři části. 

Část 4: Zastínění

Sekce zastínění obsahuje technický popis a schémata zastiňovacích prvků a schéma umístění zastiňovacích prvků v prostou muzea. Stínící prvky jsou specifikovány pomocí konstrukční a materiálové charakteristiky. Stínící prvky jsou navrženy v závislosti na tvaru oken. Vzhledem ke stavebním pracím, které proběhnou před dodáním interiéru je dodavatel povinen zaměřením ověřit jednotlivé rozměry. Podrobný popis zastínění je uveden v části D.12 – ZASTÍNĚNÍ.
Předpokládaná hodnota VZ: 
23.027.650,00 Kč bez DPH 
(27.863.457,00 Kč s DPH)

Část 4: Zastínění:


1.203.210,00 Kč bez DPH
(1.455.884,10 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Důvod zrušení:
Rada kraje rozhodla o výběru dodavatele na svém jednání dne 18. 9. 2018. Vybraný dodavatel byl následně vyzván k uzavření smlouvy. Vybraný dodavatel požádal o možnost navštívit muzeum a prohlédnout si některé prostory detailněji. Po provedené prohlídce zaslal své vyjádření, v němž zadavateli sdělil, že smlouvu neuzavře. Komunikace s dodavatelem je přílohou materiálu.

Jako hlavní důvod dodavatel uvedl: „technicky náročné a téměř nerealizovatelné řešení zastínění oken“.

V důsledku odmítnutí uzavření smlouvy musí dojít k vyloučení vybraného dodavatele v souladu s § 124 odst. 2 zákona (Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu. při nesplnění této povinnosti může zadavatel vybraného dodavatele vyloučit.) Z důvodu pouze jediné podané nabídky muselo následně dojít ke zrušení zadávacího řízení v souladu s § 127 odst. 1 zákona.
21. zasedání Rady Libereckého kraje dne 20.11.2018
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup elektromobilu kategorie N1“
Předmět VZ: 

Předmětem veřejné zakázky je nákup nového automobilu dle níže uvedené specifikace (technických parametrů a minimální výbavy):

	Technické parametry

	· kategorie
	N 1

	· počet sedadel
	2

	· palivo
	elektro

	· barva
	stříbrná metalická

	· výkon
	min. 70 kW

	· rozvor
	min. 2 700 mm

	· ložný prostor
	  min. m4 m 
	4 m3

	·  dojezd
	min. 250 
	250 km


	Minimální výbava

	· ABS (protiblokovací brzdový systém)

	· ESP (elektronický stabilizující systém)

	· airbag
	· řidiče

	
	· spolujezdce

	
	· boční 

	· dveře asymetrické

	· boční dveře - posuvné

	· denní svícení

	· mlhové světlomety

	· originální rádio

	· automatická klimatizace

	· elektrické ovládání oken a zpětných zrcátek

	· plnohodnotné rezervní kolo

	· kola 15´´

	· gumové koberce

	· centrální zamykání s dálkovým ovládáním

	· ložný prostor - délka min. 2 000 mm

	               šířka min. 1 400 mm


Výběr dodavatele: AUTO IN s.r.o., IČO 25298828, se sídlem Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, za nabídkovou cenu 785.471,48 Kč bez DPH, tj. 950.420.49 Kč včetně DPH
Předpokládaná hodnota VZ: 
850.000,00 Kč bez DPH  
(1.028.500,00 Kč s DPH)
Financování: Nákup osobních automobilů je pro rok 2018 pokryt rozpočtem kapitoly 920 15 – Kapitálové výdaje.
Hodnotící kritérium: Základním hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.
Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení: 

	nabídka
	společnost
	nabídková cena v Kč bez DPH
	pořadí

	1
	AUTO IN s.r.o.
	785.471,48 Kč
	1.


Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup osobních automobilů“
Předmět VZ: 

Předmětem veřejné zakázky je nákup dvou nových automobilů dle níže uvedené specifikace (technických parametrů a minimální výbavy):

	Technické parametry

	· kategorie
	M 1

	· počet sedadel
	5

	· palivo
	benzin

	· převodovka
	manuální

	· barva
	stříbrná metalická

	· zdvihový objem
	min. 900 ccm

	· výkon
	  min  
	80 kW
	

	· emisní norma
	      EURO 
	6
	

	· zavazadlový prostor 
	min. 380 l

	· rozvor
	min. 2600
	2 600 mm
	mm

	· počet dveří
	5
	
	


	Minimální výbava

	· ABS (protiblokovací brzdový systém)

	· ESP (elektronický stabilizující systém)

	· airbag
	· řidiče

	
	· spolujezdce

	
	· boční 

	
	· hlavový

	· denní svícení

	· mlhové světlomety

	· originální rádio s navigací

	· vstup USB, SD

	· elektrické ovládání všech oken 

	· plnohodnotné rezervní kolo

	· nárazníky, kliky a zrcátka v barvě vozu

	· klimatizace

	· centrální zamykání s dálkovým ovládáním

	· gumové koberce

	· kola z lehké slitiny 15 ´´

	· interiér- tmavá látka

	· elektrické ovládání zpětných zrcátek


Výběr dodavatele: AUTO GREMOS, spol. s r.o., se sídlem Zahradní 300/3, 460 01 Liberec 11, IČO 47309890, za nabídkovou cenu 533.720 Kč bez DPH, tj. 645.801,20 Kč včetně DPH
Předpokládaná hodnota VZ: 
580.000,00 Kč bez DPH 
(701.800,00 Kč s DPH)
Financování: Nákup osobních automobilů je pro rok 2018 pokryt rozpočtem kapitoly 920 15 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele.
Hodnotící kritérium: Základním hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny bez DPH.
Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení: 
	nabídka
	společnost
	nabídková cena v Kč bez DPH
	pořadí

	4
	AUTO GREMOS, spol. s r.o.
	533.720,00 Kč
	1.

	1
	OLFIN Car s.r.o.
	534.380,00 Kč
	2.

	3
	AUTOTREND, spol. s r.o.
	540.910,00 Kč
	3.

	2
	AUTO KOUTEK s.r.o.
	547.270,00 Kč
	4.


Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění večerní pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje 2019, 2020“
Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování večerní pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje v období od 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020 ve dnech sobota, neděle a státem uznaný svátek vždy v následujících hodinách: od 18:00 hod. do 22:00 hodin. Pohotovostní službou v oboru zubní lékařství se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případě náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění vzniklého mimo pravidelnou ordinační dobu poskytovatele v oboru zubní lékařství. Liberecký kraj odpovídá za organizaci a zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství dle ustanovení § 110 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotních službách).
Výběr dodavatele: Liberecká dentální s.r.o., se sídlem Primátorská 1089/1, Liberec XIV - Ruprechtice, 460 14 Liberec, IČO 27285677, za nabídkovou cenu 1.950 Kč bez DPH za jednu hodinu zajištění pohotovostní služby,
Předpokládaná hodnota VZ: 

2.232.750 Kč bez DPH (DPH se u zdravotních služeb neuplatňuje), tj. 1.950,00 Kč bez DPH za jednu hodinu pohotovostní služby v oboru zubního lékařství.
Financování: Odbor zdravotnictví zapracoval při přípravě rozpočtu kraje na rok 2019 částku 900.000 Kč do požadavků v kapitole 914 09 – Působnosti, na zajištění zubní pohotovostní služby, v rozpočtovém výhledu na rok 2020 požadoval také částku 900.000 Kč. Rozdíl pro rok 2019 je 211.500 Kč a bude řešen přesunem finančních prostředků v rámci kapitoly 914 09.  
Hodnotící kritérium: 

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle následujících kritérií:

	Kritérium hodnocení
	Váha

	1.
	Nabídková cena
	90 %

	2.
	Počet oprávněných stížností
	10 %


Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení: 
	nabídka
	společnost
	nabídková cena v Kč bez DPH
	pořadí

	1
	Liberecká dentální s.r.o.
	1.950,00 Kč/ 1hod.
	1.


Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Knihovna Liberec - Restaurování a očista vzácných dokumentů – 6 tisků“
Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je restaurování a očista vzácných dokumentů (šest starých tisků), které jsou uloženy v depozitáři Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvková organizace.
Výběr dodavatele: Michaela Caranová, Obecnice, za nabídkovou cenu 290.000,00 Kč (účastník není plátcem DPH)
Předpokládaná hodnota VZ: 
298.870,00 Kč bez DPH 

(361.632,70 Kč s DPH)
Financování: Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu financovaného z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku. Pokud by nastala situace, že by nebyl vybrán dodavatel stavebních prací pro rekonstrukci knihovny (nyní vybíráme dodavatele již potřetí nyní již však v režimu JŘBU), byly by výdaje na restaurování 6 tisků nezpůsobilé.
Hodnotící kritérium: 

Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit na základě těchto dílčích kritérií: 

1) Nabídková cena (váha 80 %)

2) Osoba ve funkci zodpovědný restaurátor – délka praxe – 10 %

Zadavatel bude v rámci tohoto kritéria hodnotit zkušenosti osoby zodpovědné a oprávněné vykonávat činnost předmětu plnění veřejné zakázky, tedy délku praxe v oboru. Účastník obdrží počet bodů dle níže uvedené bodové stupnice za praxi. Max. možný počet bodů je 100. Pro potřeby hodnocení musí být praxe uvedena s přesností na celé roky s tím, že se zohledňují pouze celé uplynulé roky praxe.

Přidělované body:

1-2 roky praxe – 10 bodů

3-5 let praxe – 30 bodů

6-10 let praxe – 60 bodů

11 let a více praxe – 100 bodů

3) Osoba ve funkci zodpovědný restaurátor  - počet referenčních zakázek – váha 10 %

Zadavatel bude v rámci tohoto kritéria hodnotit zkušenosti osoby zodpovědné za realizaci veřejné zakázky, tedy množství referenčních zakázek resp. významných služeb. Do hodnocení budou započítány významné služby 3 roky před zahájením veřejné zakázky v oblasti restaurování a očisty historických dokumentů  pocházející z období baroka a staršího období s minimální hodnotou 80.000 Kč bez DPH za každou zakázku. Započteny budou pouze takové služby, které byly v uvedené referenční době dokončeny. Účastník obdrží počet bodů za každou referenční zakázku, max. možný počet bodů je 100.

Přidělované body:

· 1 až 2 zakázky – 30 bodů

· 3 zakázky – 50 bodů

· 4 zakázky – 75 bodů

· 5 a více zakázek – 100 bodů

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení: 
	nabídka
	společnost
	nabídková cena v Kč bez DPH
	pořadí

	1
	Michaela Caranová

	290.000,00 Kč
	1.


Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Knihovna Liberec - Restaurování a očista vzácných dokumentů – 7 tisků“
Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je restaurování a očista vzácných dokumentů (šest starých tisků a jeden rukopisný zlomek psaný na pergamenu), které jsou uloženy v depozitáři Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvková organizace.
Výběr dodavatele: Kateřina Opatová, Roztoky, za nabídkovou cenu 307.500,00 Kč (účastník není plátcem DPH)
Předpokládaná hodnota VZ: 
295.482,00 Kč bez DPH 

(357.533,00 Kč s DPH)
Financování: Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu financovaného z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku. Pokud by nastala situace, že by nebyl vybrán dodavatel stavebních prací pro rekonstrukci knihovny (nyní vybíráme dodavatele již potřetí nyní již však v režimu JŘBU), byly by výdaje na restaurování 7 tisků nezpůsobilé.
Hodnotící kritérium: 

Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit na základě těchto dílčích kritérií: 

1) Nabídková cena (váha 80 %)

Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená účastníkem v návrhu smlouvy o dílo v Kč bez DPH.

2) Osoba ve funkci zodpovědný restaurátor – délka praxe – 10 %

Zadavatel bude v rámci tohoto kritéria hodnotit zkušenosti osoby zodpovědné a oprávněné vykonávat činnost předmětu plnění veřejné zakázky, tedy délku praxe v oboru. Účastník obdrží počet bodů dle níže uvedené bodové stupnice za praxi. Max. možný počet bodů je 100. Pro potřeby hodnocení musí být praxe uvedena s přesností na celé roky s tím, že se zohledňují pouze celé uplynulé roky praxe.

Přidělované body:

1-2 roky praxe – 10 bodů

3-5 let praxe – 30 bodů

6-10 let praxe – 60 bodů

11 let a více praxe – 100 bodů

3) Osoba ve funkci zodpovědný restaurátor  - počet referenčních zakázek – váha 10 %

Zadavatel bude v rámci tohoto kritéria hodnotit zkušenosti osoby zodpovědné za realizaci veřejné zakázky, tedy množství referenčních zakázek resp. významných služeb. Do hodnocení budou započítány významné služby 3 roky před zahájením veřejné zakázky v oblasti restaurování a očisty historických dokumentů  pocházející z období baroka a staršího období s minimální hodnotou 80.000 Kč bez DPH za každou zakázku. Započteny budou pouze takové služby, které byly v uvedené referenční době dokončeny. Účastník obdrží počet bodů za každou referenční zakázku, max. možný počet bodů je 100.

Přidělované body:

· 1 až 2 zakázky – 30 bodů

· 3 zakázky – 50 bodů

· 4 zakázky – 75 bodů

· 5 a více zakázek – 100  

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení: 
	HODNOCENÍ NABÍDEK

	č. 1 - Kateřina Opatová
	Body
	Provážené body
	POŘADÍ

	1. Nabídková cena (váha 80 %)
	307 500,00
	97,56
	78,05
	1.

	2. Délka praxe osoby ve funkci -  zodpovědný restaurátor (váha 10 %)
	27 let
	100,00
	10,00
	

	3. Počet referenčních zakázek osoby ve funkci - zodpovědný restaurátor (váha 10 %)
	4
	75,00
	7,50
	

	Celkem provážených bodů
	 
	95,55
	

	č. 2 - Richard Růžička
	Body
	Provážené body
	2.

	1. Nabídková cena (váha 80 %)
	299 999,00
	100,00
	80,00
	

	2. Délka praxe osoby ve funkci -  zodpovědný restaurátor (váha 10 %)
	23 let
	100,00
	10,00
	

	3. Počet referenčních zakázek osoby ve funkci - zodpovědný restaurátor (váha 10 %)
	0
	0,00
	0,00
	

	Celkem provážených bodů
	 
	90,00
	


Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Knihovna Liberec - Restaurování a očista vzácných dokumentů – 8 tisků“
Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je restaurování a očista vzácných dokumentů (pět starých tisků, dva rukopisy a jeden rukopisný zlomek psaný na pergamenu), které jsou uloženy v depozitáři Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvková organizace.
Výběr dodavatele: BcA. Jana Dřevíkovská, Hradec Králové,  za nabídkovou cenu 309.000,00 Kč (účastník není plátcem DPH)
Předpokládaná hodnota VZ: 
295.240,00 Kč bez DPH 

(357.240,40 Kč s DPH)
Financování: Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu financovaného z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku. Pokud by nastala situace, že by nebyl vybrán dodavatel stavebních prací pro rekonstrukci knihovny (nyní vybíráme dodavatele již potřetí nyní již však v režimu JŘBU), byly by výdaje na restaurování 8 tisků nezpůsobilé.
Hodnotící kritérium: 

Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanovil, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit na základě těchto dílčích kritérií: 

1) Nabídková cena (váha 80 %)

Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená účastníkem v návrhu smlouvy o dílo v Kč bez DPH.

2) Osoba ve funkci zodpovědný restaurátor – délka praxe – 10 %

Zadavatel bude v rámci tohoto kritéria hodnotit zkušenosti osoby zodpovědné a oprávněné vykonávat činnost předmětu plnění veřejné zakázky, tedy délku praxe v oboru. Účastník obdrží počet bodů dle níže uvedené bodové stupnice za praxi. Max. možný počet bodů je 100. Pro potřeby hodnocení musí být praxe uvedena s přesností na celé roky s tím, že se zohledňují pouze celé uplynulé roky praxe.

Přidělované body:

1-2 roky praxe – 10 bodů

3-5 let praxe – 30 bodů

6-10 let praxe – 60 bodů

11 let a více praxe – 100 bodů

3) Osoba ve funkci zodpovědný restaurátor  - počet referenčních zakázek – váha 10 %
Zadavatel bude v rámci tohoto kritéria hodnotit zkušenosti osoby zodpovědné za realizaci veřejné zakázky, tedy množství referenčních zakázek resp. významných služeb. Do hodnocení budou započítány významné služby 3 roky před zahájením veřejné zakázky v oblasti restaurování a očisty historických dokumentů  pocházející z období baroka a staršího období s minimální hodnotou 80.000 Kč bez DPH za každou zakázku. Započteny budou pouze takové služby, které byly v uvedené referenční době dokončeny. Účastník obdrží počet bodů za každou referenční zakázku, max. možný počet bodů je 100.

Přidělované body:

· 1 až 2 zakázky – 30 bodů

· 3 zakázky – 50 bodů

· 4 zakázky – 75 bodů

· 5 a více zakázek – 100 bodů

Pořadí nabídek sestavené podle výsledku hodnocení: 
	HODNOCENÍ NABÍDEK

	č. 1 - Jana Dřevíkovská
	Body
	Provážené body
	POŘADÍ

	1. Nabídková cena (váha 80 %)
	309 000,00 Kč
	100,00
	80,00
	1.

	2. Osoba ve funkci zodpovědný restaurátor – délka praxe (váha 10 %)
	19 let
	100,00
	10,00
	

	Osoba ve funkci zodpovědný restaurátor  - počet referenčních zakázek (váha 10 %)
	1*
	30,00
	3,00
	

	Celkem provážených bodů
	 
	93,00
	

	č. 2 - Veronika Žáková
	Body
	Provážené body
	2.

	1. Nabídková cena (váha 80 %)
	318 000,00 Kč
	97,17
	77,74
	

	2. Osoba ve funkci zodpovědný restaurátor – délka praxe (váha 10 %)
	13 let
	100,00
	10,00
	

	Osoba ve funkci zodpovědný restaurátor  - počet referenčních zakázek (váha 10 %)
	0**
	0,00
	0,00
	

	Celkem provážených bodů
	 
	87,74
	


Veřejná zakázka „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o. – stavební práce“ – dodatek č.6
Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je vybudování Centra odborného vzdělávání strojírenství a elektrotechniky (COV) ve stávající dvoupodlažní budově.

V rámci vybudování COV bude provedena nástavba 3.NP s technickým podlažím nad 3.NP spolu s nově navrženým evakuačním výtahem a zbudováním venkovní přístupové rampy, které umožní bezbariérový provoz v celém objektu a dále provedeny následující práce:

1.PP a 1.NP se rekonstrukce dotkne pouze v souvislosti s nutnými stavebními úpravami, tj. v souvislosti s vybudováním evakuačního výtahu a s požárně bezpečnostním řešením celé budovy. V 1.PP bude vybudována šachta evakuačního výtahu s prostorem pro jeho spodní dojezd a se vstupním portálem. Dále bude vybudována technická místnost, pro umístění přívodní jednotky s ventilátorovou komorou pro nucené větrání chráněné únikové cesty (dále jen „CHÚC“) typu B, tj. schodiště a evakuačního výtahu. Chráněná úniková cesta bude vybudována umístěním dvou dělících protipožárních příček na chodbě v suterénu. V této souvislosti je třeba rovněž vyměnit dveře ze 1.PP na terén za ven otvíravé.

Úpravy v 1.NP rovněž souvisejí s umístěním evakuačního výtahu a s vybudováním CHÚC typu B. Bude vybudována nová výtahová šachta se vstupním portálem. Nově vzniklý prostor za výtahovou šachtou bude využit pro rozvody VZT a pro záložní zdroj. Na chodbě budou vybudovány dvě dělící protipožární příčky.

V rámci 2.NP dojde ke změnám vyvolanými umístěním evakuačního výtahu, zřízením nové posluchárny, s tím související úpravou sociálních zařízení a kvůli tomu přesunem serverovny. To způsobí přesun některých místností, jednak v rámci 2.NP, ale i do 3.NP. V zásadě se ovšem provozní řešení nemění.

V nově navržené nástavbě 3.NP bude umístěno 5 nových učeben, 2 kabinety, serverovna, výtahová šachta, sociální zařízení. Severní část podlaží pak zabírá posluchárna, která je přes dvě podlaží. Ve střední převýšené části nad chodbou 3.NP jsou pak umístěny strojovny VZT s jejich rozvody. Ve stavbě není navržena žádná výroba.
Dodavatel: První podještědská stavební spol s r.o., se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3, IČO 47781874
Celkový přehled změn ceny díla: 

	Cena díla dle smlouvy bez DPH 
	37 346 875,18 Kč 

	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH
	37 185 739,66 Kč

	Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH
	37 283 438,56 Kč

	Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH
	37 965 035 Kč

	Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH
	39 102 927,82 Kč

	Cena díla dle dodatku č. 5 bez DPH
	40 188 771,37 Kč

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016  bez DPH – vícepráce 
	216 085,57 Kč

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016  bez DPH - méněpráce
	   0 Kč

	Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací bez DPH
	40 404 856,94 Kč

	DPH
	8 485 019,96 Kč

	Cena díla po připočtení cen víceprací a odečtení ceny méněprací včetně DPH
	48 889 876,90 Kč


Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o. – stavební práce“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.  Vzhledem k překročení celkových způsobilých výdajů projektu budou tyto výdaje nezpůsobilé.
Odůvodnění: 

6.1 Výměna otopných těles ve 2.NP

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Popis a zdůvodnění změny:

Dle projektové dokumentace mají zůstat ve 2.NP stávající otopná tělesa. Při provádění stavebních prací došlo ke zjištění, že stav těchto otopných těles je nevyhovující a vzhledem ke svému stavu by z větší části již nebylo možné namontovat je zpět. V některých místnostech, kde došlo ke zvýšení podlahy, dochází také výškově ke kolizi s podlahou v tom smyslu, že by spodní hrana stávajících radiátorů byla výškově pod podlahou. Proto budou otopná tělesa vyměněna za nová. Rozvody zůstanou stávající, budou provedeny pouze úpravy v souvislosti s napojením otopných těles.
Veřejná zakázka „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov. – stavební práce“ – dodatek č. 2
Předmět VZ: 

Předmětem veřejné zakázky je vybudování Centra odborného vzdělávání technického (COV) v objektu bývalé kotelny na lehké topné oleje, která sloužila jako zdroj topné vody pro hlavní budovu.

Stávající objekt je vyzděn z plných pálených cihel, na které bude navázáno z keramických tvárnic. Objekt je dvoupodlažní a z části podsklepený. Vlivem stavebních úprav dojde ke zrušení sklepních prostor. Zastřešení tvoří plochá střecha obehnaná atikou. Objekt bude kompletně nově zateplen. Bude provedena výměna všech výplní otvorů za nové.

V rámci stavebních úprav dojde k:

· provedení zásypu stávajícího suterénu, který nebude využíván a s tím související bourací práce

· vybourání stávající podlahové konstrukce v 1.NP a její kompletní výměna

· zbourání stávající střešní konstrukce

· provedení hydroizolace celé stavby

· hydroizolační injektáži stávajících svislých konstrukcí

· výkopu základových konstrukcí pro nové konstrukce objektu

· vyzdění nových konstrukcí z keramických tvárnic

· provedení nová střešní konstrukce z prefabrikovaných žb. panelů včetně skladby

· zateplení objektu z části minerální vatou a z části EPS včetně venkovní omítky a provětrávané fasády

· výměně výplní vnějšího pláště a vnitřních otvorů

· stavebním úpravám vnitřní dispozice objektu 

· provedení nových kovových kazetových podhledů s SDK límci

· vnitřním povrchovým úpravám

· provedení nových rozvodů ZTI, topení a otopných těles, VZT jednotky a rozvodů, elektro rozvodů

· provedení nových sadových úprav a zpevněných ploch

Dodavatel: TopDesign Stavby, s.r.o., se sídlem č. p. 70, 463 44 Vlastibořice, IČO 27345866
Celkový přehled změn ceny díla: 

	Cena díla dle smlouvy bez DPH 
	28.033.369,45 Kč 

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016  bez DPH (vícepráce)
	439.972,65 Kč

	Cena změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5, 6 méněprací bez DPH (méněpráce)
	129.964,44 Kč

	Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
	28.343.377,66 Kč

	DPH
	5.952.109,31 Kč

	Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH
	34.295.486,97 Kč


Financování: Realizace této zakázky je součástí způsobilých výdajů projektu Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické financovaného z IROP. Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje, konkrétně v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku. Dne 26. 09. 2017 zastupitelstvo kraje schválilo usn. č. 397/17/ZK navýšení závazku spolufinancování a předfinancování daného projektu.

V současné chvíli je částka vysoutěžená na stavební práce vyšší než částka, která je uvedena v projektové žádosti. Pokud nedojde k úspoře v rámci VZ na vybavení realizovaných v rámci projektu, bude část stavebních výdajů zařazena mezi nezpůsobilé výdaje. Tudíž i výdaje na pokrytí financování víceprací v rámci dodatku č. 2 by tímto byly s velkou pravděpodobností nezpůsobilé.
Odůvodnění: 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

1. Předmět změny:

Změny závazku nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

2.01 Pomocné práce spojené s odpojením plynového zařízení + odpojení odbornou firmou

Popis a zdůvodnění změny:

Při přípravných pracích na demolici plynové stanice, která dle podkladů měla být odpojena, bylo zjištěno, že je stále pod tlakem. Vícepráce je vyvolána nutností tuto stanici odpojit. S tím jsou spojené výkopové a přípravné práce a odpojení oprávněnou firmou distributora. Dne 7. 11. 2018 bylo zjištěno, že doposud není stará plynová stanice odpojena od plynu. 

Zápis GD stavby:

Generální dodavatel stavby po dohodě s investorem ke dni 7. 11. 2018 přerušuje z důvodu doposud neodpojeného středotlakého zařízení (výměník plynu, viz předešlé zápisy v deníku) práce na zpevněných plochách, zemní práce a ostatní činnosti. Dalším důvodem je oprávněné nebezpečí pohybu osob kolem STL zařízení (Dodržení BOZP a PO).

Objednatel souhlasí s pozastavením prací na části venkovních komunikací z bezpečnostního hlediska. Ostatní práce mohou probíhat bez omezení. Konečný termín všech ostatních prací je dle SoD 7. 12. 2018.

Došlo k částečnému pozastavení stavebních prací a to konkrétně na zpevněných plochách, zemních pracích v okolí neodpojeného středotlakého zařízení. Nedošlo k zastavení celé stavby, nemohl být uplatněn odstavec. 6 článku č. IV. Termíny plnění smlouvy.   Jedná se o 40 m2 zpevněných ploch. Od pozastavení prací (7. 11. 2018) zbývalo do konečného termínu pro dokončení díla 30 dnů (7. 12. 2018). Zhotovitel stavby se zavazuje tyto práce dokončit nejpozději do 14 dnů od odpojení plynové stanice odbornou firmou.

2.01 Méněpráce: 0 Kč bez DPH; vícepráce: 37.529,59 Kč bez DPH

2. Předmět změny:

Změny závazku nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona. 

2.02 Bourání a likvidace starého parovodu v kolizi nového vedení

Popis a zdůvodnění změny:

Při výkopových pracích bylo odhaleno stávající staré a nefunkční vedení parovodu křížící se s navrženým novým vedením sítí vodovodní přípojky a NN. Toto původní vedení nebylo v předaných podkladech, tudíž dojde k vícepráci s bouráním železobetonového tubusu parovodu, vyřezáním ocelových rour, zaslepením a likvidaci suti.

Provedení této změny si vyžádá 2 dny tyto práce lze provádět v souběhu a nedojde k ovlivnění termínu dokončení stavby.

2.02 Méněpráce: 0 Kč bez DPH; vícepráce: 40.355,25Kč bez DPH

3. Předmět změny:

Změny závazku nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány v souladu s § 222 odst. 6 zákona.

2.03 Změna rozsahu a provedení omítek

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na změnový list č. 1 se nám měnil i rozsah sanačních omítek. Jelikož se bouralo staré zdivo a zdilo nové, sanační omítky se neaplikovaly a budou nahrazeny klasickými omítkami. Aplikace sanační omítky na nové zdivo nedává smysl. 

Stávající zdivo (s ohledem na špatné vyzdění) vykazovalo větší nerovnosti, než byly uvažovány v projektu a v rozpočtu, aby bylo dosaženo požadované rovinnosti, nové omítky vyžadují vyšší mocnost. Podrobněji v Soupis  víceprací a méněprací.

Provedení této změny si vyžádá 5 dní, tyto práce lze provádět v souběhu a nedojde k ovlivnění termínu dokončení stavby.

2.03 Méněpráce: 110.501,27 Kč bez DPH; vícepráce: 103.449,30 Kč bez DPH

4. Předmět změny:

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

2.04 Rozšíření zpevněných ploch – chodník ke stávající budově

Popis a zdůvodnění změny:

Při započetí realizace zpevněných ploch bylo investorem požádáno o rozšíření, a to o rekonstrukci stávajícího chodníku spojující nové zpevněné plochy se stávající budovou školy. Podrobněji znázorněno zákresem viz. příloha zpevněné plochy zákres

Provedení této změny si vyžádá 3 dny tyto práce lze provádět v souběhu a nedojde k ovlivnění termínu dokončení stavby.

2.04 Méněpráce: 0 Kč bez DPH; vícepráce: 45.131,60 Kč bez DPH

5. Předmět změny:

Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací dle odst. 7 § 222 zákona. 

2.05 Záměna materiálu na fasádě

Popis a zdůvodnění změny:

S ohledem na nedávné zkušenosti s použitím cementotřískových desek (CETRIS BASIC) na obkladech balkónů a oplocení požádal zhotovitel investora společně s projektantem o zvážení záměny za desky cementovláknité (Cembrit), které mají lepší vlastnosti, vyšší modul pružnosti za ohybu a pevnost v ohybu, viz přiložené technické listy produktů. I přes změnu, materiálu za kvalitnější, cena zhotovení zůstává stejná.   

Cena nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná a nové položky soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší. Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

6. Předmět změny:

Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací dle odst. 7 § 222 zákona.

2.06 Záměna materiálu podhledy

Popis a zdůvodnění změny:

Původně navržené akustické opatření ve třídách pomocí kovových podhledů (Armstrong): Podhled kovový kazetový, kazety 750/750 mm, barva bílá, mikroperforace 0,7 mm - 1% otevřeného prostoru, poloskryté řešení podhledu s 6 mm mezerou. 

Bude záměrně nahrazováno akustickým minerálním podhledem (Ecophon Gedina) 

Volně zavěšený akustický minerální podhled, Zavěšené desky minerální bílé barvy s polozapuštěnou hranou, specifikace desek. 

Tento širokopásmový akustický podhled má lepší akustické vlastnosti než původně navržený kovový podhled a je tak vhodnější pro splnění podmínek na dobu dozvuku. Konkrétně, původně navrhovaný podhled je v akustické třídě C (absorpce kolem 70 %), nově navrhovaný minerální podhled je v nejvyšší akustické třídě A (absorpce 100 %). Navíc je lehce demontovatelný, čistitelný a šetrný k vnitřnímu klimatu (prostředí). Podhled se nemusí na rozdíl od kovových kazet doplňovat další vloženou akustickou výplní („vatou“), sám o sobě je plně absorpční. Viz technický list dodávaného materiálu. Cena zůstává beze změny.

Cena nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná a nové položky soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší. Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

7. Předmět změny:

Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona.

2.07 Změna rozsahu areálových rozvodů NN

Popis a zdůvodnění změny:

Změna rozsahu areálových rozvodů NN byla vyvolána investorem. V areálu na kraji u vjezdové brány je stávající lampa veřejného osvětlení, která je nefunkční a bylo požádáno, aby v rámci nového osvětlení byla tato lampa také nahrazena. Provedla se úprava a přepočet na světelné kužely a z toho vyplynula potřeba přidání jedné lampy. Nebude provedeno 40 m Kabelu AKY-J3x150+70, Spojka Al 150, signální folie trasovka 33 cm 30 m.

2.07 Méněpráce: 16.415,17 Kč bez DPH; vícepráce: 26.834,29 Kč bez DPH

Provedení této změny si vyžádá 2 dny tyto práce lze provádět v souběhu a nedojde k ovlivnění termínu dokončení stavby.

8. Předmět změny:

Změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.08 Total-Stop

Popis a zdůvodnění změny:

Přidání centrálního tlačítka Total-Stop na dveře rozvaděče, bylo vyvoláno změnou v legislativě, kdy se novelizovala norma ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody, Z2, datum vydání 1. 6. 2017, datum účinnosti 1. 7. 2017. 

2.08 Méněpráce: 0 Kč bez DPH; vícepráce: 14.219,18 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby. 

9. Předmět změny:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.09 Změna rozsahu elektroinstalací – chyba projektu

Popis a zdůvodnění změny:

Změna byla vyvolána chybou v projektové dokumentaci, kdy v podkladech chyběly přívody k vysoušečům rukou, elektrickým vratům, vyhřívaným gulám. 

2.09 Méněpráce: 0 Kč bez DPH; vícepráce: 23.461,75 Kč bez DPH

Provedení této změny si vyžádá 1 den, tyto práce lze provádět v souběhu a nedojde k ovlivnění termínu dokončení stavby.

10. Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací a neprovedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

2.10 Změna rozsahu elektroinstalací – úprava ze strany investora 

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavků provozovatele došlo k úpravám elektroinstalací s ohledem na vybrané zařízení a lepší obslužnost. Navrhla se změna umístění pracovních stolů v místnosti č. 1.06 a 1.10. Pro lepší a bezpečnější obslužnost strojů došlo k doplnění podlahových krabic, parapetních kanálků pro stoly a ruční nářadí. Posunutí pracovních stolů více do prostoru místností. Došlo ke změně tras přívodu elektroinstalací k pracovním stolům, z povrchového vedení do souvrství podlah s vyústěním v podlahových rozvodných krabicích. Tato změna přispěje k vyšší budoucí variabilitě dispozic vnitřního vybavení ve zmíněných místnostech a především vyšší bezpečnosti pohybu uživatelů.

2.10 Méněpráce: 3.048 Kč bez DPH; vícepráce: 148.991,69 Kč bez DPH

Provedení této změny si vyžádá 3 dny, tyto práce lze provádět v souběhu a nedojde k ovlivnění termínu dokončení stavby.

Veřejná zakázka „Modernizace Severočeského Muzea v Liberci – 2. etapa“ – dodatek č. 2
Předmět VZ: Předmětem této veřejné zakázky je modernizace muzea zaměřená na 1. N. P., 2. N. P. a část 1. P. P., kde je její součástí provedení kompletních nových rozvodů a systémů ZTI, VZT, chlazení, silnoproudu a slaboproudu.

Stavba obsahuje:

Přístavbu zdvihací plošiny – (vně budovy) hydraulický výtah kabinou 1450/1100 mm, který bude v klidovém stavu trvale zaparkován pod zemí, skříňová strojovna bude umístěna v suterénu u obvodové stěny. Plošina bude vyjíždět na úroveň vstupu do 1.NP ve výšce 2,2m nad terénem, stávající pískovcové zábradlí bude rozebráno a použito ve formě otvíravé branky.

1. P.P.  - bude provedeno částečné vybourání dispozice v prostoru kanceláře správce a záložního zdroje a dozdění požadované dispozice včetně vestavby výtahu. Původní dřevěné dveře se zárubněmi budou zachovány a znovu osazeny. Zbývající dveře a zárubně budou provedeny jako repliky původních. Budou vyzdívány příčky z lehkých bloků, podlahy budou provedeny z litého teraca, dispozičně vznikne WC muži, WC ženy, předsíň, denní místnost – šatna, chodba, rozvodna.

1. N. P. – úprava sociálního zařízení a výtahová šachta jako v 1. P. P., dále bude odstraněna stávající vrátnice ve vstupní hale muzea, dřevěné paluby ve velkém výstavním sále, odstranění vyrovnávacích dřevěných schodů mezi výstavními sály, vybourání podlah v zadním výstavním sále. Ve vstupní hale bude provedena nová zvýšená dvojitá podlaha se skleněným povrchem. V místech vestibulu bude nová recepce, v hlavním sále bude repasovaná stávající podlaha, v navazující kryptě bude provedena dvojitá podlaha se skleněným povrchem. V místnosti č. 1.11 (dětská dílna) bude provedena vestavba – vznikne vestavěné patro, uzavřené svými obvodovými stěnami až po stávající strop. V místnosti č. 1.12 bude proveden vestavek obdobný s vestavkem v místnosti č. 1.11.

2. N. P. – úprava sociálních zařízení a šachty výtahu obdobně jako v 1. P. P., dále bude v prostoru expozice 1 vybudovaná vestavba – bude sloužit jako další expoziční prostor. Jedná se o lehkou vestavbu uprostřed místnosti stojící na její podlaze. Charakter exponátů si zde vyžádá nutnost klimatizace. Střecha vestavby je podlahou mezipatra, přístupného po lehkých schodech. Horní úroveň bude otevřený prostor se zábradlím. Konstrukčně se bude jednat o lehkou dřevěnou konstrukci opláštěnou sádrokartonem.

3. N. P. – úprava sociálních zařízení a šachty výtahu obdobně jako 1. P. P., do štítových stěn půdy nad expozicí 7 budou vybourány dva otvory a vyvedena klimatizace.

Vestavba výtahu – pro přepravu osob a exponátů mezi 1. P. P. a 3. N. P. – vytvoření nové základové železobetonové desky tl. 400 mm, svislé nosné stěny budou železobetonové tl. 200 mm, bude proveden otvor ve stropě s podepření a zajištěním stropu, zastropení výtahové šachty bude železobetonovou deskou tl. 200mm. Horní dojezd výtahu zasáhne do stávajícího krovu, který bude částečně demontován a střecha bude dokončena s krytinou totožnou se stávajícími střechami.

Bezbariérové úpravy v interiéru -  budou vybudovány vyrovnávací rampy pro vyrovnání různých úrovní podlah v rámci podlaží a zdvojené prosklené podlahy. Tyto úpravy jsou navrženy ve vstupní hale (m. č. 1.01) a v kryptě (m. č. 1.04). Jednotlivé tabule budou tvořit dvojitou podlahu na ocelové konstrukci. Nové konstrukce zdvojených podlah a ramp nebudou zasahovat do stávajících konstrukcí podlah.

Modernizace budovy – další součástí modernizace budovy je stavební část a týká se repase podlah, opravy povrchů v podobě lokálních oprav omítek, štuků a následně kompletní malby. Na závěr bude provedena repase oken včetně nového látkového zastínění u oken na jižní straně. Původní dřevěné dveře a zárubně v hygienických zázemích budou rozebrány, zachovány a znovu osazeny do nových otvorů, zbývající dveře budou provedeny jako repliky původních
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9, IČO 28402758
Celkový přehled změn ceny díla: 

	Cena díla dle smlouvy bez DPH 
	69.334.755,08 Kč 

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4,5,6 zákona č. 134/2016  bez DPH - vícepráce
	  1.418.902,40 Kč

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4,5,6 bez DPH - méněpráce
	- 621.481,27Kč

	Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
	70.132.176,21 Kč

	DPH
	14.727.757,00 Kč

	Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH
	84.859.933,21 Kč


Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 92314 – OISNM – spolufinancování EU. 

I když jsou dodatečné výdaje související s dodatkem č. 2 svou povahou způsobilými výdaji projektu, budou zatím považovány jako nezpůsobilé. Důvodem je, že celkové dosavadní výdaje související se smlouvou č. OLP/2674/2017 převyšují původní plánované způsobilé výdaje o cca 25 %. Výši dotace nelze navýšit, proto v této chvíli ani není nutné mít další způsobilé výdaje. V dalších zprávách o realizaci projektu a žádostí o platbu tak bude jednodušší administrace projektu. Pokud by nastala situace, že by v dalších etapách projektu CRR neuznalo některé výdaje a hrozilo by, že nebude vyčerpána plná částka dotace, budou do závěrečné žádosti o platbu zahrnuty výdaje z dodatku č. 2 a tím budou způsobilé. Budou tedy učiněny takové kroky, které povedou k maximálnímu čerpání schválené dotace.
Odůvodnění: 

1. Ležatá kanalizace 

V projektové dokumentaci je uveden postup provedení ležaté kanalizace, ve výkazu výměr chybí položky k provedení. Jedná se o práce - bourání konstrukcí (podlahy), zemní práce, betonové mazaniny, kanalizace (obsyp). Bez těchto prací nelze provést ležatou kanalizaci v 1. P. P.

     Méněpráce: 0,00- Kč bez DPH; 

     Vícepráce:  78 355,79 Kč bez DPH 

     změna celkem: vícepráce 78 355,79 Kč bez DPH

2. Demontáž stropu ve 3. N. P.

V místnosti 3.09 dle projektové dokumentace má být demontován strop z důvodu provedení vzduchotechnického kanálu. Jedná se o demontáž dřevěného stropu ve 3. N. P. (plynová komora). Ve výkazu výměr chybí položky k provedení.

       Méněpráce:  0,00 Kč bez DPH; 

       Vícepráce: 5 906,22 Kč bez DPH 

       změna celkem: vícepráce 5 906,22 Kč bez DPH

3. Vybourání sopouchu pro VZT potrubí 

Jedná se o zhotovení vzduchotechnického kanálu ve zdivu (1. N. P. a 2. N. P.). Tento kanál slouží jako potrubí k nasáváním vzduchu k zvlhčovačům. Jeho provedení je uvedeno v projektové dokumentaci, ale chybí položky ve výkazu výměr (viz. detail zvlhčovače)

       Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH; 

       Vícepráce: 15 122,84 Kč bez DPH 

       změna celkem: vícepráce 15 122,84 Kč bez DPH

4. Odstranění koberců 

Jedná se o rozdíl skutečného množství demontovaných kobercových krytin oproti výkazu výměr v rozpočtu, který určil zpracovatel projektové dokumentace. Původní výměra byla stanovena ve výši 93,86m2, skutečná výměra je 1 918,19 m2. Byl proveden od zpracovatele projektové dokumentace chybný propočet výměry.

       Méněpráce:  0,00 Kč bez DPH; 

       Vícepráce: 308 311,77 Kč bez DPH 

       změna celkem: vícepráce 308 311,77 Kč bez DPH

5. Demontáž zařizovacích předmětů 

Jedná se o rozdíl množství demontovaných zařizovacích předmětů oproti výkazu výměr v rozpočtu (1. N. P. až 3. N. P.). Původní množství navržené od zpracovatele projektové dokumentace ve výkazu výměr jsou 3ks, skutečně demontované množství je 7 ks. Chybně určený počet demontovaných předmětů od zpracovatele projektové dokumentace.

       Méněpráce:  0,00 Kč bez DPH; 

       Vícepráce:  770,00 Kč bez DPH 

       změna celkem: vícepráce 770,00 Kč bez DPH

6. Kontrola podlah po odstranění koberců 

Jedná se o narovnání výkazů výměr repase vlysových podlah vs. repase podlah teracových dle zaměřené skutečnosti. Projektová dokumentace v některých místech uvažovala s odlišnou podlahou, než byla ve skutečnosti zjištěna po odkrytí a odstranění kobercové krytiny. Odstraněním celoplošné kobercové krytiny bylo zjištěno, že stav podlah je víc poškozen, a zpracovatel projektové dokumentace nemohl předvídat stav, který se objevil po odkrytí. Z tohoto důvodu byl kompletně přepočítán výkaz výměr podlah.

Oprava vlysových podlah – původně uvažované množství: 1 072,59m2, skutečná výměra je 590,6m2

Oprava teracových podlah – původně uvažované množství: 1 818,41m2, skutečná výměra je 2 192,37m2

       Méněpráce:  286 965,94Kč bez DPH; 

       Vícepráce: 489 589,42 Kč bez DPH 

       změna celkem: vícepráce 202 623,48 Kč bez DPH

7. OSB desky ve 4. N. P. 

Ve výkazu výměr je uvažováno s větším množstvím realizace dřevěné podlahy z OSB desek ve 4. N. P., než jaké je uvedeno v projektové dokumentaci. Jedná se o skutečně provedené množství realizace podlah z OSB desek ve 4. N. P. Původně uvažované množství je 187,72m2, skutečná výměra je 96,76m2.

       Méněpráce:  92 680,29 Kč bez DPH; 

       Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH 

        změna celkem:  méněpráce 92 680,29 Kč bez DPH

8. Dřevěná podlaha ve 3. N. P. 

V projektové dokumentaci je v prostoru VZT komora (m. č.3.08a) uvedeno doplnění dřevěné podlahy do úrovně stávající dřevěné lávky (prkna tl. 20mm). Ve výkazu výměr chybí položky k provedení podlahy.

       Méněpráce:  0,00 Kč bez DPH; 

       Vícepráce: 24 268,43 Kč bez DPH 

       změna celkem: vícepráce 24 268,43 Kč bez DPH

9.  Recepce-nová vrátnice (m. č. 1.02) 

V projektové dokumentaci je uveden postup realizace podlahy budoucí recepce (nová vrátnice-skladba dle PD P1). Jedná se o realizaci dřevěné podlahy z OSB desek vč. realizace topné rohože. Ve výkazu výměr chybí položky k provedení.

       Méněpráce:  0,00 Kč bez DPH; 

       Vícepráce: 80 877,07 Kč bez DPH 

       změna celkem: vícepráce 80 877,07 Kč bez DPH

10. Tesařské konstrukce (podium v nice, m. č. 2.03) 

Dle projektové dokumentace, číslo výkresu 25, se má v m. č. 2.03 (podium v nice) realizovat dřevěná konstrukce se záklopem z OSB desek. Tato konstrukce slouží k zavěšení klimatizační jednotky. Ve výkazu výměr chybí položky k provedení.

        Méněpráce:  0,00 Kč bez DPH; 

        Vícepráce: 21 166,22 Kč bez DPH 

        změna celkem: vícepráce 21 166,22 Kč bez DPH

11. Konstrukce tesařské a suché výstavby (m. č. 4.01 a 3.09a) 

Jedná se o realizaci sádrokartonových konstrukcí a stěn z OSB desek ve 3. N. P. a 4. N. P.

Ve výkazu výměr chybí položky k provedení.

        Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH;

        Vícepráce: 109 334,04 Kč bez DPH 

        změna celkem: vícepráce 109 334,04 Kč bez DPH

12. Čištění septiku 

Jímka septiku po odkrytí je dle skutečnosti větší, než je zakreslena v projektové dokumentaci a v dostupných podkladech. V této jímce se navíc nachází skrytý pevný odpad-z tohoto důvodu se musí provést ruční vyčištění. (pevný odpad v této jímce se nalezl po odsátí tekutého obsahu, z tohoto důvodu toto zpracovatel projektu nemohl předvídat)

        Méněpráce:  0,00 Kč bez DPH; 

        Vícepráce: 58 800,00Kč bez DPH 

        rozdíl celkem: vícepráce 58 800,00 Kč bez DPH  

13. Vybourání hurdiskového stropu v m. č. 2.26 – 2.27  

V projektové dokumentaci je uvedeno vybourání dřevěného mezipatra v celém rozsahu (tato položka není obsažena ve výkazu výměr). Ve skutečnosti se v tomto prostoru nachází hurdiskový strop, který byl zaklopen pod dřevěnou konstrukcí. Není uveden ve výkazu výměr, projektant nemohl předvídat. Tyto práce jsou nutné provést z důvodu realizace výtahové šachty a změn dispozice místnosti.

       Méněpráce:  0,00 Kč bez DPH; 

       Vícepráce: 19 023,01 Kč bez DPH 

       rozdíl celkem: vícepráce 19 023,01 Kč bez DPH

14. Úprava skladby podlah P3 

Při vybourávání podlahy dle PD v 1. PP byla zjištěna skutečnost, že tloušťka původní podlahy není 160 mm, jak je navrženo v PD, ale 80 mm. Projektant provedl úpravu dle zjištěných skutečností -  novou skladbu podlahy i s hydroizolací s přihlédnutím na konstrukce nad touto podlahou (příčky). Na základě zjištěných skutečností při demoličních pracích a odkrytí konstrukcí, je nutno upravit skladby podlah v místnostech č. 0.03-0.08 a 1.25-1.27. Výrazná změna ve skladbě je v 1. P. P. z důvodu nedostatečné tl. stávající podlahy. Tuto skutečnost nebylo možné předpokládat. Jedná se o vybourání stávající podlahy vč. podloží, provedení nové podlahové desky vč. tepelných izolací a izolací proti vodě. Zároveň se jedná o zrušení cementového samonivelačního potěru.

        Méněpráce : 46 035,04 Kč bez DPH; 

        Vícepráce:  86 279,52 Kč bez DPH 

        změna celkem: vícepráce 40 244,48 Kč bez DPH

15. Uzemnění 

Na základě provedené revize stávajícího hromosvodu, na který se napojuje nové uzemnění, bylo shledáno stávající uzemnění ve velmi degradovaném nevyhovujícím stavu. Je nutné provést nové uzemnění, které bude splňovat ČSN. Tuto skutečnost nebylo bez odhalení stávající uzemňovací soustavy možno zjistit.

       Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH;

       Vícepráce: 121 098,07 Kč bez DPH 

       změna celkem: vícepráce 121 098,07 Kč bez DPH  

16. Přepravky 

Jedná se o kompletní nerealizované položky z rozpočtu  kapitoly VRN-VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (611553100-3 přepravka plastová 400x600x200mm, 611553100-4 přepravka plastová 400x600x410mm, 611553100-5 přepravka plastová 400x600x95mm, 619991011-8), kterou si zajistil uživatel (Muzeum)

           Méněpráce:  99 000,00 Kč bez DPH; 

           Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH 

           rozdíl celkem:  méněpráce 99 000,00 Kč bez DPH

17. Oplocení 

Z důvodu, že nebylo potřeba provést dle plánu ZOV rozsah oplocení trasy zařízení staveniště, nerealizovalo se 200bm oplocení. Provedené oplocení zařízení staveniště, které je dostačující, je finančně zahrnuto v agregované položce (030001000 Zařízení staveniště). Jedná se o 200bm oplocení x 484 dnů (počet dnů stavby) x 1,-Kč/bm.(cena dle oceněné položky z výběrového řízení na dodavatele stavby).

          Méněpráce: 96 800,00 Kč bez DPH; 

          Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH 

          změna celkem: méněpráce 96 800,00 Kč bez DPH

Veřejná zakázka „Silnice III/2702 od I/9 do obce Chlum“ – dodatek č. 1
Předmět VZ: Předmětem akce je velkoplošná oprava silnice III/2702 procházející obcí Chlum. Celková délka předmětného úseku opravy je 1 394 m. Šířka komunikace je proměnná s průměrnou hodnotou 4,50 m, při velkoplošné opravě zůstanou zachovány stávající šířkové parametry. Jedná se o údržbu silnice spočívající v obnově nezpevněných krajnic, pročištění příkopů, opravě propustků (obnova odvodnění) a v provedení celoplošné opravy krytu vozovky (pokládka obrusné a ložné vyrovnávací vrstvy) a v provedení vodorovného dopravního značení.
Dodavatel: Silnice Žáček s.r.o., se sídlem Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, IČO 44569432
Celkový přehled změn ceny díla: 

	Cena díla dle smlouvy bez DPH 
	5 599 772,20 Kč 

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016  bez DPH - vícepráce
	              0,00 Kč

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016  bez DPH - méněpráce
	-  745 479,80 Kč

	Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
	4 854 292,40 Kč

	DPH
	1 019 401,40 Kč

	Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH
	5 873 693,80 Kč


Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy. Akce byla hrazena výhradně z prostředků Libereckého kraje. Finanční prostředky budou na danou akci upraveny na základě rozpočtového opatření RO č. 339/18. Jelikož předmětem tohoto dodatku jsou pouze méněpráce, podpisem dodatku dojde ke snížení ceny o 745 479,80 Kč bez DPH, tj. 902 030,56 Kč vč. DPH.
Odůvodnění: 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající v neprovedení některých prací. Tyto změny dle § 222 odst. 4 zákona jsou nepodstatné a nemění povahu veřejné 

Podrobný popis změn závazků ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze dodatku č. 2.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

§ 222 odst. 4 zákona

Odůvodnění méněprací:

Méněpráce vznikly z důvodu neprovedení sanací konstrukce vozovky a obnovy odvodnění v původně plánovaném rozsahu, které nebylo ze stavebního hlediska nutné realizovat. 

Veřejná zakázka „Silnice III/28314 Turnov (gumoasfalt)“ – dodatek č. 2
Předmět VZ: Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce části stávající silnice III/28314, tj. ulice Palackého v Turnově, včetně přilehlých chodníků, která v současné době nesplňuje hlukové limity z dopravy. Jedná se o úsek od mostu přes Jizeru až za křižovatku s ulicí Trávnice. Celková délka úpravy komunikace je 380 m. Součástí rekonstrukce je kompletní výměna konstrukčních vrstev vozovky stávající dlážděné vozovky, rekonstrukce mostu ev. č. 28314-3, rekonstrukce stávajících chodníků, rekonstrukce odvodnění a dotčeného příslušenství. Součástí rekonstrukce bude vybourání stávající kamenné dlážděné vozovky a její náhrada asfaltovým souvrstvím s využitím technologie asfaltové směsi pro obrusnou vrstvu se sníženou hlučností. Po provedení obrusné vrstvy bude obnoveno vodorovné dopravní značení z hladkého plastu.
Dodavatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČO 25317628
Celkový přehled změn ceny díla: 

	Cena díla dle smlouvy a po dodatku č. 1 bez DPH 
	19 182 280,60 Kč 

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016  bez DPH - méněpráce
	-    151 071,70 Kč

	Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
	19 031 208,90 Kč

	DPH
	  3 996 553,87 Kč

	Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH
	23 027 762,77 Kč


Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy. Finanční prostředky budou na danou akci upraveny na základě rozpočtového opatření RO č. 339/18. Akce je plně hrazena z rozpočtu Libereckého kraje. Jelikož předmětem tohoto dodatku jsou pouze méněpráce, podpisem dodatku dojde ke snížení ceny o 151.071,70 Kč bez DPH, tj. 182.796,76 Kč včetně DPH.
Odůvodnění: 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Tato změna dle §222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Odůvodnění méněprací:

Méněpráce vznikla u položky 02821.1 Průzkumné práce archeologické na povrchu. Tato položka je účtována pouze v rozsahu skutečně vynaložených nákladů na základě faktury archeologického pracoviště. Další méněpráce vznikla u položky 02821.2 Průzkumné práce archeologické na povrchu. Tato položka nemusela být realizována a z tohoto důvodu nebude fakturována. Z výše uvedených důvodů dochází na SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady k uvedeným méněprácím.

SO 101 Silnice III/28314

Odůvodnění méněprací:

Níže uvedené položky jsou fakturovány dle skutečného provedení na stavbě a na základě pokynu technického dozoru investora. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

SO 191 Dopravní značení

Odůvodnění méněprací:

Níže uvedené položky jsou fakturovány dle skutečnosti na stavbě dle požadavků Policie České republiky před dokončením stavby. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Veřejná zakázka „Silnice III/29042 Tanvald - Albrechtice v Jizerských horách, havárie zdi“ – dodatek č. 1
Předmět VZ: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající opěrné zdi na trase silnice III/29042 v úseku mezi Smržovkou a Albrechticemi v Jizerských horách. Stávající opěrná zeď zajišťuje stabilitu silničního tělesa v místě zúženého souběhu s řekou Kamenicí. Stavba se nachází v chráněném území CHKO Jizerské hory. Stávající opěrná zeď je tvořena kamenným zdivem, jež je značně degradováno. Přítomnost pojiva mezi jednotlivými kamennými kvádry není z vnějšího líce zdi prakticky vůbec patrná, ve spárách je v hojné míře vrostlá zeleň, a to včetně vzrostlejších stromů. Rekonstrukce je navržena jako kompletní nahrazení stávající zdi z kamenného zdiva zcela novou železobetonovou opěrnou zdí. Nová zeď je navržena jako monolitická železobetonová úhlová zeď s hlubinným založením na vrtaných mikropilotech. Celková délka nové opěrné zdi činí 124,0 m. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce přilehlého úseku komunikace v celkové délce cca 153,2 m, kdy je v maximální možné míře respektován její stávající stav (směrové a výškové uspořádání, zachování návaznosti stávajících sjezdů a napojení). Zároveň jsou předmětem udržovací práce na stávající komunikaci III/29042. Jedná se o úsek na její trase mezi Tanvaldem a Albrechticemi v Jizerských horách o celkové délce cca 616 m. Předmětný úsek začíná v místě příčné spáry mezi již opraveným a poškozeným krytem vozovky u č.p. 343 a končí v místě napojení na úsek komunikace rekonstruované v rámci havárie opěrné zdi v blízkosti č.p. 141 – rekreačního zařízení Chalupa u Jezu. Na celém úseku je navržena celoplošná výměna krytu vozovky v tl. 90 mm s případnou lokální sanací podkladních vrstev vozovky, pročištění a sanace stávajících kamenných propustků, vyčištění a reprofilace pravostranného silničního příkopu, nové provedení nevyhovujících sjezdů, obnova nezpevněných krajnic, provedení nového vodorovného dopravního značení (VDZ) a doplnění svislého dopravního značení (SDZ).
Dodavatel: Integra stavby a.s., se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec, IČO 25014391
Celkový přehled změn ceny díla: 

	Cena díla dle smlouvy bez DPH 
	18 352 003,29 Kč 

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH – méněpráce
	807 120,00 Kč

	Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
	17 544 883,29 Kč

	DPH
	  3 684 425,49 Kč

	Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH
	21 229 308,78 Kč


Financování: Finanční prostředky jsou alokovány v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy. Finanční prostředky budou na danou akci upraveny na základě rozpočtového opatření RO č. 339/18. Akce je částečně hrazena z finančních prostředků SFDI. Jelikož předmětem tohoto dodatku jsou pouze méněpráce, podpisem dodatku dojde ke snížení ceny o 807.120 Kč bez DPH, tj. 976.615,20 Kč včetně DPH.
Odůvodnění: 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v nerealizaci méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty než limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

Podrobný popis změn závazků ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze č. 1 dodatku.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 002 – Opěrná zeď

Odůvodnění méněprací:

Méně práce vznikly z důvodu úpravy založení a zmenšení výšky opěrné zdi z důvodu zastižení skalního podloží.
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – CNC stroje“
Předmět VZ: 

Předmětem je dodávka následujícího zařízení:

· f9: Frézka na výrobu plošných spojů včetně softwaru

· f10: CNC gravírovací stroj včetně softwaru.

Předpokládaná hodnota VZ: 
604.000,00 Kč bez DPH 

(730.840,00 Kč s DPH)

Financování: Finanční prostředky na zajištění financování Veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – CNC stroje“ jsou alokovány v rozpočtu Libereckého kraje 2018, kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku s celkovým disponibilním objemem určeným v rámci projektů COV a s konstatováním, že úspěšné profinancování realizační fáze projektů Center odborného vzdělávání je jednoznačnou prioritou kraje, u které je počítáno s validními očekávanými příjmy resp. ex-post platbami dotací v roce 2018 od poskytovatelů dotací v souvislosti s krajem již předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů Evropské unie a státního rozpočtu v úhrnném objemu převyšující částku 200 mil. Kč na případné a průběžné využití těchto zdrojů pro projekty COV.
Důvod zrušení: 

Zadavatel zrušil zadávací řízení veřejné zakázky dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení).

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji
Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociálních služby „Podpora samostatného bydlení“ (dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 9 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové skupině v rámci individuálního projektu.

Vybraný dodavatel bude v rámci plnění veřejné zakázky zajišťovat sociální služby – „Podpora samostatného bydlení“ dle § 43 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle § 9 prováděcí Vyhlášky 505/2006 Sb., a to pro osoby se zdravotním postižením ve věku 18 – 65 let. Pro cílovou skupinu uživatelů budou po dobu platnosti smlouvy o sociálních službách zajišťovány tyto základní činnosti:

-
pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

-
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

-
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

-
sociálně terapeutické činnosti, 

-
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Předpokládaná hodnota VZ: 
3.342.186,00 Kč bez DPH 

(4.044.045,00 Kč s DPH)

Financování: Veřejná zakázka je financována z  Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu (dále jen „OPZ“) v oblasti 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou, projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862 (dále jen, „projekt“), ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.
Důvod zrušení: 

Zadavatel zrušil zadávací řízení veřejné zakázky v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení.

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ v Libereckém kraji“ – ČÁST 1 – „Jablonec nad Nisou, Tanvald – osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami“; ČÁST 2 – „Česká Lípa, Nový Bor – osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami“; ČÁST 3 – „Liberec – osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami“
Předmět VZ: 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ 
(dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 32 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové skupině ve vybraných lokalitách Libereckého kraje v rámci individuálního projektu.

Vybraný dodavatel bude v rámci plnění veřejné zakázky zajišťovat sociální službu – „Sociálně terapeutické dílny“ dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle § 32 prováděcí Vyhlášky 505/2006 Sb., a to pro osoby se zdravotním postižením ve věku 15 – 65 let. Cílovou skupinu uživatelů osob se zdravotním postižením specifikují jednotlivé části veřejné zakázky. Pro cílovou skupinu uživatelů budou po dobu platnosti Smlouvy o poskytování sociální služby zajišťovány tyto základní činnosti:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností,

Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 101 zákona na 3 části:

· Část 1 - Jablonec nad Nisou, Tanvald - osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami

· Část 2 - Česká Lípa, Nový Bor - osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami

· Část 3 - Liberec - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami

Předpokládaná hodnota VZ: 
7.558.121,00 Kč bez DPH 
(11.323.326,00 Kč s DPH)

	Číslo části veřejné zakázky
	Předpokládaná hodnota v Kč 
	Maximální možná nabídková cena vč. DPH

	Část 1
	1.773.749 
	3.235.236

	Část 2
	1.773.749 
	3.235.236

	Část 3
	4.010.623 
	4.852.854


Financování: Veřejná zakázka je financována z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu (dále jen „OPZ“) v oblasti 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou, projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862 (dále jen „projekt“), ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.
Důvod zrušení: 

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka Společnost Dolmen, z.ú., se sídlem nám. Českých bratří 36/1, Liberec V – Kristiánov, 460 05 Liberec, IČO 27291049, ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ v Libereckém kraji“  - ČÁST 3 – „Liberec – osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami“, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (nesplnění profesní kvalifikace v návaznosti na stanovené zadávací podmínky zadavatele).

Zadavatel zrušil zadávací řízení veřejné zakázky:

část 1 – Jablonec nad Nisou, Tanvald – osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami“ zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ v Libereckém kraji“, v   souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení,
	část 2 – Česká Lípa, Nový Bor – osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami“ zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ v Libereckém kraji“, v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení,

	část 3 – Liberec – osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami“ zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně terapeutické dílny“ v Libereckém kraji“, v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po vyloučení jediného účastníka není žádný další účastník zadávacího řízení


Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ v Libereckém kraji“
Předmět VZ: 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ (dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové skupině ve vybraných lokalitách Libereckého kraje v rámci individuálního projektu.

Vybraný dodavatel bude v rámci plnění veřejné zakázky zajišťovat sociální služby – „Sociální rehabilitace“ dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle § 35 prováděcí Vyhlášky 505/2006 Sb., a to pro osoby se zdravotním postižením ve věku 15 – 65 let. Cílovou skupinu uživatelů osob se zdravotním postižením specifikuje tato zadávací dokumentace. Pro cílovou skupinu uživatelů budou po dobu platnosti Smlouvy o poskytování sociální služby zajišťovány tyto základní činnosti:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Předpokládaná hodnota VZ: 
2.673.749,00 Kč bez DPH 

(3.235.236,00 Kč s DPH)

Financování: Veřejná zakázka je financována z  Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu (dále jen „OPZ“) v oblasti 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou, projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862 (dále jen „projekt“), ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.

Důvod zrušení: 

Zadavatel zrušil zadávací řízení veřejné zakázky v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení.

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji“
Předmět VZ: 

Předmětem plnění veřejné zakázky rozdělené v souladu s § 101 zákona na 5 části je zajištění sociální služby „Osobní asistence“ (dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 5 prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové skupině ve vybraných lokalitách Libereckého kraje v rámci individuálního projektu.

Projekt má prostřednictvím poskytovatelů sociální služby „Osobní asistence“ přispět 
ke zkvalitnění, rozvoji a zvýšení dostupnosti sítě služeb (Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje) v komunitě pro osoby se zdravotním postižením, zejména osoby s chronickým duševním onemocněním, mentálním postižením, s tělesným postižením a s kombinovanými vadami, které jsou závislé na péči jiné osoby. Sociální služba bude zajištěna terénní formou. Projekt si klade za cíl podpořit cílovou skupinu klientů se zdravotním postižením v jednotlivých lokalitách v rámci celého Libereckého kraje a začlenit je do společnosti, případně na trh práce. Působením sociálních služeb by mělo být umožněno klientům setrvat ve svém domácím prostředí a zapojit se do komunitního života. Projekt má rovněž přispět k odbourání zažitých stereotypů vnímání osob s psychiatrickou diagnózou, mentálním a kombinovaným postižením, aby byly co nejvíce odstraňovány bariéry v přístupu na trh práce, mohly být naplňovány potřeby této skupiny obyvatel a dosaženo jejich začleňování do společnosti.

Sociální služba bude zajištěna terénní formou. 

Projekt je dle výzvy zaměřen na osoby se zdravotním postižením ve věku 15 – 65 let. Cílovou skupinu uživatelů osob se zdravotním postižením specifikují jednotlivé části veřejné zakázky. Pro cílovou skupinu uživatelů budou po dobu platnosti smlouvy o sociálních službách zajišťovány tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V průběhu plnění bude poskytovatel povinen plnit indikátory stanovené pro danou lokalitu.

Obsah sociální služby „Osobní asistence“ vyplývá z § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a § 5 prováděcí Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Veřejná zakázka byla v souladu s § 98 odst. 1 zákona rozdělena na 5 částí:

· Část 1 – Chrastava, Hrádek nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Frýdlant, Nové Město 
pod Smrkem – osoby se zdravotním postižením, 

· Část 2 - Jablonec nad Nisou, Tanvald - osoby se zdravotním postižením,

· Část 3 - Semily, Jilemnice - osoby se zdravotním postižením,

· Část 4 – Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby se zdravotním postižením,

· Část 5 -  Česká Lípa, Nový Bor - osoby se zdravotním postižením.

Předpokládaná hodnota VZ: 
22.726.866,00 Kč bez DPH 
	Číslo části veřejné zakázky
	Předpokládaná hodnota 
v Kč bez DPH
	Maximální možná nabídková cena vč. DPH

	Část 1
	2.673.750
	3.235.237

	Část 2
	4.010.623
	4.852.854

	Část 3
	4.010.623
	4.852.854

	Část 4
	5.347.498
	6.470.472

	Část 5
	6.684.372
	8.088.090


Financování: Veřejná zakázka je financována z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu (dále jen „OPZ“) v oblasti 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou, projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003862 (dále jen „projekt“), ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.
Důvod zrušení: 

Zadavatel zrušil zadávací řízení veřejné zakázky, zadávané ve zjednodušeném režimu, dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník v žádné části zadávacího řízení.

21. mimořádné zasedání Rady Libereckého kraje dne 26.11.2018
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa p. o.“ – dodatek č. 3
Předmět VZ: Předmětem veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti budovy. Pro snížení tepelných ztrát je navrženo několik opatření. Obvodové stěny ze strany dvora budou zatepleny přidáním minerální izolace tl. 200 mm, strop průjezdu bude zateplen stejným materiálem o tl. 200 mm. Vnější omítka bude tenkovrstvá s fotokatalickým efektem.

Zateplení suterénní stěny a základových konstrukcí bude provedeno izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 200 mm do hloubky 800 mm pod úroveň terénu, nadzemní sokl bude zateplen difúzně otevřenými izolačními deskami z expandovaného polystyrenu EPS tl.200mm a proběhne do výšky min. 400 mm nad úroveň terénu. Bude provedena i nová hydroizolace, odvodnění a funkce drenáže. V rámci zateplení objektu budou provedeny nové špalety oken a následně provedeno nové s řádným zatažením izolačního materiálu k rámu oken. Bude odstraněna i část zdiva a nahrazena tepelnou izolací z minerální vaty tl. 100 mm. Dále dojde k zateplení stropu nad 3.NP foukanou minerální izolací min. tl. 240 mm. Budou provedeny nové špalety oken na uliční fasádě. Uvažuje se s provedením svislých špalet a nadpraží oken, lokálními opravami fasády a celkovým zcelujícím nátěrem. Strop šaten v 1.NP bude zateplen nafoukáním minerální izolace tl. 200 mm do stávajícího podhledu. Do objektu se bude instalovat vzduchotechnika se zpětným získáváním tepla. Vzduchotechnika bude zásobovat čerstvým vzduchem prostory s trvalým pobytem žáků a personálu. Předmět plnění veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ bude realizován v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, viz příloha č. 4 zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“), zpracovanou společností Anylopex plus s.r.o., pod názvem " Realizace úspor energií Obchodní akademie Česká Lípa" z 07/2017, a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD.
Dodavatel: MISTAV-CL s.r.o., se sídlem Česká Lípa, Dubice 29, PSČ 470 01, IČO 25485024
Celkový přehled změn ceny díla: 

	Cena díla dle smlouvy bez DPH 
	12.767.931,47 Kč 

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016  bez DPH (vícepráce)
	1.660.874,89 Kč

	Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 bez DPH (méněprace)
	145.023,17 Kč

	Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
	14.283.783,19 Kč

	DPH
	2.999.594,47 Kč

	Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH
	17.283.377,66 Kč


Financování: Finanční prostředky na plnění této zakázky jsou vyčleněny v návrhu rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2019, který schválí Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 27. 11. 2018. Konkrétně jsou finanční prostředky vyčleněny v rámci kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku.

Zakázka je realizována v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti Obchodní akademie Česká Lípa“ spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. 

Dne 30. 10. 2018, usnesením č. 409/18/ZK bylo schváleno navýšení závazku spolufinancování ve výši 13.187.620 Kč a předfinancování ve výši 5.155.080 Kč, tj. celkem 18.342.700 Kč.
Odůvodnění: 

3.1 Předmět změny:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.1 – Montáž lešení - PŘÍPOČET

V průběhu stavby lešení bylo zjištěno na základě převzatých protokolů od lešenářů za namontované lešení, že vznikne větší množství fasádního lešení, než je uvedeno ve výkazu výměr, na což zhotovitel objednatele upozornil v průběhu realizace. Původní výměra za montáž a demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,90 m v do 25,00 m činí ve výkazu výměr 1 891 m2, skutečná výměra činí dle protokolů 3 739 m2, dále ve výkazu není zahrnuta výměra 180 m3 za prostorové lešení na schodiště nutné pro provedení prostupů VZT a začištění omítek ve 3.NP nad schodištěm. Bez fasádního a prostorového lešení není možné dokončit práce. 

vícepráce 213.687,00 Kč bez DPH

3.2 Předmět změny:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.2a - Oprava omítek na severní fasádě - změna - PŘÍPOČET

3.2b - Oprava omítek na severní fasádě - změna – ODPOČET

Na stavbě po postavení lešení na severní části dvora byla zjištěna potřeba provést opravy vnějších omítek ve větším rozsahu oproti návrhu oprav z realizační dokumentace a rozpočtu. Tato nesoudržná omítka musí být odstraněna a vyspravena pro zajištění statické stability konstrukčních vrstev vnějšího zateplovacího systému. Přesný rozsah pro otlučení a opravy vnějších omítek nebylo možné bez postaveného lešení určit. Dále má být dle projektové dokumentace (detail 21) provedeno na severní fasádě zateplení parapetu okna. Po demontáži stávajícího parapetu bude nutné provést odsekání 1 řady cihelného zdiva pro montáž tepelné izolace XPS v tl. 40 mm dle projektové dokumentace. Toto řešení je nezbytné z důvodu zasahující izolace do rámu okna. Po odsekání cihel bude poveden vyrovnávací potěr pro následné nalepení izolantu.

méněpráce: 30.742,22 Kč bez DPH; vícepráce: 94.790,26 Kč bez DPH

3.3 Předmět změny:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.3a - Změna VZT, ÚT  - PŘÍPOČET

3.3b - Změna VZT, ÚT - ODPOČET

Před zahájením prací byly zjištěny rozdíly v projektové dokumentaci na vzduchotechniku a topení oproti požadavkům uvedeným v Energetickém posudku.

Projekt této části, i přes urgence v době zpracování, nebyl vhodně připraven, nebyl navržen v souladu s EP. Realizační firma nepochopila funkci systému. Původně byl záměr osadit prosté chlazení (vnitřní výměník a venkovní chladicí jednotka, propojená chladivem). Zpracovatel EP (M. Jindrák) konzultoval technické dotazy s dodavatelem komponent (Velkoobchod Ptáček), ze kterých vyplynulo nepochopení a použití (nesystémové výměníky tepla) Zpracovatel EP (M. Jindrák) vysvětlil provedení, doporučil možné varianty systému z komponent, které budou dostupné v reálném čase na trhu v ČR a bude je tak možné osadit s ohledem na termíny realizace celého řešení. Dále je zapotřebí osadit do servrovny suchý chladič, aby nedocházelo k přehřívání IT techniky v letních měsících. Z důvodu dodávky suchého chladiče do 4 týdnů od objednání, je zapotřebí prodloužit celkový termín stavby o 30 dnů.

Ohřev TV v pravé části – TČ BOSCH COMPRES – stejné jako u předchozího bodu – doplnění a vysvětlení zpracovaného projektu, který nebyl podrobný pro realizaci.

méněpráce: 38.900,00 Kč bez DPH; vícepráce: 293.178,00 Kč bez DPH

Provedení této změny si vyžádá 31 dní prodloužení celkového termínu výstavby.

3.4 Předmět změny:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.4 - Zateplení stropu nad 3.NP v půdním prostoru - PŘÍPOČET

V průběhu provádění zateplení půdního prostoru za pomocí foukané izolace z minerálních vláken v tl. 250 mm dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že bude nutné dofoukat minerální izolací nové rozvody VZT v půdním prostoru tak, aby v místě tras VZT rozvodů bylo potrubí zakryto v min. tl. 200 mm minerální izolací na základě požadavku zpracovatele EP. 

vícepráce: 52.195,39 Kč bez DPH 

3.5 Předmět změny:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.5 - Zákryty pro regulátory a jednotky VZT - PŘÍPOČET

V průběhu provádění zateplení půdního prostoru z foukané minerální vaty vznikla potřeba dle požadavku dodavatele VZT ochránit a zajistit regulátory a jednotky VZT proti prachu vytvořením ochranných kastlíků s víkem z dřevoštěpkových desek OSB. V projektové dokumentaci s ní nebylo počítáno, docházelo by k tomu, že v případě revize či změně nastavení by si pracovník musel vyhrabávat regulátory z foukané izolace, což je nepřípustné.

Původní návrh autorského dozoru projektanta Ing. Maška byl v rámci úspory zjednodušen dle návrhu zhotovitele. Bez těchto prací nelze provést dokončení zateplení půdy pro splnění požadavku dle EP. 

vícepráce: 39.225,65 Kč bez DPH

3.6 Předmět změny:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.6a - STATIKA - SÚ a podlah v m.č. 313,314 - PŘÍPOČET

3.6b - STATIKA - prostup klenbou - PŘÍPOČET

3.6c - STATIKA - OK pro VZT jednotky na půdě - PŘÍPOČET

3.6d - STATIKA - prostupy stropem z PZD - PŘÍPOČET

Tyto změny vznikly po rozkrytí stávajících konstrukcí stropu a podlah pro prostupy VZT. Na výzvu zhotovitele byl přizván autorský dozor projektanta a statici k prověření dotčených konstrukcí. 

Ke statické části pod změnou 3.6a byl zpracován „Stavebně technický průzkum a statické posouzení stropní konstrukce nad 2.NP objektu OA, náměstí Osvobození č.p. 422 ČESKÁ LÍPA“ od spol. Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o., Liberec (viz 003_priloha_3_6a_2_staveb_tech_pruzk) a generálním dodavatelem návrh skladby nad 2.NP v m.č.313, 314 (viz 003_priloha_3_6a_3_skladba_podlahy_navrh_zhotovitele).

Ke statické  části pod změnou 3.6b bylo na základě upozornění zhotovitele zpracováno „STATICKÉ POSOUZENÍ + NÁVRH ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ – Prostupy klenbou 1.NP + 2.NP, sanace poruch konstrukcí“ od statika Ing. Jiřího Hulinského (viz 003_priloha_3_6b_5_staticke_posouz_prostupy

Ke statické části pod změnou 3.6c byl na základě upozornění zhotovitele ke konstrukci OK pod VZT jednotkami přizván autorský dozor projektanta, který vyhodnotil stávající konstrukci a odsouhlasil doplnění  OK na základě posouzení statika Ing. Ladislava Fornůska (viz 003_priloha_3_6c_6_staticky_vypocet). 

Ke statické části pod změnou 3.6d bylo při realizaci prostupů pro VZT stropem mezi 1.NP a 2.NP 1x 560/560 mm a 4x 300/300 následným rozkrytím stropních konstrukcí zjištěno, že stávající strop se skládá ze stropních PZD desek. Nelze provést prostup bez následného zajištění tohoto stropu. Bude nutné stávající ŽB strop skládající se z PZD desek odstranit vč. skladby podlahy o celkové výměře 4,50 m2. Zapravení následných otvorů po osazení potrubí VZT bude provedeno záklopem z OSB desek a zespodu bude provedeno začištěním ze SDK konstrukcí vč. povrchové úpravy. 

Projektová dokumentace s dalším dodatečným statickým zajištěním svislých a vodorovných konstrukcí nepočítala. Tyto práce tudíž nebyly součástí projektu a rozpočtu.

vícepráce: 339.191,78 Kč bez DPH

3.7 Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

3.7 - Klempířské konstrukce - změna - PŘÍPOČET

Po stavbě lešení na druhé polovině uliční fasády byly zahájený konečné klempířské práce v rozsahu dle projektové dokumentace a byly doměřeny dle skutečnosti demontáže a provedení nových klempířských konstrukcí z pozinkového plechu s povrchovou úpravou.

Nad rámec projektové dokumentace a výkazu výměr bude doplněno oplechování římsy na druhé polovině uliční fasády (oplechování říms na první polovině uliční fasády je zahrnuto ve změnovém listu č. 2), oplechování stříšky nad klimatizací ve dvorním traktu, oplechování soklu ve dvorní fasádě, oplechování parapetů, olemování zdí a prostupů.

Demontáže se týkají nástřešního žlabu, se kterým projekt počítal jen v dl. 30,20 m a to jen na uliční fasádě, tedy dopočet se týká demontáží žlabu na dvorní fasádě v dl. 29,80 m. Skutečná výměra pro demontáže na obou stranách fasády nástřešních žlabů bude činit 60,00 m.

Provedení nových klempířských konstrukcí se týká zejména oplechování říms pod ozn. K25 dle projektu v rš 330 mm, s ohledem na skutečné doměření po stavbě lešení na druhé polovině uliční fasády bylo možné dopočítat konečnou délku oplechovaných říms v dl. 38,70 m. Skutečná výměra pro oplechování rovných říms rš 330 a to na všech třech stranách fasády (dvorní, severní a uliční) bude činit 158,00 m.

Dále bude provedeno oplechování stříšky nad klimatizací na dvorní fasádě v rš 670 mm o ploše 1,15 m2 a oplechování soklu rš 90 mm v dl. 49,80 m na dvorní fasádě. 

Navržené množství v délce 80,78 m dle výkazu výměr na oplechování parapetů rš 475 mm na dvorní, severní a uliční fasádě pod ozn. K1-K8 nestačí, po zaměření bude provedeno oplechování v celkové v délce cca 228,50 mb. 

Projektová dokumentace neřešila olemování z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem styku mezi sousední budovou (hasičské zbrojnice) a hlavní budovou školy (nad průjezdem), styku s vlnitým plechem na uliční fasádě a prostupů klimatizace na střeše. Toto olemování bude nutné provést krycím plechem v rš 400 mm, zejména styk mezi novým zateplením na budově HZ a budově školy a dále přechod oplechování na vlnitý plech na uliční fasádě v celkové délce cca 23 mb. Prostupy pro klimatizaci na střeše 4 ks o rozměru 0,80 m2 bude nutné také olemovat pozinkovaným plechem s povrchovou úpravou vč. drobných úprav kleštin na půdě.

vícepráce: 130.579,61 Kč bez DPH

3.8 Předmět změny:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.8 - Střešní krytina na zdvižné plošině - ODPOČET

Na základě posouzení stávající konstrukce zdvižné plošiny nebude realizováno zateplení fasády a střechy, které bylo řešeno ve změnovém listu č. 2. Z tohoto důvodu nebude také provedena nová střešní krytina na zdvižné plošině dle projektové dokumentace č. výkresu 36/detail 16. Jedná se o doodečtení položek z  Dodatku č. 2 Změny č 2. 4 Zateplení zdvižné plošiny.

méněpráce: 1.611,95 Kč bez DPH 

3.9 Předmět změny:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.9 - Vchodové stříšky - změna - ODPOČET

Před zahájením prací dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že nelze ukotvit vchodové stříšky na ocelová táhla z důvodu neúnosnosti stávajícího svislého zdiva. Projektová dokumentace předpokládala, že tl. zdiva je 300 mm, skutečná tl. zdiva byla však jen 150 mm a bylo současně i přerušeno zazdívkami, proto není možné bezpečně ukotvit skleněné stříšky do zdiva. 

méněpráce 73.769,00 Kč bez DPH 

3.10 Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

3.10 - Malby a nátěry – PŘÍPOČET

Projektová dokumentace a výkaz výměr zohledňoval opravu maleb jen v místech dotčených stavbou, tj. malby po zazdívkách, malby nového zdiva a příček a malby po prostupech VZT o ploše 463,147 m2. 

Navržené množství maleb dle výkazu výměr nestačí a po zaměření budou provedeny další malby o ploše 851,310 m2 a nově budou provedeny nátěry soklů do výšky 1,50 m o ploše 152,36 m2.

vícepráce 50.328,26 Kč bez DPH

3.11 Předmět změny:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.11 - Začištění omítek kolem prostupů VZT stropem ve 3.NP - PŘÍPOČET

V projektové dokumentaci nebyly řešeny opravy omítek rákosových stropů ve 3.NP po prostupech VZT. Tyto opravy omítek jsou nezbytné pro dokončení prací.

vícepráce 47.790,73 Kč bez DPH

3.12 Předmět změny:

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

3.12 - Obklady, dlažby, malby a ZTI v m.č. 313, 314, 315 - PŘÍPOČET

V projektové dokumentaci nebyly řešeny nové rozvody pro zdravotechniku (kanalizace, vodovod a sanitární vybavení) pro mycí koutky ve třídách m.č. 313 a 314, nové obklady kolem mycích koutků a dlažby pod akumulačními kamny v m.č. 313, 314 a 315 jako ve vedlejších třídách, dále opravy omítek, rýh a malby stěn a stropů vč. dodání sanitárního vybavení (2 ks umyvadel, 2 stojánkových baterií). 

vícepráce 48.358,86 Kč bez DPH

3.13 Předmět změny:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.13 - Oprava střechy sousedního objektu po stavbě lešení - PŘÍPOČET

V projektové dokumentaci nebyl řešen způsob osazení lešenářských stojek pro montáž lešení a následná oprava sousední střechy při realizaci zateplení štítu hlavní budovy školy na severní straně fasády. 

Na základě dohody mezi objednatelem a vlastníkem sousedního objektu bude provedena po demontáži lešení lokální oprava eternitové střechy v rozsahu 25 m2, oprava nátěrů ploché plechové střechy a oprava stávajícího žlabu vč. narovnání háků.  Na sousední střechu je nutné postavit lešení pro zateplení severní stěny objektu OA, jedná se o starší eternitovou sedlovou střechu a část rovné plechové střechy, projektant měl tyto práce předpokládat. 

vícepráce 66.571,72 Kč bez DPH

3.14 Předmět změny:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.14 - Elektroinstalace - silnoproud – změna – PŘÍPOČET

Projektová dokumentace/elektroinstalace neřešila v rámci provedení SDK zákrytů pro VZT potrubí ve třídách přesunutí 2 kusů svítidel u tabulí. Po odsouhlasení projektantem stavby (AD) a technickým dozorem stavby (TDI) budou stávající svítidla v počtu 34 ks zdemontována, bude provedeno prodloužení el. přívodů pro přesunutí svítidel a následně budou svítidla osazena do nové pozice. Jedno svítidlo bude nahrazeno novým, a to  z důvodu, že u stávajícího svítidla je nefunkční.

Veškerá kabeláž CYKY se týká nastavení přívodních kabelů pro svítidla a přívod  do serverovny ve 2.NP pro klimatizaci serverovny (suchý chladič). Dále bude nutné na půdě zdemontovat stávající instalace elektro a provést provizorní připojení elektrorozvaděče z 1.NP pro napájení agregátu VZT na půdě vč. osazení proudového chrániče 40A, vidlice a zásuvky 32A.

Montáž a dodávka sdělovacího kabelu v dl. 3,00 m se týká propojení kamery v prostorách šaten, jedná se o demontáž a zpětnou montáž jedné kamery, přepojení a přemístění kamery z důvodu kolize s novou trasou VZT potrubí v SDK kastlíku.

V rámci realizace byl zjištěn poškozený hliníkový kabel AYKY v posilovně 1.NP, které bude nutné nahradit novými a provést následné odzkoušení. Dále bude nutné upravit stávající kabeláž, a to vložením do elektroinstalačních lišt (zamezí se budoucí prověšení kabeláže). 

vícepráce: 145.433,62 Kč bez DPH

3.15 Předmět změny:

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, která je nezbytná a není možná změna v osobě dodavatele. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3.15 – Převodníky k čidlům CO2 pro VZT  – PŘÍPOČET

Před zahájením prací byly zjištěny rozdíly v projektové dokumentaci na vzduchotechniku a topení oproti požadavkům uvedeným v Energetickém posudku.

Chybí tak jasná návaznost řízení výkonů větrání celé budovy a na dílčí úrovni každé učebny. Není možné přímé řízení (zapojení) výstupu 0-10V čidel CO2 na vstup do ventilátorů – např. v aule by výstup čidla CO2 při 1000 ppm na úrovni 5V dával požadavek výkonu větrání ventilátor cca 2200 m3/hod; v danou chvíli je ale s ohledem na předpokládaný počet žáků a provoz auly požadavek na cca 1300 m3/hod (tedy řídící napětí do ventilátoru na úrovni cca 3 V). Ventilátor přívodu a odtahu v učebně jsou stejné; tlaková ztráta větve odtahu VZT je větší než přívodu = odtah vzduchu je menší než přívod = v učebnách je přetlak – je nutné snížit výkon odtahu a vyrovnat jej na přívodní množství vzduchu. Dále čidla CO2 i při vyvětrání pod uvažovanou hodnotu koncentrace ppm CO2 stále mají výstupní napětí (např. 2V), ventilátory tak jsou v chodu trvale – není možné je zastavit. Proto je nutné vložit mezi čidla CO2 a ventilátory převodník, který umožní:

-  automatické vypnutí

- srovnání výkonů obou ventilátorů

- omezení max. výkonu ventilátoru

- převod mezí výstupním napětím z čidel na ovládací úroveň napětí do ventilátorů.

Zpracovatelem EP (M. Jindrák) byl zpracován návrh doplnění vč. možných typů převodníků a propojení; 
Tyto podklady nebyly zpracovány v rámci projektové dokumentace, chybějící projekt Měření a regulace.

vícepráce: 139.544,00 Kč bez DPH

Provedení této změny si vyžádá 15 dní, práce mohou být prováděny v souběhu se změnou 3.3a.

