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PÍSEMNÁ INFORMACE

pro 11. zasedání zastupitelstva kraje  - 18. 12. 2018
48 j

Informace o vývoji stavby a havárii stropů při Rekonstrukci budovy Jablonec, Podhorská 717/58, pro COV Střední školy řemesel a služeb, PO.

Zpracoval:
Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku

Předkládá:
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných 

zakázek

Důvodová zpráva

Rekonstrukce budovy byla zahájena v rámci projektu „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel“, který je realizován při Střední škole řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace. Projekt byl schválen ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu v červenci 2017.
Projektová dokumentace

Projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem "Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel", byla zpracována společností Hlaváček - architekti s.r.o., se sídlem Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6, IČO: 259 26 497, v září 2017. Z důvodu úspory času při přípravě projektu bylo zpracování projektové dokumentace soutěženo v režimu VZMR příspěvkovou organizací, celková částka za její zpracování činila 1.827.000 Kč bez DPH, tj. 2.210.670 Kč vč. DPH.

TDI a BOZP 

Technický dozor investora i činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě zajišťuje firma INVESTING CZ spol. s. r. o. se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1. 

Smlouva o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/3993/2017 s názvem "TDI - COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o." byla uzavřena dne 4. 4. 2018 na částku 168.000,- Kč bez DPH, tj. 203.280 Kč vč. DPH.

Smlouva o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. OLP/3996/2017 s názvem "BOZP - COV LK řemesel - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p. o." byla uzavřena dne 4. 4. 2018 na částku 48.900,- Kč bez DPH, tj. 59 169 Kč vč. DPH.

Stavba

Zadávací řízení na zhotovitele stavby bylo zahájeno 23. 1. 2018, doba realizace stavby byla stanovena dle projektové dokumentace na 6 měsíců od předání staveniště. V rámci zadávacího řízení došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek z 26. 2. 2018 na 16. 4. 2018, přičemž v této lhůtě nebyla doručena žádná nabídka.

Zadávací řízení bylo tedy po úpravách vzešlých z reakcí a dodatečných dotazů upraveno (došlo k dalšímu navýšení předpokládané hodnoty a též k prodloužení doby realizace stavebních prací z 6 na 9 měsíců) a vyhlášeno znovu, a to 14. 5. 2018. 15. 6. 2018 došlo k otevření nabídek a 15. 8. 2018 byla uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby, tj. společností BAK stavební společnost, a.s., k předání staveniště firmě došlo 27. 8. 2018. Celkové náklady stavebních prací činí dle smlouvy č. OLP/3992/2017 uzavřené 15. 8. 2018, 64 494 886,56 Kč bez DPH, tj. 78 038 812,74 Kč vč. DPH.

Vybavení

V níže uvedené tabulce je přehled stavu veřejných zakázek na dodávky vybavení:

	název
	dodavatel
	vysoutěžená částka v Kč
	stav VZ

	
	
	bez DPH
	včetně DPH
	

	technologie
	Advantage-fl.cz s.r.o.
	9 197 707,00
	11 129 225,47
	uzavřená smlouva

	nábytek
	IN SPACE s.r.o.
	869 470,00
	1 052 058,70
	uzavřená smlouva

	dílenské vybavení
	IN SPACE s.r.o.
	5 808 190,00
	7 027 909,90
	v RK rozhodnuto o výběru, před podpisem smlouvy

	IT
	FLAME Systém s.r.o.
	677 100,00
	819 291,00
	rozhodnutí o výběru v RK 18. 12. 2018

	sklářské vybavení
	bude řešeno objednávkou, předp. hodnota 110.000 Kč bez DPH


Finance

Celkové náklady projektu včetně výdajů na přípravu v současné době dosahují 83 290 973,56 Kč bez DPH, tj. 100 782 078,01 Kč vč. DPH.

Závazek předfinancování a spolufinancování projektu byl schválen usnesením č. 276/18/ZK zastupitelstva kraje dne 26. 6. 2018 do výše 104 273 800 Kč vč. DPH.

Dotace na projekt byla rozhodnutím o poskytnutí dotace schválena ve výši 70 649 104 Kč vč. DPH.
Popis havárie a následné postupy:
Dne 26.11.2018 (pondělí) v ranních hodinách oznámil zhotovitel stavby BAK stavební společnost, a.s., že během víkendu došlo k pádu nosné stěny a přilehlých stropních konstrukcí. V době havárie nikdo z pracovníků na stavbě nebyl. Rekonstrukčními pracemi (které probíhaly dle projektové dokumentace v ostatních částech objektu) zhavarované místo nebylo v době havárie dotčeno. Statik generálního projektanta (paní Doc. Gattermayerová) zápisem do stavebního deníku vymezil nebezpečný prostor, kde bez dalšího statického zajištění konstrukcí přilehlých k havarovaným není možný pohyb osob pracujících na stavbě.
Z důvodu více nezávislých posudků a návrhů, co dále s objektem si Liberecký kraj objednal svého statika, a to ALVASTAT s.r.o. (Ing. Vacka). Posudky obou statiků jsou přílohou tohoto materiálu. Na základě doporučení obou statiků provedl investor neprodleně uzavření celé silnice I/14 i přilehlého chodníku, a to z důvodu ohrožení života a zdraví osob a zvířat pohybujících se po přilehlých komunikacích. Během středy 12.12.2018 proběhla veškerá administrativní činnost pro uzavření komunikace a chodníku, které bylo uskutečněno ve čtvrtek 13.12.2018 v 8 hodin. 
Možné způsoby dalšího řešení – 2 varianty:
1) Odstranit stávající havárii a sanovat celý objekt. Zatím nebyl nikdo ze statiků schopen předložit bezpečný postup jak objekt staticky zabezpečit, aniž by nedocházelo k porušování bezpečnostních předpisů. Pro dodržení předpisů by bylo nutné objekt začít rozebírat od střešní konstrukce, přičemž tento způsob bude velmi časově a finančně náročný. Oddělení investic se snaží za pomocí statiků najít vhodnou stavební firmu, která má s podobnými případy zkušenosti a dokázala by i ocenit o jaký finanční obnos se bude při zachování budovy jednat. Po zajištění statiky objektu bude následovat kompletní odstranění všech omítek a důkladná prohlídka všech nosných prvků, aby se již podobná situace neopakovala. Zatím nikdo není schopný přesně vyčíslit, o jaký finanční nárůst by se jednalo.

2)  Nechat stávající objekt zdemolovat a postavit novostavbu. Zde bude hlavní problém, že objekt je kulturní památka a památkáři budou pravděpodobně chtít zachovat průčelí budovy, kde je historická fasáda (kromě nástavby z 80. let). Budeme nutné nechat zpracovat demoliční výměr pro odstranění objektu, následovalo by zpracování nové projektové dokumentace a poté výstavba zcela nového objektu.
V současné době neumí oddělení investic přesně určit, která z variant je pro Liberecký kraj výhodnější. Bude se snažit v co nejkratším časovém horizontu připravit pro vedení Libereckého kraje finanční odhad obou variant. Tento odhad se bude pohybovat v řádech milionů, protože nikdo nedokáže přesně odhadnout náklady na výše zmiňované varianty.
Až budou k dispozici přesnější informace, bude nutné obě varianty konzultovat s oddělením veřejných zakázek, aby nedošlo k porušení ZVZ a taktéž s NPÚ a to z důvodu, že objekt je zařazen do památkové ochrany. 

Vyjádření ORREP – projektový manažer:
1)
Prodloužení projektu: do konce prosince (v podstatě ihned), bude zpracována žádost o prodloužení projektu – tuto žádost je možné poté podat opakovaně, tj. prozatím ponecháme prodloužit projekt o cca 6 měsíců a poté, až budeme vědět přesněji, co bude se stavbou dál, podáme žádost o další prodloužení. V žádosti musí být vše podrobně popsáno a přílohou doporučujeme statický posudek – tuto žádost musí podepsat statutární zástupce, tj. pan hejtman nebo paní radní Loučková - Kotasová. 

2)
Způsobilost výdajů: celkové způsobilé výdaje nelze navyšovat, je však možné je v rámci projektu přesouvat mezi položkami a žádostí o změnu. Do projektu doporučujeme též zařadit případnou demolici a novou výstavbu, pokud to bude nutné.  Dle specifických pravidel by se jednalo o rozšíření stávajících aktivit a to lze. Pro informaci – celkové způsobilé výdaje projektu dosahují cca 78 mil. Kč, výdaje stavby a vybavení jsou prozatím na cca 98 mil. Kč. (vč. DPH)
Závěr:
Výše uvedený materiál byl dne 17. 12. 2018 projednán v Poradě uvolněných radních s tím, že Odbor investic a správy nemovitého majetku – odd. INV, má za úkol předložit na příští jednání Rady kraje dne 8. 1. 2019 návrh konkrétního postupu dalších sanačních prací, včetně vyčíslení obou variant a rovněž harmonogram těchto prací s ohledem na uzavřenou silnici v ul. Podhorská, v Jablonci nad Nisou. 
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