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Důvodová zpráva

Předmětem materiálu jsou informace o ukončení přípravy projektu „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“.

1) Dosavadní postup přípravy projektu 

Záměr projektu byl schválen dne 2. 5. 2017 usnesením č. 828/17/RK. Přípravu projektu (zpracování žádosti o poskytnutí dotace vč. všech příloh) zajišťovala Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje („ZZS LK“). Projekt byl připravován do 28. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu („IROP“) s názvem Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Hlavní cíle projektu:

1. Rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury organizace, primárně zdravotnického operačního střediska ZZS, tj. rozvoj software, pořízení části software a hardware.

2. Vybudování záložního zdravotnického operačního střediska ve smyslu pořízení hardwaru a softwaru.

Dne 8. 8. 2017 byl Radě Libereckého kraje předložen k odsouhlasení předpokládaný závazek spolufinancování a předfinancování projektu. Vzhledem k tomu, že navržený projekt byl finančně náročný, členové rady kraje po diskuzi materiál z programu rady kraje stáhli a doporučili projekt projednat v rámci bezpečností rady kraje a dále s Ing. Pavlem Tvrzníkem, vedoucím odboru informatiky a Ing. Miroslavem Starčevičem, manažerem kybernetické bezpečnosti. Na základě uvedených jednání došlo k úpravě aktivit projektu a snížení rozpočtu projektu z 64.773.300 Kč na 31.623.592 Kč.

Takto upravený projekt byl opětovně předložen na jednání rady kraje dne 19. 9. 2017 a usnesením č. 1736/17/RK došlo ke schválení předložení žádosti o poskytnutí dotace k projektu „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ a následně usnesením č. 411/17/ZK ke schválení závazku předfinancování a spolufinancování projektu. 

Dne 27. 9. 2017 Liberecký kraj podal žádost o poskytnutí dotace k projektu. 

2) Finanční velikost projektu
Dne 26. 9. 2017 usn. č. 411/17/ZK zastupitelstvo kraje schválilo:

· celkové předpokládané výdaje projektu ve výši 31.623.592 Kč (z toho na realizaci projektu ve výši 22.028.292 Kč a na udržitelnost projektu ve výši 9.595.300 Kč),
· závazek předpokládaného spolufinancování projektu do výše 2.202.829,20 Kč a jeho rozložení v letech 2018 – 2019,

· závazek předpokládaného spolufinancování projektu v době udržitelnosti do výše 9.595.300 Kč a jeho rozložení v letech 2020 – 2024,

· předpokládané předfinancování projektu „Rozvoj informačních systémů a technologií ZZS LK“ do výše 19 825 462,80 Kč a jeho rozložení v letech 2018 – 2019.
3) Dosavadní vynaložené výdaje na přípravu projektu
Liberecký kraj v souvislosti s přípravou projektu nevynaložil žádné výdaje. Přípravu projektu zajistila a výdaje ve výši 229.900 Kč uhradila ZZS LK. Liberecký kraje v rámci projektu nemá uzavřeny žádné smluvní vztahy.

4) Důvody pro ukončení přípravy projektu
Projekt byl předložen dne 27. 9. 2017 do 28. výzvy IROP s celkovou alokací 1.378.849.855 Kč. Jednalo se o výzvu průběžnou, tzn. že hodnocení projektů probíhalo průběžně po jejich podání nikoli souhrnně až po uzavření výzvy. Příjem žádostí o poskytnutí dotace probíhal od 4. 5. 2016 do 9. 10. 2017.
Dne 8. 1. 2018 Liberecký kraj obdržel od Centra pro regionální rozvoj České republiky informaci, že projekt byl z důvodu vysokého převisu žádostí nad alokací výzvy Řídicím orgánem IROP vyřazen z další administrace.  Projekt byl umístěn pod disponibilní alokací výzvy a s ohledem na nemožnost navýšení alokace v této výzvě nelze využít ani možnosti zařazení mezi náhradní projekty. Projekt se tedy nedostal ani do fáze hodnocení.

Celkem bylo do výzvy předloženo 241 projektů. Podpořeno bylo 155 projektů. Liberecký kraj byl na 57. místě pod hranicí znázorňující podpořené projekty (celkové pořadí 212. z 241. projektů).

5) Možnosti dalšího řešení projektu 
V současné chvíli není znám žádný jiný dotační titul. Dle vyjádření odboru zdravotnictví ze dne 22. 1. 2018 byly možnosti realizace projektu projednány s MUDr. Luďkem Kramářem, MBA, ředitelem ZZS LK a MUDr. Přemyslavem Sobotkou, náměstkem hejtmana. Projekt nebude realizován ani Libereckým krajem ani ZZS LK a plně se od něho ustupuje. 
