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Na dodejku
UNIGEO a.s.
IČ: 451 92 260
K rukám Jana Veverky, předsedy představenstva
Místecká 329/258, Hrabová 

720 00 Ostrava
	NAŠE ZNAČKA                         
	VYŘIZUJE/LINKA                  
	LIBEREC

	KULK  85260 /2017
	Ing. Petr Černý /471/  MACROBUTTON  EmailZvolitÚčet petr.cerny@kraj-lbc.cz
	20.11.2017


Vážený pane předsedo,
dne 5.10.2017 jsem obdržel Váš dopis ze dne 3.10.2017, ve kterém uvádíte, že Vaše společnost UNIGEO a.s., se sídlem Místecká 329/258, Hrabová, 720 00 Ostrava, IČO: 451 92 260 (dále jen „UNIGEO a.s.“) nesouhlasí se smluvní pokutou ve výši 924.322,28 Kč. Liberecký kraj po společností UNIGEO a.s. požadoval uhrazení smluvní pokuty ve výši 924.322,28 Kč za nesplnění smluvních podmínek vyplývajících ze Smlouvy o provedení stavby „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou – havárie zdi“, vedená Libereckým krajem pod č. OLP/2673/2016, která byla podepsána dne 28.7.2017 a k níž byl dne 21.12.2016 uzavřen dodatek č. 1 (dále též jen „Smlouva“), a to konkrétně za porušení povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 3 Smlouvy tím, že v souladu s Článkem VII. odst. 3 smlouvy nedodržela termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby, vznikl Libereckému kraji nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 1 Smlouvy. 

Na základě Vaší žádosti ze dne 3.10.2017 jsem požádal Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci, aby ještě jednou prověřila výši udělené sankce a přezkoumala průběh stavebních prací, které probíhaly v rámci stavební akce s názvem „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou – havárie zdi“, kterou realizoval pro Liberecký kraj společnost UNIGEO. 
Krajskou správou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, provedená opětovná kontrola všech dokladů a průběhu provádění stavebních prací přinesla následující výsledky:

1. Při kontrole fakturace společnosti UNIGEO a.s. bylo zjištěno, že došlo k duplicitní fakturaci položky Pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě. Položka Pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě byla duplicitně v plné výši 8 006,31 Kč bez DPH, tj. 9 687,64 Kč včetně DPH, vykázána a Libereckým krajem proplacena na fakturách č. 61160767 (vystavená společností UNIGEO a.s. dne 15.11.2016, zaplacena Libereckým krajem dne 29.11.2016) a č. 61170383 (vystavená společností UNIGEO a.s. 21.6.2017, se splatností do 20.9.2017, Libereckým krajem započtena proti pokutě). O této skutečnosti byla společnost UNIGEO a.s. informována dopisem ze dne 7.11.2017, a to od společnosti INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČ: 25036751, která vykonává pro Liberecký kraj technický dozor investora. 
2. Při opětovné kontrole stavebního deníku bylo zjištěno, že stavba byla přerušena v následujících termínech:
· 19.10.2016 – 26.10.2016    celkem  8 dnů,

· 5.11.2016 – 21.11.2016      celkem 17 dnů,

· 23.12.2016 – 5.3.2017        celkem 73 dnů,

· 5.5.2017 – 15.6.2017
        celkem 42 dnů.

Podrobným přezkoumáním stavebního deníku bylo zjištěno, že stavební práce při prvním přerušení byly zahájeny již 27.10.2017, čímž došlo k dokončení stavebních prací (stavby) a předání a převzetí stavby po 140 dnech, čímž byla překročena lhůta pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby vyplývající z ust. Článku VII. odst. 3 smlouvy o 50 dní a nikoli o 49, jak bylo uvedeno v dopisu Č.j. KULK  69689/2017 ze dne 19.9.2017. 

K námitkám, které uvádíte ve svém dopisu ze dne 3.10.2017 uvádí Liberecký kraj následující. Jak již bylo výše uvedeno, dne 28.7.2017 byla uzavřena mezi smluvními stranami, tedy Libereckým krajem a společností UNIGEO a.s. smlouva o provedení stavby vedená Libereckým krajem pod č. OLP/2673/2016, k níž byl dne 21.12.2016 uzavřen dodatek číslo 1. Smluvní termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby byl stanoven na dobu nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí staveniště. Dodatek č. 1, který obě smluvní strany podepsaly na základě svobodné vůle, jehož předmětem byly vícepráce podrobně popsané v příloze tohoto dodatku, nebyl termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby žádným způsobem měněn. V Článku I. odst. 4 Dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2673/2016, je uvedeno: „Termín pro dokončení stavebních prací a předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.“ Žádný další dodatek ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2673/2016 podepsán smluvními stranami do dnešního dne nebyl. V Článku VII. odst. 5 Smlouvy, na který se ve svém dopise odkazujete, o provedení stavby č. OLP/2673/2016, je uvedeno, že změna uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele. 

V termínech, ve kterých zhotovitel uvádí, že z důvodu špatných povětrnostních podmínek nemohl provádět jakékoli zásadní práce je v zápisech ve stavebním deníku vždy  zaznamenáno provádění prací, z čehož vyplývá, že stavba přerušena nebyla. Liberecký kraj uznává, že při zhoršených klimatických podmínkách je komplikovanější provádění prací, ale tento fakt nemůže být důvodem k prodloužení termínu dokončení stavby. Zhotovitel musí při provádění prací počítat s tím, že můžou během termínu plnění díla nastat i takové klimatické podmínky, které nejsou zcela vhodné pro provádění stavebních prací a jsou typické pro místo a čas provádění stavebních prací. To, že během 90 kalendářních dnů po sobě jdoucích bude v podzimních a případně jarních měsících stále slunečné počasí, je představa zcela nereálná a to jak v místě, tak v čase. Popis prováděných prací dle stavebního deníku:
· V termínu od 2.12.2016 do 9.12.2016 probíhaly každý den práce  na vázání výztuže.  Počasí dne  2.12.2016 - sněžení, ostatní dny oblačno až polojasno  teploty kolem – 5 ºC. 
· V termínu od 11.12.2016 do 12.12.2016 probíhaly  práce  na montáži a instalaci bednění a zdění. Práce byly přerušeny pouze při dešti.  Počasí:  déšť, dešťové přeháňky.  

· V termínu od 4.4.2017 do 7.4.2017  probíhaly práce  na sestavování bednění a betonáži. Práce byly přerušovány pouze při dešti.  Počasí ve dnech 4.4.2017 a 7.4.2017 vydatné deště. Ostatní dny oblačno až zataženo.
· V termínu od 27.4.2017 do 2.5.2017  probíhaly práce  na usazování schodiště a dláždění chodníku. Počasí – dešťové přeháňky.
K pochybnostem o přiměřenosti vyměřené částky Liberecký kraj uvádí, že výše smluvní pokuty  je nastavena zcela standardně, jako ve všech smlouvách, uzavíraných Libereckým krajem, kdy je plnění financováno plně z vlastních zdrojů (a tudíž Liberecký kraj není limitován podmínkami poskytovatele dotace). Liberecký kraj v tomto směru vychází z judikatury, zejména z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.4.2012 č.j. 33 Cdo 772/2010, z něhož vyplývá, že smluvní pokuta ve výši 0,5 % denně je přiměřená a není v rozporu s dobrými mravy, přičemž na nepřiměřenost vůbec nelze usuzovat z celkové výše, jíž smluvní pokuta z důvodu délky prodlení dosáhla, neboť splnění příslušné povinnosti, a tím i zastavení dalšího růstu částky smluvní pokuty, je plně v dispozici protistrany. Jelikož je Liberecký kraj veřejnoprávní institucí, nakládá s veřejnými penězi a má ze zákona povinnost postupovat vždy s péčí řádného hospodáře (§ 17 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů), je výše smluvních pokut nastavena tak, aby účinně motivovala dodavatele k řádnému splnění závazku. 
Jak již bylo výše uvedeno, při kontrole fakturace společnosti UNIGEO a.s. bylo zjištěno, že došlo k duplicitní fakturaci položky Pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě. Položka Pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě byla duplicitně v plné výši 8 006,31 Kč bez DPH, tj. 9 687,64 Kč včetně DPH, vykázána a Libereckým krajem proplacena na fakturách      č. 61160767 (vystavená společností UNIGEO a.s. dne 15.11.2016, zaplacena Libereckým krajem dne 29.11.2016) a č. 61170383 (vystavená společností UNIGEO a.s. 21.6.2017, se splatností do 20.9.2017, Libereckým krajem započtena proti pokutě). Po odečtení této položky dojde ke snížení částky, ze které je vypočítána smluvní pokuta. Celková fakturační cena by měla činit 3 763 056,36 Kč včetně DPH. Z důvodu, že společnost UNIGEO a.s. porušila povinnost stanovenou v čl. VII. odst. 3 Smlouvy tím, že v souladu s Článkem VII. odst. 3 smlouvy nedodržela termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby, vznikl Libereckému kraji nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. odst. 1 v celkové výši 940 764,00 Kč. 
Výše smluvní pokuty byla určena následujícím způsobem: 
	porušení čl. …odst….
	specifikace sankce za porušení / jednotka
	výše sankce za porušení / jednotka v Kč
	počet jednotek
	výše sankce za porušení čl. celkem v Kč

	čl. VII. odst. 3)
	0,5% z ceny díla včetně DPH/den
	18 815,28 Kč
	50 dní
	940 764,00 Kč

	Smluvní pokuta CEKEM
	940 764,00 Kč


Celková smluvní pokuta bude započtena proti Vaší faktuře č. 61170383, s částkou k úhradě 348.166,- Kč včetně DPH, s datem splatnosti 20.9.2017. Zároveň, vzhledem k tomu, že se na faktuře č. 61170383, s částkou k úhradě 348.166,- Kč včetně DPH, s datem splatnosti 20.9.2017, objevila položka Pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě v celkové výši 8 006,31 Kč bez DPH, tj. 9 687,64 Kč včetně DPH, která již byla uhrazena Libereckým krajem dne 29.11.2016, bude tato částka započtena oproti faktuře č. 61170383, s částkou k úhradě 348.166,- Kč včetně DPH. Zbývající část smluvní sankce ve výši 602 285,64 Kč prosím uhraďte v souladu s přiloženou fakturou a kopií dopisu s fakturou ze dne 20.11.2017. 
Vzhledem k vystavení nové faktury s variabilním symbolem 2673162017 na částku ve výši 602 285,64 Kč, se splatností 20.12.2017, jsou faktury s variabilním symbolem 2673162017 na částky 540 156,28 Kč, a k tomu opravný daňový doklad, a na částku 576 156,28 Kč vystavené Libereckým krajem vůči společnosti UNIGEO a.s. stornovány. 

           Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Příloha:
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