[bookmark: Text1]Dodatek č. 2
[bookmark: Text53][bookmark: Text14]ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - kapitoly 917 07 - Transfery, č. OLP/1806/2017 
"Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé - I. etapa" 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508
[bookmark: Text44]zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě zmocnění Ing. Květou Vinklátovou, členkou rady kraje pověřenou řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
[bookmark: Text5]bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
[bookmark: Text6]číslo účtu: 19-7964250217/0100
[bookmark: Text15]dále jen "poskytovatel"  

a 

[bookmark: Text7]Město Dubá
[bookmark: Text8]se sídlem: Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá  
[bookmark: Text12]IČ: 00260479 
[bookmark: Text11]osoba oprávněná podepsat dodatek: Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
[bookmark: Text16]číslo účtu: 0903265309/0800
[bookmark: Text32][bookmark: _GoBack]evidence: ----------------    
[bookmark: Text33]dále jen "příjemce" 

takto:

Úvodní ustanovení
1. [bookmark: Text52][bookmark: Text34][bookmark: Text35]Smluvní strany uzavřely dne 27. července 2017 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - kapitoly 91707 - Transfery - č. OLP/1806/2017, jejímž předmětem je poskytnutí účelové investiční dotace na projekt s názvem "Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé - I. etapa"  (dále jen „smlouva“).
2. [bookmark: Text36]Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna ukončení termínu realizace projektu.

Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
[bookmark: Text55]2.	Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:
"Termín zahájení realizace projektu je 31. 3. 2017 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 15. 7. 2018."
	se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
"Termín zahájení realizace projektu je 31. 3. 2017 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 15. 9. 2018." 

3. Článek III. odst. 6 smlouvy ve znění:
„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 3. 9. 2018. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.“
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 2. 11. 2018. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vypčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložn odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části." 


Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. [bookmark: Text50][bookmark: Text51]Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží  poskytovatel a jeden obdrží příjemce. 
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.  ZK//2018 ze dne 26. 6. 2018.
6. Příjemce prohlašuje, že dodatek byl schválen příslušným orgánem obce na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).


[bookmark: Text45]V Liberci dne      	V Dubé dne    

………………………………	…………………………
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje    		Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka         	
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