[bookmark: Text1]Dodatek č. 1
[bookmark: Text53]ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,           oblast podpory: doprava
[bookmark: Text14]program č. 6.1: Rozvoj cyklistické dopravy č. OLP/3937/2018
     

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508
[bookmark: Text44]zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek
[bookmark: Text5]bankovní spojení: Komerční banka, a.s                 
[bookmark: Text6]číslo účtu:  19-7964250217/0100                      
[bookmark: Text15]dále jen "poskytovatel"  

a 

[bookmark: Text7]Obec Rádlo
[bookmark: Text8]se sídlem: Rádlo 252, 468 03 Rádlo  
[bookmark: Text10]IČO:  00262544
[bookmark: Text11]osoba oprávněná podepsat dodatek:  Ing. Miroslav Šikola, starosta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
[bookmark: Text16]číslo účtu: 3824451/0100
[bookmark: Text32]evidence:      
[bookmark: Text33]dále jen "příjemce" 




takto:

Úvodní ustanovení
1. [bookmark: Text52][bookmark: Text34][bookmark: Text35]Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2018  Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje  č. OLP/3937/2018, jejímž předmětem je poskytnutí účelové investiční dotace na projekt s názvem: "Investice do kritických úseků cyklotrasy Odra Nisa v obci Rádlo" (dále jen „smlouva“).
2. [bookmark: Text36]Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce ze dne  21. 9. 2018 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu. 

Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
[bookmark: Text55]2.	Článek III. odst. 4  smlouvy ve znění:

	"Termín zahájení realizace projektu je 1. 4. 2018 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 10. 2018."

	se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

[bookmark: _GoBack]	"Termín zahájení realizace projektu je 1. 4. 2018 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2018."

Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. [bookmark: Text50][bookmark: Text51]Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatele zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. ………. ze dne 30. 10. 2018. Příjemce prohlašuje, že toto právní jednání bylo na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schváleno příslušným orgánem obce. 

[bookmark: Text45][bookmark: Text46]V Liberci dne      	Ve Rádle dne    
 


………………………………	…………………………
[bookmark: Text48][bookmark: Text49]Marek Pieter	Ing. Miroslav Šikola
náměstek hejtmana	starosta  
2

